

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 619/6131/2008

č. ZoD zhotoviteľa : 92/2008/08411/S/R

uzatvorenej dňa 03. 10. 2008 na zhotovenie stavby :

„CESTA I/51 a II/511 VRÁBLE, KRÍŽOVATKA “

### I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : SK 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

#### 2. Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N  
V zastúpení : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  
IČO : 34 128 344  
DIČ : 2020410788  
IČ DPH : SK 2020410788  
Realizujúce stredisko : CESTY NITRA, a.s.  
stredisko Nitra, Murgašova 4, 949 78 N i t r a  
telefón : 037/6920 500  
fax : 037/7720 491  
e-mail : [officentr@cestynitra.sk](mailto:officentr@cestynitra.sk)  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
technických : p. Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra  
Ing. Ján Hreha, vedúci prevádzky  
Bankové spojenie : CALYON S.A, pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu : 102052207 / 8020

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 619/6131/2008; 92/2008/08411/S/R týmto dodatkom č. 2 v čl. III. Zmluvná cena nasledovne:

### III. Zmluvná cena

- na základe zavedenia novej meny € (eur) v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 650/2007 Z.z. v platnom znení s prihliadnutím na riešenie obsiahnuté vo vyhláske Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z.z. prepočítava podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk  
- z dôvodu zmien počas realizácie prác, zachovania bezpečnosti cestnej premávky predĺžením zábradlia, realizovaním vodovodu v zmenenej trase po vytýčení.

Prestavané v Sk bez DPH	8 757 187,28 Sk
DPH 19%	1 663 865,60 Sk
<b>Celkom:</b>	<b>10 421 052,88 Sk</b>
Prestavané v EUR bez DPH	290 685,36 EUR
DPH	55 230,22 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>345 915,58 EUR</b>
Zostatok v Sk bez DPH	3 097 329,70 Sk
DPH	588 492,64 Sk
<b>Celkom:</b>	<b>3 685 822,34 Sk</b>
Zostatok v EUR bez DPH	102 812,60 EUR
DPH	19 534,40 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>122 347,00 EUR</b>
<b>Cena celkom v Sk</b>	<b>14 106 875,22 Sk</b>
<b>Cena celkom v EUR</b>	<b>468 262,58 EUR</b>

### VII. Ostatné ujednania

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 619/6131/2008; 92/2008/08411/S/R a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami


Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je:


rekapitulácia rozpočtu čerpania:	1 x A4
zmena meny:	18 x A4
rozpočet s výkazom výmer:	9 x A4
doklady	4 x A4

Bratislava, dňa 07. 05. 2009

Nitra, dňa 27. 04. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
- 20 -

  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
Ing. Ján Hyža  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.

CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 940 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
- 1 -

## Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2  
 Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava  
 Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 30.3.2009  
 Projektant: CEMOS - projektová kancelária s.r.o.  
 Spracoval:

Kód	Základka	Cena bez DPH		DPH	Cena s DPH		ZRN
		EUR	SKK		EUR	SKK	
<b>2008042b</b>	<b>Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	SO-101 Okružná križovatka na ceste I/51 - dod.č.2,	9 224,55	277 898,79	1 752,66	10 977,21	330 699,43	9 224,55
03	SO-103 Dopravné značenie na ceste I/51 - dod.č.2,	5 648,76	170 174,54	1 073,26	6 722,02	202 507,57	5 648,76
04	SO-104 Dopravné značenie na ceste II/511 - dod.č.2	-290,50	-8 751,60	-55,19	-345,69	-10 414,26	-290,50
07	SO-202 Rekonštrukcia vodovodu - dod.č.2	9 660,53	291 033,13	1 835,50	11 496,03	346 329,40	9 660,53
09	SO-301 Sadové úpravy - dod.č.2	-24 243,34	-730 354,86	-4 606,23	-28 849,57	-869 122,15	-24 243,34

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-101 Okružná križovatka na ceste I/51 - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV		HSV					<b>9 568,6360</b>	
9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>9 550,3280</b>	
1,221	911131111		Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami s jedným držadlom	m	-72,000	14,4400	-1 039,6800	
			-72,00		-72,000			
2,141	1411526001		Rúrka bezšvíková 11353.0 d40 hr 1,8	m	-303,840	3,5849	-1 089,2360	
			-303,840		-303,840			
3,221	911131111		Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami pr. 3"	m	123,000	19,5300	2 402,1900	
	F1		71,00+52,00		123,000			
4,141	1413081500		Zábradlie ocelové D 3" - kompletná dodávka vrátane náterov	m	123,000	75,4232	9 277,0540	
	F1				123,000			
99		<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>18,3080</b>	
5,221	998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živícnym akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,028	1,8257	18,3080	
PSV		PSV					<b>-344,0870</b>	
783		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>					<b>-344,0870</b>	
6,783	783225600		Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	-71,000	3,3858	-240,3920	
			-71,00		-71,000			
7,783	783226100		Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	-71,000	1,4605	-103,6950	
			-71,00		-71,000			
		<b>Celkom</b>					<b>9 224,5490</b>	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vráble, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-103 Dopravné značenie na ceste I/51 - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>5 648,7590</b>
	<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>5 628,0620</b>
1	221	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	4,000	25,8913	103,5650
			-7 "Malá zn. 7ks*3,50m"		-7,000		
			11 "Veľká zn.3ks*3,50m+Malá zn.2*3,50m"		11,000		
			Súčet		4,000		
2	404	404459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	14,000	13,9414	195,1800
			-7*3,50		-24,500		
			11*3,50		38,500		
			Súčet		14,000		
3	404	4044540101	Značka dopravná príkazová reflexná AI C1	kus	-1,000	64,7281	-64,7280
			-1 "Namiesto B35"		-1,000		
4	404	4044540900	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5a	kus	-3,000	55,7658	-167,2970
			-3 "2xC5a+1x namiesto C4b"		-3,000		
5	404	4044541000	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5b	kus	-1,000	55,7658	-55,7660
			-1		-1,000		
6	404	4044560300	Značka dopravná informačná reflexná AI D1a	kus	1,000	43,8160	43,8160
			+1		1,000		
7	404	4044561000	Značka dopravná informačná reflexná AI D14 - N.P.	kus	1,000	64,7281	64,7280
			1		1,000		
8	404	4044566100	Značka dopravná informačná reflexná AI D37b (3500*2500mm)	kus	3,000	1 865,3987	5 596,1960
			1+1+1		3,000		
9	404	4044560501	Značka dopravná informačná reflexná AI D6a	kus	-2,000	43,8160	-87,6320
			-2		-2,000		
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>20,6970</b>
10	221	9982251111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živícnym akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,039	19,9200	20,6970
		<b>Celkom</b>					<b>5 648,7590</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vráble, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-103 Dopravné značenie na ceste I/51 - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>5 648,7590</b>
	<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>5 628,0620</b>
1	221	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	4,000	25,8913	103,5650
			-7 "Malá zn. 7ks*3,50m"		-7,000		
			11 "Veľká zn.3ks*3,50m+Malá zn.2*3,50m"		11,000		
			Súčet		4,000		
2	404	404459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	14,000	13,9414	195,1800
			-7*3,50		-24,500		
			11*3,50		38,500		
			Súčet		14,000		
3	404	4044540101	Značka dopravná príkazová reflexná AI C1	kus	-1,000	64,7281	-64,7280
			-1 "Namiesto B35"		-1,000		
4	404	4044540900	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5a	kus	-3,000	55,7658	-167,2970
			-3 "2xC5a+1x namiesto C4b"		-3,000		
5	404	4044541000	Značka dopravná príkazová reflexná AI C5b	kus	-1,000	55,7658	-55,7660
			-1		-1,000		
6	404	4044560300	Značka dopravná informačná reflexná AI D1a	kus	1,000	43,8160	43,8160
			+1		1,000		
7	404	4044561000	Značka dopravná informačná reflexná AI D14 - N.P.	kus	1,000	64,7281	64,7280
			1		1,000		
8	404	4044566100	Značka dopravná informačná reflexná AI D37b (3500*2500mm)	kus	3,000	1 865,3987	5 596,1960
			1+1+1		3,000		
9	404	4044560501	Značka dopravná informačná reflexná AI D6a	kus	-2,000	43,8160	-87,6320
			-2		-2,000		
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>20,6970</b>
10	221	9982251111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,039	19,9200	20,6970
		<b>Celkom</b>					<b>5 648,7590</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vráble, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-104 Dopravné značenie na ceste II/511 - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>-290,5020</b>
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>-279,8250</b>
1	221	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	-2,000	25,8913	-51,7830
			-2		-2,000		
2	404	404459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	-7,000	13,9414	-97,5900
			-2*3,50		-7,000		
3	404	4044540101	Značka dopravná príkazová reflexná AI C1	kus	-1,000	64,7281	-64,7280
			-1		-1,000		
4	404	4044540201	Značka dopravná príkazová reflexná AI C2	kus	-1,000	65,7240	-65,7240
			-1		-1,000		
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>-10,6770</b>
5	221	9982251111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živícnym akejkoľvek dĺžky objektu	t	-0,536	19,9200	-10,6770
			<b>Celkom</b>				<b>-290,5020</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-202 Rekonštrukcia vodovodu - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>8 131,8280</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>					<b>1 983,4680</b>
1.001	132201202	F1	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 (12,00*1,10*1,80)+(29,20*1,10*1,60) "Predĺženie výkopu ryhy o 12m+29,20m"	m3	75,152	5,0621	380,4270
2.001	132201209	F1*0,30	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	22,546	18,5999	419,3530
3.001	151101101	F2	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m 2*(12,00*(1,80-0,15))+2*(29,20*(1,60-0,15))	m2	124,280	2,3236	288,7770
4.001	151101111	F2	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	124,280	0,6141	76,3200
5.001	161101101	F1*0,30	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	22,546	1,5933	35,9230
6.001	162701101		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	12,000	3,9169	47,0030
7.001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky	m3	12,000	0,5975	7,1700
8.001	175101101	F5	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	67,363	7,4354	500,8710
		F5a	(12,00*1,10*0,45)-(12,00*3,14*0,125*0,125)		5,351		
		F5b	(29,20*1,10*0,15)-(29,20*3,14*0,055*0,055)		4,541		
		F1-F6			57,471		
		F5b	Súčet		67,363		
9.583	5833725100	F5b	Štrkopiesok 0-63 B	m3	9,892	6,1176	60,5150
					67,363		
					9,892		
10.001	175101109	F5b	Príplatok k cene za prehodena sypaniny	m3	9,892	4,8131	47,6110
					67,363		
					9,892		
11.R	42.1	12	Poplatok za skládku	m3	12,000	9,9582	119,4980
					12,000		
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>195,4250</b>
12.271	451573111	F3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm (12,00+29,20)*1,10*0,15	m3	6,798	26,0240	176,9110
					6,798		
13.271	452313111	F4	Podkladné konštr. v otv. výkope bloky z prostého betónu pre potrubie tr. B 7, 5 (zn. 0) 1*(0,50*0,50*0,50)	m3	0,125	93,9388	11,7420
					0,125		
14.271	452353101		Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia	m2	1,000	6,7716	6,7720



		4*0,50*0,50			1,000		
	<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>5 660,8060</b>
15	271	851361121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 250	m	41,200	6,9043	284,4570
		F8	12,00+29,20		41,200		
16	552	5525113000	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 274 mm	m	42,024	93,4741	3 928,1560
			F8*1,02		42,024		
17	271	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	kus	2,000	9,2445	18,4890
			2		2,000		
18	552	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dl 200 mm	kus	2,020	39,0360	78,8530
			2 * 1,01		2,020		
19	271	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	kus	1,000	6,3068	6,3070
		F10	1		1,000		
		F10z	1		1,000		
20	552	5525568000	Koleno prírubové D 80 mm	kus	1,010	40,3306	40,7340
			F10 * 1,01		1,010		
21	271	857363121	Montáž liatin. tvaroviek odbočných z rúr hrdlových DN 250	kus	2,000	47,0690	94,1380
			1+1		2,000		
22	552	5525851000	Tvar liat tlak prí r e dn 250 a	KUS	1,010	189,4045	191,2990
			1*1,01		1,010		
23	552	55258510001	Tvar liat tlak prí r f dn 250 a	KUS	1,010	169,6209	171,3170
			1*1,01		1,010		
24	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	kus	1,000	10,7548	10,7550
			1		1,000		
25	422	4222388600	Posúvač S 25-111-610 P 2, PN 6, D 80 mm	kus	1,010	167,9612	169,6410
			1*1,01		1,010		
26	422	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	kus	1,000	43,3845	43,3850
			1		1,000		
27	422	422537110	Hydrant podzemný DN 80	kus	1,000	243,6434	243,6430
			1		1,000		
28	271	891369111	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr azbest., liat., ocel., plast. DN 250	kus	-1,000	22,6383	-22,6380
			-1		-1,000		
29	R	422	Navrtávací pás 250/2"	kus	-1,000	142,8002	-142,8000
			-1		-1,000		
30	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	kus	1,000	76,6780	76,6780
			1		1,000		
31	271	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	41,200	0,6473	26 6690
			F8		41,200		
32	271	892383111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250,300 alebo 350	m	41,200	8,0329	330,9550
			F8		41,200		
33	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	1,000	13,2112	13,2110
		F21	1		1,000		
34	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	1,000	21,9080	21,9080
			F21		1,000		
35	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	kus	1,000	26,4887	26,4890

		1		1,000		
36 422	4229133200	Poklop Y 4522 - hydrantový	kus	1,000	49,1602	49,1600
		1		1,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,0000
99		Presun hmôt HSV				292,1290
37 271	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené al. razené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvor.výkope	t	19,557	14,9373	292,1290
	M	M				1 528,7010
23-M		Montáže potrubia				1 528,7010
38 923	230011155	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 426 x 10	m	3,700	9,5764	35,4330
	F22	2,00+1,70		3,700		
39 143	1433051800	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 426 hr. 10	m	3,700	165,5049	612,3680
	F22			3,700		
40 85	85.1	Kĺzne dištančné objímky RACI typ. M/N-90, kód OOM 0090	kus	7,000	16,8625	118,0380
		3+4 "Chránička dl.1,70m+2,00"		7,000		
	F23	Súčet		7,000		
41 R	85.01	Manžety na chráničku 110x200	kus	4,000	149,9701	599,8800
	F24	2*(1+1)		4,000		
42 R	85.3	KEBUTYL dvojpáskový systém C-50 C	kotúč	1,000	162,9821	162,9820
		1		1,000		
<b>Celkom</b>						<b>9 660,5290</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cesta I/51 a II/511 Vrábľe, križovatka - Dodatok č. 2

Objekt: SO-301 Sadové úpravy - dod.č.2

Časť:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: E. Bednár

Dátum: 30. 3. 2009

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>-24 243,3420</b>	
		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				<b>-442,0430</b>	
1	011	272313521	Betón základových konštrukcii prostý tr.B 15 (C 12/15)	m3	-4,600	96,0964	-442,0430	
			-4,600		-4,600			
		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>-4 935,5850</b>	
2	231	338950101	Osadenie rady kolov v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do bet., výšky kolov do 0,5 m	m	-49,400	54,7700	-2 705,6380	
3	231	338950124	Priplatok za smerové zakrivenie trasy za odklon do 45° a smerové zakrivenie trasy v oblúku	m	-49,400	32,0321	-1 582,3860	
4	231	338950126	Priplatok za šikmé zrezanie horných koncov kolov	m	-49,400	1,1950	-59,0330	
5	020	0200 010	Drevené palisády, hranolčeky (5x5x35-100cm), impregnované, červený náter	m3	-1,800	326,9601	-588,5280	
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>				<b>-17 791,9310</b>	
6	R	900 005	Vodorovné premiestnenie umeleckého diela	km	-500,000	3,7177	-1 858,8500	
			-500		-500,000			
7	020	0200 009	Umelecké sklenené dielo 1,2 x 1,5m s osadením do bet.lôžka-zemný hrad	kus	-1,000	15 933,0811	-15 933,0810	
			-1		-1,000			
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>-1 073,7830</b>	
8	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	-50,545	21,2441	-1 073,7830	
		<b>Celkom</b>						<b>-24 243,3420</b>

STAVBA: Cesta I/51 a II/511  
križovatka Vrable

Denné záznamy stavby

List č.

Dátum

SO 202 Rekonštrukcia vodovodu.

10. 12. 2007

Záznam zhodnotenia

- Na základe skutočnosti počas realizácii prakticky vodovodu TLT DN 250 v miestach budúcej križovatky boli vykonaní nasledujúce práce realizácie:
1. z dôvodu iného situovania pristupiaceho vodovodu a miesta pripojenia bolo nevyhnutné realizovať pripoj na konci vlnku v rýle na páte, čo predstavuje novovládový vodovod o oca 12m. Na pripoj bol použitý T kus 250/250 s usadením DN 210.
  2. Pripojka na obchody D 63 nebola na namierenom mieste, preto z dôvodu možnosti napojenia obchodu na vodovod je pripojka a vodovod vody D 110 uložený v chráničke DN 200 a položený cez celú križovatku a na konci je ukončený podzemným hrdlom v rýle na páte. Dĺžka HDPE D 110 je oca 19m.


Všetchní činnosti a rozhodnutia o nevyhnutných zmenách boli počas výstavby pojednávané aj s predstaviteľmi z ÚS a s Nitrou p. Becár a aj p. Bako

Za dodávateľa  
Ing. Štefan Damiel

Za inštatora

Za predstaviteľa  
p. Becár.

ŠPANSKO-SLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.  
Činnosť zameraná na  
vzdušný vzduch, Tel: 0371 515 751  
10000, 0371 515 751  
10000, 0371 515 751



UMIESTNIŤ VO VZDIALENI  
OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY

Okresný dopravný inšpektorát v Liptove  
 z dôvodu pracovných bezpečnosti a plynulosti  
 CP požaduje predĺženie bezpečnostného zariadenia  
 a DŽ D375, kde ako je to vyobrazené v predloženej  
 návrhu.

Mgr. Ondrej Jurek  
 Okresný dopravný inšpektorát v Liptove