

**Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo na vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu:**

**„I/18 Strečno - Dubná Skala“**

Slovenská správa ciest, ďalej nazývaná **objednávateľ** a firma IKP Consulting Engineers, s.r.o., ďalej nazývaná **zhotoviteľ**, uzavreli dnešného dňa tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na dodávku výkonov na stavbu „I/18 Strečno – Dubná Skala“ (ďalej iba **zmluva**).  
Ustanovenia **zmluvy** sa menia a dopĺňajú takto:

**1. Či. II. PREDMET PLNENIA** sa rozširuje o :

- 1) Pracovné návrhy variantov tras
- 2) Rozšírenie rozsahu geodetického zamerania
- 3) Rozšírenie DSZ a DUR pre variant 4-pruhu s prejednaním
- 4) Úprava dopravno - inžinierskych prieskumov

**2. Či. III. CENA DIELA** sa mení takto:**čl. 3.1**

Zmluvná cena bez DPH: 2 884 200,- Sk

DPH: 547 998,- Sk

Zmluvná cena spolu s DPH: 3 432 198,- Sk

2 849 574 20D

Slovom: trimiliónyštýristatridsaťdvatisícjednostodevät'desiatosemslovenskýchkorún

**čl. 3.2 Z toho:**

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| <b>3.2.6</b> Pracovné návrhy variantov tras                         | - bez DPH      | <b>150 000,- Sk</b> |
|   | - DPH          | 28 500,- Sk         |
|   | - spolu s DPH: | 178 500,- Sk        |
| <b>3.2.7</b> Rozšírenie rozsahu geodetického zamerania              | - bez DPH      | <b>53 000,- Sk</b>  |
|   | - DPH          | 10 070,- Sk         |
|   | - spolu s DPH: | 63 070,- Sk         |
| <b>3.2.8</b> Rozšírenie DSZ a DUR pre variant 4-pruhu s prejednaním | - bez DPH      | <b>250 000,- Sk</b> |
|   | - DPH          | 47 500,- Sk         |
|   | - spolu s DPH: | 297 500,- Sk        |
| <b>3.2.9</b> Úprava dopravno - inžinierskych prieskumov             | - bez DPH      | <b>36 600,- Sk</b>  |
|   | - DPH          | 6 954,- Sk          |
|   | - spolu s DPH: | 43 554,- Sk         |

A

3. ČI. IV. DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA sa mení:

či. 4.2 Zhotoviteľ splní záväzok vykonať uzavreté dohodnuté dielo:

- **Zámer** 1 mesiac od rozhodnutia o vybraní variantu
- **Prieskumy** 1 mesiac od rozhodnutia o vybraní variantu

4. Záverečné ustanovenia

Všetky ustanovenia **zmluvy**, pokiaľ nie sú zmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti a vzťahujú sa rovnako na predmet plnenia tohto dodatku.

Tento dodatok nadobúda účinnosti dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení dostane každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

*Olšánová*  
Linda Olšánová

vedúca oddelenia ASU

**IKP** IKP Consulting Engineers, s.r.o.  
Jirsíkova 538/5, CZ - 186 00 Praha 8  
CONSULTING Tel.: +420 / 255 733 111 Fax: +420 / 255 733 605  
ENGINEERS IČ: 457 99 016 (2) DIČ: CZ45799016

Za objednávateľa:

*[Signature]*  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

V Prahe, dňa 28.5.2007

V Žiline, dňa 26.6.2007