

1. Článok III. Zmluvná cena

odsek 1 sa nahrádza znením :

zmluvná cena (bez DPH) : 303 714,12 € (t.j. : 9 149 692,- Sk)
DPH : 57 705,68 € (t.j. : 1 738 441,- Sk)
zmluvná cena (vrátane DPH) : 361 419,80 € (t.j. : 10 888 133,- Sk)
(konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk)

slovom : tristošesťdesiatjedentisíc štyristodevätňásť /eur a osemdesiat / centov vrátane DPH

(t.j. : slovom :

desať miliónov osemstoosemdesiatosemtisíc stotridsaťtri / slovenských korún vrátane DPH)

odsek 2 sa nahrádza znením :

SO č.	Názov objektu	Bez DPH v €	Bez DPH v Sk	DPH v €	DPH v Sk	Vrátane DPH v €	Vrátane DPH v Sk
100	Všeobecné položky	6 432,98	193 800	1 222,27	36 822	7 655,25	230 622
101	Rekonštrukcia križovatky	252 973,10	7 621 067	48 064,89	1 448 003	301 037,99	9 069 070
500	Odvodnenie komunikácie	16 741,08	504 342	3 180,81	95 825	19 921,89	600 167
610	Úprava verejného osvetlenia	24 129,85	726 936	4 584,67	138 118	28 714,52	865 054
650	Ochrana existujúcich slaboprúdových káblov	2 758,25	83 095	524,07	15 788	3 282,32	98 883
651	Prekládka káblov miestneho rozhlasu	678,86	20 451	128,98	3 886	807,84	24 337
	Celkom:	303 714,12	9 149 692	57 705,68	1 738 441	361 419,80	10 888 133

– dopĺňa sa nový odsek 3.6. v znení :

„3.6. Zadržanú čiastku uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní diela bez väd a nedorobkov, resp. po odstránení poslednej vady alebo nedorobku.“

2. V Článku IV. Čas plnenia, v odseku 1. sa text:

„Začatie prác : 03 / 2008
Ukončenie prác : 12 / 2008“

nahrádza textom:

„Začatie prác : 30. 03. 2009
Ukončenie prác : 30. 09. 2009“

3. V Článku VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán sa text:
stavbyvedúci : Ing. Štefan Kotrík“

nahrádza textom:

„stavbyvedúci : Ing. Juraj Cvacho
v jeho neprítomnosti : Ing. Vladimír Magera, vedúci VS Tunely

4. Príloha Zmluvy o dielo ZMLUVNÉ ÚDAJE sa mení nasledovne:

4.2

text:

„Začatie prác : **po podpise ZoD 06/2006**“

sa nahrádza textom:

„Začatie prác : **30.03.2009**“

4.3

text:

„Termín ukončenia stavby :najneskôr 31.10.2006“

sa nahrádza textom:

„Termín ukončenia stavby :najneskôr 30.09.2009“

4.4 vypúšťa sa text:

„cca 5 mesiacov.“

4.5

text

„Odobznanie staveniska : do 14 dní po podpise ZoD“

sa nahrádza textom:

„Odobznanie staveniska : do 23.03.2009“

4.6

text:

„Štatutárny orgán : Ing. Dušan Mráz, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva a.s.,
Ing. Róbert Turanský, riaditeľ Závodu Žilina“

sa nahrádza textom:

„Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:

Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ Závodu Žilina, na základe plnej moci“

4.7

text:

„Bankové spojenie : UniBanka, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 28 871 / 1200“

sa nahrádza textom:

„Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6600837004/1111“

V ostatných ustanoveniach zostáva ZoD č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3; č. objednávateľa : 6400/6431/44/2006 nezmenená, v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej ZoD. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Dodatok č.5 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa


V Žiline dňa 18.5.2009

Za zhotoviteľa :


Za objednávateľa :

Dezinfekt, a. s.

Drienčová 27, 826 56 Bratislava
0310




Ing. Dušan Šamudovský
člen predstavenstva a.s.



Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

INVESTIČNÁ FIRMA CIEST
INVESTIČNÁ FIRMA A SPRÁVA CIEST
Martiho Házusa 104/A
010 01 ŽILINA



Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest v Žiline

KL