

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 583 / 06 , č. objednávateľa ZNH/6350/30/06

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vyhovujúcej dokumentácii na ponuku (DP) a dokumentácií na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu:

I/18 – 499 Nižný Hrabovec nadcestie

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : Prodosing spol. s r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 583 / 06 , č. objednávateľa ZNH/6350/30/06 zo dňa 24.08.2006 v zmysle žiadosti o predĺženie termínu ukončenia zo dňa 14.11.2006 následovne :

- **mení sa čl. 4. Termín plnenia v bode 4.1 následovne :**

4.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne :

do 16.02.2007

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 583/06 , č. objednávateľa ZNH/6350/30/06 zo dňa 24.08.2006

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 06.11.06


Dátum : 06.11.2006

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kazárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice


Janka Drevenáková
konateľka spoločnosti

