

Dodatok č.1

k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : Z – 393/2008

Číslo zhotoviteľa : 03/08/03/S

Vypracovanie dokumentácie na predmet zákazky:

„I/64 Porúbka - obchvat „

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa Z-393/2008 a č. zhotoviteľa 03/08/03/S je:

1. Zmena Čl. II bod 2. Čas plnenia. v súlade s ustanovením bodu 2. Čl. VI - zmena termínu dodania z dôvodu zmeny vstupných údajov oproti súťažným podkladom a z dôvodu predĺženia termínu registrácie Združenia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ**
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007.

- IČO:** **003328**
DIČ: **2021067785**
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: **7000135433/8180**

Osoby oprávnené na rokovanie :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| - vo veciach zmluvných : | JUDr. Radoslav Jandzík | - právnik |
| | Ing. Dagmar Mináriková | - odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických : | Ing. František Faktor | - námestník úseku inv. prípravy |
| | Ing. Matúš Salát | - odd. prípravy stavieb |
| | Ing. Milan Bronček | - predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach cenových: | p. Merjadová Jolana | - cenový referát |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková | - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |
| Spojenie: tel. 041/507 46 24 | Fax: 041/507 46 26 (15) | |

(ďalej len „objednávateľ „)

1.2. Zhotoviteľ : **Združenie „I/64 Porúbka – obchvat“**
Zastúpené: HBH Projekt spol. s r.o.
Názov a sídlo : Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na
 Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
IČO : 44961944
DIČ : CZ44961944
Štatutárny orgán : Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných : Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
 : Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
 - vo veciach technických : Ing. Jaroslava Výchová, HIP
 - vo veciach ekonomických : Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ

Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

: **HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko**
Sídlo : Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma : Zahraničná osoba zapísaná o obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka 1131/B
Vedúci organizačnej zložky : Ing. Katarína Eleková
Bankové spojenie : K B a. s. Bratislava
Číslo účtu : 27-9964200227/8100
IČO : 31 815 332
DIČ : 2021760334
IČ DPH : SK2021760334
Telefón : 00421 255 642 595-6
Fax : 00421 255 642 597

(ďalej len „zhotoviteľ „)

čl. II.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Čl. II bod 2.b sa mení nasledovne:

2. Čas plnenia

b. Termín dodania diela:

Termín dodania „**Zámer** „ : najneskôr do: **15.7.2008**

Termín dodania „**DSZ a DÚR** „ : **90 dní** od obdržania právoplatného rozhodnutia MŽP SR,
 t.j. po ukončení procesu posudzovania

čl. VI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

Čl. VI sa mení a dopĺňa o body 5 a 6 s nasledovným znením:

5 Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 6 Tento dodatok č. 1 k zmluve má trii strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. objednávateľa Z-393/2008 a č. zhotoviteľa 03/08/03/S. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch , z ktorých po potvrdení dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravované zostávajú v platnosti.


Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Brne, dňa 13.5.2008

V Žiline, dňa 14.5.2008

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabatníkova 5
602 00 BRNO


Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-


Doc. Ing. Ivan Hlayoň, CSc.
riaditeľ WSC Žilina