

VOA, VN, (TN), SSC
3x združenie DPS-18
1x orig. technika/SSC

DODATOK Č. 7/2008

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa 25.septembra 2006

Projekt	Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa
Objednávateľ :	Slovenská správa ciest
Adresa :	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma :	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT Sr č.100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán :	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
IČO :	003 328
DIČ :	202 106 7785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č.ú.: 7000 183 259/8180 č.ú.: 7000 135 433/8180

a

Zhotoviteľ:	Združenie DPS – IS
	zastúpené na základe Plnej moci a Dohody o združení Doprastavom a.s.
Adresa :	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka 581/B
Štatutárny orgán :	predstavenstvo
V zastúpení :	Ing. Dušan Mráz , podpredseda predstavenstva Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO :	313 33 320
DIČ :	202 037 2497
IČ DPH :	SK 202 037 2497
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, č.ú. : 0179562395 / 0900

po vzájomnej dohode upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa 25.septembra 2006 nasledovne:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela :

Bod 2.3.1 sa dopĺňa :

V zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 12.3 Oceňovanie, sa cena diela v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č.5 upravuje nasledovne :

Zmluvná cena diela podľa ZoD bez DPH	389 923 352,00 SKK
Úprava ceny v zmysle prílohy č.1 k dodatku č.2/2007 k ZoD	- 1 148 852,30 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1	16 264 565,80 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.2	14 081 925,10 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.3	9 622 489,80 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.4	55 216 527,50 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.5	32 368 647,10 SKK
Upravená cena diela bez DPH	516 328 655,00 SKK
DPH 19%:	98 102 444,50 SKK

Upravená cena diela celkom s DPH:

614 431 099,50 SKK

Slovom: šesťstoštrnásťmiliónov štyristotridsaťjedentisíc deväťdesiatdeväť a 50/100 Slovenských korún.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Nedeliteľnú súčasť Dodatku č.7 k ZoD č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006 tvorí príloha č. 1 dodatku č.7 k ZoD – Rekapitulácia ceny diela po objektoch.

Tento Dodatok č.7/2007 k ZoD s prílohou č.1 k dodatku č.7/2008 k ZoD, tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006.

Dodatok č.7 k ZoD je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum : 31.10.2008

Dátum : 22.10.2009


Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Dušan Mráz, Ing.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ



Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

CESTOVNÝ ÚSTAV CEST
Mládkova 19
820 19 BRATISLAVA
-8-

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

