

Dodatok č.5

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

na stavbu **I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia**

č. objednávateľa **159/6231/2007**

č.zhotoviteľa **2007/DD/01/026,**

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica
JUDr. Katarína Vlčeková – vedúca referátu právneho
- vo veciach prípravy stavby Ing. Juraj Valent – námestník inv.
prípravy
- vo veciach realizácie stavby Ing. Ladislav Štulajter – námestník
inv. výstavby

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo
dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa
14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.
mája 2006

2.2. Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti
Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach ekonomických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax

E-mail:

Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Andrej Olejár - vedúci PJ

Ing. Aneta Mojžišová – ekonóm oblasti STRED Zvolen

TATRA BANKA a.s.

2621178767/1100

17 317 282

SK2020316298

045/532 09 27

045/532 08 35

august.privitzer@strabag.com

ako vedúci člen združenia: Združenie „ Lovčica, JV STRABAG – IKORES“ na základe poverenia zo
Zmluvy o združení.

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli dňa 28.09.2007 zmluvu o dielo č. objednávateľa
159/6231/2007 a č. zhotoviteľa **2007/DD/01/026** obsahom ktorej je realizácia stavebných prác.

2.2. Z dôvodu zložitých geologických pomerov bolo potrebné pristúpiť k zmenám technického riešenia
zárubných múrov a nepriaznivým poveternostným podmienkam, ktoré neumožňovali realizovať
stavebné práce podľa predpísaných technologických postupov, prijímajú zmluvné strany nasledovný
dodatok č. 5 k zmluve, ktorým upravujú dohodnutý čas plnenia (ďalej ako Dodatok).

Článok III. Dodatok

3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo :

V zmysle Článku 22 „Zmena zmluvy o dielo“ a článku 8.4 „Predĺženie lehoty výstavby“ Všeobecných zmluvných podmienok sa mení týmto dodatkom článok 7, bod 7.1b „Čas zhotovenia predmetu diela“ nasledovne:

Termín ukončenia prác: 1 143 dní t.j. do **30.11.2010**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2. V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
- 4.4. Strany dodatku potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa: 30.7.2010

Zhotoviteľ:

Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/ SR
(38)

Viera Nádaská
prokurista spoločnosti STRABAG s.r.o.

Zmluvu overil: Andrej Olejár

V Bratislave dňa: 27 JUL 2010

Objednávatel':

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-9-

Ing. Roman Zemera
generálny riaditeľ SSC Bratislava