

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
na stavbu : **I/59 Staré Hory – Jelenec (stavebné práce)**

k ZoD č. objednávateľa: Z – 714/6231/2009

č. zhotoviteľa: 79/2009/0/4

č. stavby: **1 3 0 1**

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach :
- zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
- realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú
výstavbu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami
MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ :**
- so sídlom: Doprastav, a.s.
Realizačný závod: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Doprastav, a.s. závod Zvolen
Hronska 3211/1, 960 93 Zvolen
- Zapísaný: v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B
- Štatutárny orgán:
- Predstavenstvo zastúpené: Ing. Dušan Šamudovský, CSc. člen predstavenstva
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen, na základe plnej
moci
- Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných a technických: Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
Ing. František Tomek, obchodný námestník závodu
Ing. Ivan Romšák, výrobo-technický námestník závodu
- IČO: 31 333 320
- DIČ: 2020372497
- IČ DPH: SK2020372497
- Číslo účtu: 6600837004/1111
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul. 1/A, 813 33
Bratislava
- Telefón: 045/5305207
- Fax: 045/5305428

ďalej len „zhotoviteľ“

**Článok II.
Predmet dodatku**

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli dňa 30.10.2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa Z – 714/6231/2009 a č. zhotoviteľa 79/2009/0/4 obsahom ktorej je realizácia stavebných prác.
- 2.2. Z dôvodu rozdielnym podkladným vrstvách oporných múrov oproti pôvodnej PD bolo potrebné pristúpiť k z mene technického riešenia ich sanácie, čo má za následok navýšenie nákladu stavby ako aj predĺženie termínu výstavby. Na základe toho prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k zmluve, ktorým upravujú dohodnutú cenu a čas plnenia (ďalej ako Dodatok).

**Článok III.
Dodatok**

- 3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo :

V súlade s článkom 15. Zmeny a doplnky z dôvodu skutočností uvedených v podčlánku 15.1.1 v odstavcoch a) a c) sa mení rozsah a druh realizovaných prác na objektoch 45.00.00, 108-00, 150-00, 269-00, 269-01, 269-02, 269-03 a 626-01 čím sa dopĺňa čl. 5 Zmluvy o dielo - Cena diela a platobné podmienky, bod 5.1(v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
45.00.00	Všeobecné položky	6 173,00 €
108-00	Úprava cesty I/59	81 597,31 €
	Úprava cesty I/59 – úprava miestnej komunikácie	28 090,10 €
150-00	Autobusová zástavka	-6 244,26 €
269-00	Oporný múr na ceste I/59 v km 18,680 – 18,720	84 737,75 €
269-01	Oporný múr vpravo v km 0,034 55 – 0,071 55	50 983,43 €
269-02	Oporný múr vpravo v km 0,130 31 – 0,168 32	12 524,88 €
269-03	Rekonštrukcia ríms mosta	4 697,33 €
626-01	Preložka vzdušného vedenia NN a VO	0 €
	Spolu :	262 559,54 €

spolu bez DPH :	262 559,54 €
DPH 19 % z 262 559,54 € :	49 886,31 €
spolu s DPH :	312 445,85 €

potom celková cena diela činí :

	v € bez DPH	DPH 19%	v € s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	747 018,35	141 933,49	888 951,84
Dodatok č. 1 spolu	262 559,54	49 886,31	312 445,85
Zmluvná cena určená v ZoD + v Dodatku č.1 v €	1 009 577,89	191 819,80	1 201 397,69

Podľa článku 16. **Predĺženie doby výstavby** bodu 16.1 a) a c) sa mení Článok 6. Čas plnenia bod 6.1.2 nasledovne:


6.1.2 Dokončenie realizácie diela: **31.7.2011**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch účastníkov.
- 4.2. V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.
- 4.3. Prílohou tohto dodatku je Doplnok č.1
- 4.4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 4.5. Strany dodatku potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa: 20. 7. 2010

Objednávateľ :




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Vo Zvolene dňa: 02. 08. 2010

Zhotoviteľ :



Doprastav
Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
= 0160 =

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

