

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008

uzatvorenej dňa 17. 1. 2008 na stavbu:

„Cesta I/64 Topoľčany preložka, 2. stavba, II. etapa“

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Viliam Žák
vo veciach technických/výrobných : Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič
vo veciach cenových : Rastislav Zimmermann
vo veciach kontroly kvality : Darina Šimková

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva generálny riaditeľ,
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Ing. Petr Kvasnička, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych:	Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- vo veciach technických/výrobných:	Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín Emil Bednár
- vo veciach cenových:	
- vo veciach kontroly kvality:	Ing. Vladimír Budinský



Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Klemensova 2/A, Bratislava
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Tel./Fax: : 037/6920 500, 037/6920 517
e-mail : headoffice@cestynitra.sk

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 týmto dodatkom č. 1 v čl. 2.3 Cena diela nasledovne:

2.3 Cena diela:

- sa na základe zavedenia novej meny € (eur) v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 650/2007 Z.z. v platnom znení s prihladením na riešenie obsiahnuté vo vyhláske Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z.z. prepočítava podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.

Prestavané v Sk bez DPH	58 904 983,15 Sk
DPH 19%	11 191 946,80 Sk
Celkom:	70 096 929,95 Sk
Prestavané v EUR bez DPH	1 955 287,20 EUR
DPH	371 504,60 EUR
Celkom:	2 326 791,80 EUR
Zostatok v Sk bez DPH	209 589 055,63 Sk
DPH	39 821 920,60 Sk
Celkom:	249 410 976,23 Sk
Zostatok v EUR bez DPH	6 957 110,77 EUR
DPH	1 321 851,05 EUR
Celkom:	8 278 961,82 EUR
Cena celkom v Sk	319 507 906,18 Sk
Cena celkom v EUR	10 605 753,62 EUR

3. Ostatné dojednania

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je: rekapitulácia rozpočtu: 2 x A4
rozpočet: 51 x A4

12 JÚN 2009

Bratislava, dňa

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Nitra, dňa

27. 06. 2009

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: I-64 TOPOĽČANY PRELOŽKA 2.STAVBA, II.ETAPA

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s.

Kód	Základka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH 19% EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK	Prestavané SKK	Zostatok SKK	Zostatok EUR
S88012	I-64 TOPOĽČANY PRELOŽKA 2.STAVBA,	8 912 407,46	268 494 038,77	1 693 357,42	10 605 764,88	319 507 906,14	58 904 983,15	209 589 055,63	6 957 110,77
0001	Všeobecné položky	677 653,8510	20 415 000,00	128 754,2317	806 408,0827	24 293 850,00	6 125 136,81	14 289 863,19	474 336,5668
0100	Úsek 1	1 857 956,0500	55 972 482,62	353 011,6495	2 210 967,6995	66 607 254,32	52 779 846,34	3 192 636,29	105 976 6462
0101	D021-20 Úprava manipulač. pásov v km 0,400-2,000	14 784,0303	445 373,52	2 808,9658	17 592,9961	529 994,49	445 373,52	0,00	0,0000
0102	D023-20 Úpr. manipul. pás. stav.dvora,skladok humusu	37 291,3303	1 123 434,10	7 085,3528	44 376,6831	1 336 886,58	1 123 434,10	0,00	0,0000
0103	D024-20 Úpr. manipul.pásov,stav.dvora,skladok humus	2 743,9885	82 662,00	521,3578	3 265,3463	98 367,78	82 662,00	0,00	0,0000
0104	D041-20 Rekultivácia cesty III/06459	17 933,4589	540 260,32	3 407,3572	21 340,8161	642 909,78	472 896,32	67 364,00	2 236,1786
0105	D042-20 Rekultivácia dočas. záberu v km 0,400-200	39 377,5910	1 186 270,00	7 481,7423	46 859,3333	1 411 661,30	841 970,00	344 300,00	11 429,1950
0106	D042-21 Biologická rekultivácia	25 715,4615	774 696,44	4 885,9377	30 601,3992	921 888,76	0,00	774 696,44	25 715,4615
0107	D101-20 Cesta I/64 km 0,400-2,000	1 506 601,4996	45 387 620,52	286 254,2849	1 792 855,7845	54 011 268,42	44 712 812,05	674 808,48	22 399,1668
0108	D301-20 Oplotenie v km 1,350-2,000	20 990,8507	632 369,58	3 988,2616	24 979,1123	752 519,80	0,00	632 369,58	20 990,8507
0109	D512-20 Rekonštr. vod.potrúbia DN 150 v km 1,029	23 005,4189	693 061,56	4 371,0296	27 376,4485	824 743,26	693 061,56	0,00	0,0000
0110	D601-20 Rekonš.VN 22 KV 1.Č.243 v km 1,391 A, 1,924	33 154,4504	998 812,00	6 299,3456	39 453,7960	1 188 586,28	998 091,83	720,17	23,9052
0111	D605-20 Rekonš.VN 22 KV 1.Č.235 v km 1,361 A, 1,963	42 983,6354	1 294 926,00	8 166,8907	51 150,5261	1 540 961,94	1 289 786,26	5 139,74	170,6082
0112	D606-20 Rekonš.VN 22 KV L.Č.296 v km 1,331 a 1,976	9 810,2300	295 544,00	1 863,9437	11 674,1737	351 697,36	291 200,00	4 344,00	144,1944
0113	D607-20 Rekonš.VN 22 KV prípojka-povodie Váhu	5 466,4048	164 680,80	1 038,6169	6 505,0217	195 970,15	151 648,80	13 032,00	432,5832
0114	D621-20 Rekonš.kábel. vedení NN v km 1,125-1,200	8 337,3302	251 170,00	1 584,0927	9 921,4229	298 892,30	210 965,10	40 204,90	1 334,5605
0115	D652-20 Preložka MTS Topoľčany-Práznoce	21 099,9421	635 656,98	4 008,9890	25 108,9311	756 431,81	0,00	635 656,98	21 099,9421
0116	D682-20 Preložka DK Topoľčany-Klátovská Nová Ves	36 208,5825	1 090 820,40	6 879,6307	43 088,2132	1 298 076,28	1 090 820,40	0,00	0,0000
0117	D711-20 Rekonštrukcia STL plynovodu v km 0,995	12 451,8449	375 124,40	2 365,8505	14 817,6954	446 398,04	375 124,40	0,00	0,0000
0200	Úsek 2	6 376 797,5636	192 106 556,15	1 211 591,5371	7 588 389,1007	228 606 801,82	0,00	192 106 556,15	6 376 797,5636
0201	D021-20 Úprava manipulač.pásov v km 2,000-4,050	16 956,0073	510 803,52	3 221,6414	20 177,6487	607 856,19	0,00	510 803,52	16 956,0073
0202	D024-20 Úprava skladok humusu pre 2. úsek	7 582,1493	228 412,88	1 440,6084	9 022,7577	271 811,33	0,00	228 412,88	7 582,1493
0203	D031-20 Vegetačné úpravy	54 612,6991	1 645 232,00	10 376,4128	64 989,1119	1 957 826,08	0,00	1 645 232,00	54 612,6991
0204	D042-20 Rekultivác.dočas.záberu v km 2,000-4,050	53 285,5549	1 605 254,50	10 124,2554	63 409,8103	1 910 252,86	0,00	1 605 254,50	53 285,5549
0205	D042-22 Biologická rekultivácia	64 268,8524	1 936 148,03	12 211,0820	76 479,9344	2 304 016,16	0,00	1 936 148,03	64 268,8524
0206	D045-20 Rekultivácia cesty I/64	39 951,4958	1 203 570,88	7 590,7842	47 542,2800	1 432 249,35	0,00	1 203 570,88	39 951,4958
0207	D101-20 Cesta I/64 km 2,000-4,050	2 915 821,1855	87 841 312,01	554 006,0252	3 469 827,2107	104 531 161,29	0,00	87 841 312,01	2 915 821,1855
0208	D133-20 Rekonštrukcia poľnej cesty	54 328,0371	1 636 660,58	10 322,3270	64 650,3641	1 947 626,09	0,00	1 636 660,58	54 328,0371
0209	D205-00 Most cez rieku Nitru v km 2,141	1 407 679,6056	42 407 763,18	267 459,1251	1 675 138,7307	50 465 238,18	0,00	42 407 763,18	1 407 679,6056
0210	D206-00 Most nad Bedzianským potok na polh.cesty	101 980,1439	3 072 253,86	19 376,2273	121 356,3712	3 655 982,09	0,00	3 072 253,86	101 980,1439
0211	D207-00 Most nad tratou ŽSR v km 3,391	660 196,1788	19 889 067,14	125 437,2740	785 633,4528	23 667 989,90	0,00	19 889 067,14	660 196,1788
0212	D208-00 Most nad kanál.na ceste I/64 v km 3,049515	265 233,4400	7 990 421,85	50 394,3536	315 627,7936	9 508 602,00	0,00	7 990 421,85	265 233,4400
0213	D209-00 Most nad kanálom na pol.ceste v km 0,717	130 263,6168	3 924 321,38	24 750,0872	155 013,7040	4 669 942,44	0,00	3 924 321,38	130 263,6168

Handwritten signature

0214	D210-00	Most nad Bedzianským potokom v km 2,706	74 718,8799	14 301 379,16	90 196,5872	564 511,4671	17 018 641,20	0,00	14 301 379,16	474 718,8799
0215	D301-20	Oplotenie v km 2,000-4,050	4 032,6693	121 487,89	766,2072	4 798,8765	144 570,59	0,00	121 487,89	4 032,6693
0216	D501-20	Dážďová kanalizácia	6 102,3346	183 839,11	1 159,4436	7 261,7782	218 768,54	0,00	183 839,11	6 102,3346
0217	D502-20	Odlučovač ropných látok	12 045,0657	362 869,68	2 288,5625	14 333,6282	431 814,92	0,00	362 869,68	12 045,0657
0218	D609-20	Rek. VN 22KV príj. pre ŠM v km 3,005	910,3817	27 426,00	172,9725	1 083,3542	32 636,94	0,00	27 426,00	910,3817
0219	D611-20	Rekonš. VN 22 KV L.Č.331 v km 3,782	704,3770	21 220,00	133,8316	838,2086	25 251,80	0,00	21 220,00	704,3770
0220	D612-20	Rekonš. VN 22 KV L.Č.257 v km 3,678	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000
0221	D615-20	Rekonš. VN 22 KV L.Č.235 v km 3,695	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000
0222	D616-20	Rekonš. VN 22 KV L.Č.296 v km 3,771	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000
0223	D621-20	Rekonš. kábel. vedení NN v km 3,600-3,900	13 251,1926	399 205,00	2 517,7266	15 788,9192	475 053,95	0,00	399 205,00	13 251,1926
0224	D661-20	Rekonš. DK TOPOĽČANY-PRIEVIDZA	48 548,3850	1 462 569,60	9 224,1932	57 772,5782	1 740 457,82	0,00	1 462 569,60	48 548,3850
0225	D682-20	Rekonš.tel. vedenia ŽSR v km 3,355	9 977,0127	300 566,95	1 895,6324	11 872,6451	357 674,67	0,00	300 566,95	9 977,0127
0226	D684-20	Rekonš. zabezpeč. kábla ŽSR	5 198,6662	156 615,08	987,7466	6 186,4128	186 371,95	0,00	156 615,08	5 198,6662
0227	D722-20	Rekonš. VTL plynovodu v km 2,852	17 692,6689	533 009,19	3 361,6071	21 054,2760	634 280,94	0,00	533 009,19	17 692,6689
0228	D801-20	Cesta MGZS	11 456,9635	345 146,68	2 176,8231	13 633,7866	410 724,55	0,00	345 146,68	11 456,9635

Handwritten signature

Handwritten signature