

Vyjadrenie – stanovisko k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

Číslo materiálu: Dodatok č.1 k Z- 624/6231/2009
Názov materiálu: I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok
 D1 (TŠ, zámer EIA a správa o hodnotení)
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: OZ – 6231 Andrea Riečanová
Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve
Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6250
Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000,1110,1120
Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny		JUDr. Vičková	SÚHLASIM Vys 20.10.2009
6250	investičná príprava		Ing. Valent	Súhlasim, Valent 20.10.2009
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASIM v.x. Riečanová 20.10.2009
6200	riadiť IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASIM Ing. Polešenský 20.10.2009
Generálne riaditeľstvo.				
1000				
Riadiť úseku 1000				
2000				
Riadiť úseku 2000				
3000				
Riadiť úseku 3000				
5000				
Riadiť úseku 5000				

Interné oznámenie

Zn.: 57/16250/2009

20.10.2009

Odosielateľ: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	Príjemca: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Hasprová Tel.:	Na vedomie:
Vec: I/59 (R1) Banská Bystrica – hr. kraja – Ružomberok (D1) - zdôvodnenie dodatku č. 1 k ZoD		

Spracovateľ predmetu obstarania Technickej štúdie DPP a.s. ZV mal termín dodania do 14.10.2009. Pretože v rámci spracovania strategickej EIA určilo MDPT SR v Rozsahu hodnotenia podmienky na spracovanie dopravného modelu, ktoré musia byť rešpektované aj v tejto technickej štúdie, musí spracovateľ rešpektovať termín dodania spomínaného dopravného modelu, ktorým je 31.10.2009.

Následne po jej dodaní bude spracovaná aj časť Dopravný prieskum a Technicko-ekonomické hodnotenie.

Ing. Juraj Valent
námestník úseku investičnej prípravy

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: Z – 624/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7364-00

I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok D1 Vypracovanie technickej štúdie (TŠ), zámer EIA a správa o hodnotení činnosti

V súlade s ustanovením čl. 10 ods. 10.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-624/6231/2009 a č. zhotoviteľa 7364-00 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdania dielčej časti technickej štúdie, na základe požadovaných doplňujúcich projektových prác „Rozsahu hodnotenia“ vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pod č. 12749/2009-SCDPK/z.36916, zo dňa 28.9.2009, strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č. 1“.

Na základe špecifikovaných požiadaviek MDPaT SR (čl. 2.2) zhotoviteľ vypracuje analýzu súčasného stavu a uvedie dopravno-inžinierske zhodnotenie dopadov presmerovania dopravných prúdov, intenzitu dopravy a prognózu dopravnej záťaže rýchlostnej cesty R1 v úseku Banská Bystrica – Ružomberok, ktorá exaktne preukáže potrebu novej cestnej komunikácie.

Predmetom dodatku č. 1 je aj úprava čl. 6, bod 6.3.1 platobné a fakturačné podmienky za odovzdané dielčie časti technickej štúdie, v termínoch podľa čl. 5, body 5.1.1.1 a 5.1.1.2.

Súčasťou dodatku č. 1 k zmluve, je v súlade s čl. 9, ods. 9.2 zmena podzhotoviteľov na objekty a práce vykonávaných so súhlasom objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
Dalibor Senko, odborný zamestnanec prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Imrich Bekeč, Ing. Peter Bednárík
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková

Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
Variabilný symbol :
IČO : 31 322 000
IČ DPH : 2020524770
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;
02/55421878, 045/5203388

e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk
ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

Čl. 2 sa dopĺňa o nový bod 2.1.1 a jeho znenie je nasledovné:

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež „dodatok č. 1“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je podľa čl. 2.2, bod 2 „Rozsahu hodnotenia“:
- dopravno-inžinierske zhodnotenie dopadov presmerovania dopravných prúdov, intenzity dopravy a prognózu dopravnej záťaže rýchlostnej cesty R1 v úseku Banská Bystrica – Ružomberok, ktorá exaktne preukáže potrebu novej komunikácie, pre

Vypracovanie technickej štúdie (TŠ), zámeru EIA a správy o hodnotení činnosti na stavbu

I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok D1
(ďalej len „dielo“)

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Čl. 3 sa dopĺňa o nový bod 3.1.1 a jeho znenie je nasledovné:

- 3.1.1 Rozsah a obsah diela podľa čl.2 bod 2.1.1 dodatku č. 1 k zmluve je špecifikovaný v „Rozsahu hodnotenia“ strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č. 1“, vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pod č. 12749/2009-SCDPK/z.36916, zo dňa 28.9.2009.

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 text v bode 5.1.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1.1 Termín dodania technickej štúdie bez časti B, D.1, D.3, D.4: **do 14.10.2009**
 - 5.1.1.2 Termín dodania častí technickej štúdie:
 - B. Technicko-ekonomické hodnotenie
 - D.1 Dopravný prieskum
 - D.3 Hluková štúdia
 - D.4 Emisná štúdia **do 16.11.2009**

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Čl. 6 text v ods 6.3 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela musia byť súčasťou faktúry.

Úhrada za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- 6.3.1 90 % z fakturovanej sumy po predmetu zmluvy nasledovne:
- po dodaní technickej štúdie (TŠ), v termíne podľa čl. 5, bodu 5.1.1.1 vo finančnej čiastke bez DPH 115 727,60 € (3 486 409,68 Sk)
a v termíne podľa čl. 5, bodu 5.1.1.2 vo finančnej čiastke bez DPH 20 382,26 € (614 035,96 Sk)
 - po dodaní zámeru EIA
 - po dodaní Správy o hodnotení činnosti
- 6.3.2 10 % z fakturovanej sumy:
- technickej štúdie (TŠ) - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
 - zámeru EIA - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
 - správy o hodnotení činnosti - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní

Čl. 9 Podzhotovitelia

Čl. 9 ods. 9.1 sa dopĺňa o bod 9.1.1 s nasledovným znením:

9.1.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa a z celkov. fin. objemu
RNDr. Iveta Mociková CSc. – ENVING, spol. s r.o. Rakovčik 57, adresa: Jamníckého 3, 841 05 Bratislava – Karlova Ves	Zámer EIA, správa o hodnotení činnosti	Zámer EIA, správa o hodnotení činnosti	10,08%
HBH Projekt s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava	Technicko – ekonomické hodnotenie	Technicko – ekonomické hodnotenie	3,09%
Ing. Miroslav Šuster, Rakytovská cesta 130, 974 01 Banská Bystrica	Preložka VVN vedenia	Preložka VVN vedenia	0,39%
PRODEX, s.r.o, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava	Objekty v dotyku so ŽSR	Objekty v dotyku so ŽSR	0,76%
MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 04013 Košice	Mostné objekty	Mostné objekty	8,07%
Ing. Jaroslav Švec, IS projekt, s.r.o., Hlavná 26, 900 31 Stupava	Preložky plynov	Preložky plynov	0,39%

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi : 30,73 %

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

Čl. 11 sa dopĺňa novým ods. 11.7 s nasledovným znením:

11.7 Dodatok č. 1 k zmluve č. objednávateľa Z-624/6231/2009 a č. zhotoviteľa 7364-00 má štyri strany.

Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.


Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č. 1 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa

Za zhotoviteľa
Vo Zvolene, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ②
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č.j. 938/2009-1100/12
zo dňa 22.02.2009