

# Dodatok č. 1

## k zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa  
**520/6131/200**

č. zhotoviteľa  
**7654-00**

na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) a  
dokumentácie na stavebný zámer (DSZ) pre stavbu:

### "Cesta I/61 Bratislava - Senec"

(ďalej len „dodatok č. 1“)

#### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008.
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania  
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy  
Ing. Štefan Chmel, oddelenie investičnej prípravy
- IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000135433/8180
- ďalej len "objednávateľ"**

- a -

- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B  
predstavenstvo a.s.  
Štatutárny orgán: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný**,  
podpredseda predstavenstva a obch.-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová,  
členka predstavenstva a.s. a riaditeľka divízie Bratislava I.  
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, hlavný inžinier projektu  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská  
Číslo účtu: 24402 – 012/0200  
IČO: 31 322 000  
DIČ: 2020524770
- ďalej len "zhotoviteľ"**

**ďalej spoločne len „zmluvné strany“**

## Čl. II. ZMENY A DOPLNKY

Na základe dohody zmluvných strán, vychádzajúcej z pracovného rokovania, konaného dňa 03.02.2009 a v súlade s čl. 10. bod 10.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa: 520/6131/2008, č. zhotoviteľa: 7654-00, uzatvorenej dňa 05.08.2008 (ďalej len „zmluva o dielo“) sa ustanovenia zmluvy o dielo menia a dopĺňajú takto:

### II.1 Odsek 3.3.2 v čl. 3 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením takto:

#### 3.3.2 DÚR:

- A. Sprievodná správa
- B. Technická správa
- C. Ekonomická správa
- D. Výkresy
- E. Doklady
- F. Podklady a prieskumy (špecifikácia podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy)
- G. Orientačný rozpočet
- H. Záber pozemkov
  - H.1 Podklady pre majetkové vysporiadanie
  - H.2 Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
- I. Vplyv stavby na životné prostredie
- K. Usporiadanie cestnej siete

### II.2 Odsek 5.1 v článku 5 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením takto:

- 5.1.1 Koncept DÚR (DSZ) na kontrolu v termíne do: ..... 01.07.2009 na dobu 10 dní,  
Čistopis DÚR (DSZ) v termíne do: ..... 31.07.2009.

### II.3 Odsek 6.1 v článku 6 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením takto:

- 6.1.1 Cena za vypracovanie diela podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny EURO v SR a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa a **prac dohodnutých v tomto dodatku č.1** predstavuje:

	Cena v €	Cena v Sk
Cena diela podľa zmluvy bez DPH	222 384,65	6 699 560,00
Cena diela podľa dodatku č.1 bez DPH	11 083,82	333 911,16
<b>Cena diela spolu</b>	<b>233 468,47</b>	<b>7 033 471,16</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>44 359,01</b>	<b>1 336 359,52</b>
<b>Cena diela spolu s DPH</b>	<b>277 827,48</b>	<b>8 369 830,68</b>

Slovom: dvestosedemdesiatšesťtisícosemstodvadsaťsedemcelých a 48/100 €

### II.4 Odsek 6.2 v článku 6 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením takto:

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v **Prílohe č. 1 zmluvy a v Prílohe č. 1 dodatku č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.** Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) je založená v Ponuke zhotoviteľa.

## Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- III.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.



- III.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- III.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je:  
Príloha č. 1 Špecifikácia ceny – navyac práce podľa dodatku č. 1  
Príloha č. 2 Záznam z pracovného rokovania konaného dňa 03.02.2009.
- III.4 Dodatok č.1 vrátane príloh má 7 strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- III.5 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísaného dodatku č. 1 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

V Bratislave, dňa **30 MAR. 2009**

Objednávateľ:


Slovenská správa ciest

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.


BRATISLAVA  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.




**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.

  
**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.

  
**Ing. Viktória Chomová**  
členka predstavenstva a.s. a  
riaditeľka divízie Bratislava I.



Stavba: **Cesta I/61 Bratislava - Senec**

**Špecifikácia ceny – naviac práce podľa dodatku č.1**

CPV 74.23.2000-4

**Príloha č.1 k Dodatku č.1 ZoD 7654-00**

	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Medzisúčet v €	Cena celkom	
	36,51	28,21	21,91	16,60				
	<b>Potrebný počet hodín</b>							
F							4 440,26	
8		40	86	86		4 440,26		
K	56	104	76			6 643,56	6 643,56	
	<b>Navrhovaná cena v € ez DPH:</b>						<b>11 083,82</b>	
	<b>DPH 19 %:</b>						<b>2 105,93</b>	
	<b>Navrhovaná cena v € s DPH:</b>						<b>13 189,75</b>	
	<b>Navrhovaná cena v Sk s DPH:</b>						<b>397 354,28</b>	



## Z á z n a m

**z pracovného rokovania dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) a stavebného zámeru (DSZ) stavby "Cesta I/61 Bratislava-Senec", ktoré sa uskutočnilo dňa 3.2.2009 v DOPRAVOPROJEKT-e, a.s. Bratislava.**

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Predmet rokovania:**

1. Informácia o stave prác a nové požiadavky investorov v dotknutom území,
2. Zväčšenie rozsahu prác, dodatok k ZoD

**Priebeh rokovania :**

**K bodu 1 :**

V úvode rokovania zástupca DOPRAVOPROJEKT-u, a.s. oboznámil prítomných so stavom prác na DSZ, DÚR predmetnej stavby.

V priebehu roka 2008 bol spracovaný návrh riešenia preložky cesty I/61, križovatiek a vyvolaných preložiek ciest, ktorý bol prerokovaný a odsúhlasený na pracovných rokovaníach. Ďalej bolo ukončené zameranie včítane inž. sietí, inžinierskogeologický prieskum, dopravnoinžinierske podklady, dendrologický a archeologický prieskum. V najbližšej dobe budú odovzdané podklady spracovateľom ostatných stavebných objektov a prieskumov.

V priebehu mesiaca január 2009 boli vznesené na pracovných rokovaníach ďalšie požiadavky :

- a) Nová požiadavka stavebníkov polyfunkčných zón v k.ú. Senec a mesta Senec zo dňa 21.1.2009, aby polyfunkčná zóna Senec – juh, ako aj ostatné plánované zóny boli dopravne napojené nielen cez plánovanú preložku cesty III/0615 a okružnú križovatku „Železiarske“, ale aj z cesty I/62 v mieste existujúceho pripojenia c.III/0615 (km 13,866 vpravo) zo smeru od Senca (pravé odbočenie) a smerom na Sereď (pripojovací pruh na c.I/62). Požiadali sme o stanovisko Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, ObÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senec a SSC IVSC,
- b) Súhlasné stanovisko JV Intersad, spol. s.r.o. k riešeniu križovatky „Senec-západ“ so štyrmi požiadavkami. Kópia bola odoslaná na SSC IVSC dňa 21.1.2009 s tým, že by mala zaujať k týmto požiadavkám stanovisko,
- c) 19.1.2009 sme obdržali podklad z G-Management-u, s.r.o., spracovateľa zmien a doplnkov ÚP Bernolákovo. Zmenu polohy plánovanej výhľadovej cesty II. triedy v miestnej časti Šakoň sme zapracovali do riešenia MÚK „Bernolákovo-západ“,
- d) Po niekoľkých návštevách zástupcu Societas Jesu, Doc. Dr. P. Neogradyho v mesiaci január 2009 na DOPRAVOPROJEKT-e, a.s., sme vykonali malé úpravy v riešení križovatky „Ivanka-Metro“ a „Bernolákovo-západ“ za účelom minimalizovania záberov pozemkov, pri zachovaní odsúhlaseného celkového dopravného riešenia. Jeho novú požiadavku na zaústenie novej miestnej komunikácie na Nádražnú ulicu v blízkosti žel. zastávky v Ivanke pri Dunaji, t.j. inak ako bolo dohodnuté, sme poslali na obecný úrad v Ivanke pri Dunaji so žiadosťou o definitívne stanovisko,

**K bodu 2 :**

Z doterajšieho priebehu spracovania DSZ, DÚR predmetnej stavby, z nových požiadaviek dotknutých obcí a zo zmien vyplývajúcich z uskutočnených pracovných rokovaní, bolo potrebné vykonať väčší rozsah zamerania územia, ako sa uvažovalo v cenovej ponuke na spracovanie DSZ, DÚR predmetnej stavby. Zároveň nebolo možné na jeden krát vytýčiť a zmerať existujúce inž. siete, bolo potrebné opakované vytýčenie v nových lokalitách, čo si vyžiadalo ďalšie financie na úhradu poplatkov za vytýčenie inž. sietí. Z tohto dôvodu DOPRAVOPROJEKT, a.s. otvoril na rokovaní aj tento problém a možnosť navýšenia ceny za tieto navyše práce v rámci dodatku č. 1 ZoD. V cenovej ponuke vo verejnej súťaži bola odhadovaná plocha potrebná pre zameranie územia 246 ha a v súčasnosti je zameraných 302 ha, t.j 56 ha je nameraných nad rámec pôvodne plánovaného rozsahu.

**Cesta I/61 Bratislava - Senec, DSZ, DÚR**

Z dôvodu viacnásobných odkladaní záväzných stanovísk dotknutých obcí na pracovných rokovaníach a nových požiadaviek na zmenu riešenia vo viacerých lokalitách, došlo k narušeniu harmonogramu prác na DSZ, DÚR predmetnej stavby a z tohto dôvodu je potrebné upraviť termín odovzdania dokumentácie.

**Prijaté závery a stanoviská :**Slovenská správa ciest, IVSC

K bodu 1 :

- a) K novým požiadavkám stavebníkov polyfunkčných zón v k.ú. Senec a mesta Senec – rozhodujúce bude stanovisko Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava. Podľa ich názoru je potrebné zatiaľ pokračovať v doteraz schválenom riešení, t.j. so zrušením existujúceho napojenia cesty III/0615 na cestu I/62 a s vybudovaním preložky c.III/0615 s okružnou križovatkou „Železiarske“.
- b) K došlému stanovisku JV Intersad, spol. s.r.o. SSC IVSC vypracuje stanovisko. Kópia bude odoslaná mestu Senec. DOPRAVOPROJEKT, a.s. pripraví pre SSC IVSC stanovisko projektanta k požiadavkám JV Intersad-u, spol. s.r.o. zo dňa 21.1.2009 so situáciami hlukovej záťaže (súčasný stav so železnicou a navrhovaný stav s cestou I/61),

K bodu 2 :

- a) SSC IVSC listom zo dňa 30.1.2009 požiadal DOPRAVOPROJEKT, a.s. o vypracovanie samostatnej časti DÚR s názvom „Usporiadanie cestnej siete“. Zväčšenie rozsahu bude riešené v rámci dodatku č. 1 ZoD.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. pripraví návrh dodatku č. 1 ZoD a predloží ho na SSC IVSC.

Cena za naviac práce sa navrhuje nasledovne :

Zameranie územia

V zmysle cenovej ponuky je cena za 1 ha zameraného územia 79,33 € (2390.00 Sk) - 246 ha s celkovou cenou 587 900.00 Sk.

- v rozsahu cca 56 ha ..... 4 440.26 € (133 760.00 Sk)

Usporiadanie cestnej siete





- 56 hod (36,51 €/hod) + 104 h (28,21 €/h) + 76 h ( 21,91 €/h), t.j. spolu 6 643,56 € (200 144.00 Sk)

V Bratislave dňa 3.2.2009

Zaznamenal: **Ing. Mikuláš Jurkovič**

## PREZENČNÁ LISTINA

Stavba	„Cesta I/61 Bratislava - Senec“, - pracovné rokovanie dokumentácie na územné rozhodnutie ( DÚR )
Dátum	3.2.2009, DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

P.č.	Meno čitateľne	Organizácia	Telefón / e-mail	Podpis
1.	Kanila Balažovičová	SSC-IVSC Bratislava	50255 410	
2.	CHMEL	- 1 -	50255-263	
3.	CHOTOVA	DOPRAVOPROJEKT, a.s.	50254 449	
4.	JURKOVIC	- 11 -	02/502 34 354	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				