

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008 na uskutočnenie stavebných prác :

I/77 Ľubotín okresná hranica, zosuvy (km 28,850)

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05. 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice**

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**

IČO : 31721079

DIČ : 2020524000

IČ DPH : Sk 2020524000

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008 na základe vzájomnej dohody takto:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.2 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 2 nasledovne :

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Zmluvná cena (bez DPH) | : | 942 861,56 EUR |
| Úprava ceny v zmysle ZTR č. 2 | : | - 11 666,99 EUR |
| Upravená zmluvná cena (bez DPH) | : | 931 194,57 EUR |
| DPH 19 % | : | 176 926,97 EUR |

Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 1 108 121,54 EUR

Slovom: Jedenmiliónstoosemtisícstodvadsaťjeden euro, 54 centov.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je príloha č.1 Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008, nezmenené týmto dodatkom č.2, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK-02/08, č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.


Dátum: *10.7.2009*

Dátum: *10.7.2009*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ JVSC Košice


Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ FIRMA A SPRÁVA CIEST
Kisárenské námestie 1
040 01 KOŠICE
SK

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 1 -

REKAPITULÁCIA CENY STAVEBNÉHO OBJEKTU


Stavba : I/77 Lubotín - okresná hranica, zosuvy

Objekt : SO 101-00 Úprava cesty I/77 v km 28,850 k.ú. Lubotín

Objednávatel' : Slovenská správa ciest, Mileticová 19, 826 19 Bratislava
 Pover. v zastupovaní : Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ' : C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Lubotice

| Číslo objektu | Názov objektu | RN stavby ponuka | | RN stavby s DPH | | ZTR č.2 bez DPH | | ZTR č.2 DPH 19% | | ZTR č.2 s DPH | | RN upravenej zmluvnej ceny bez DPH | | RN upravenej zmluvnej ceny DPH 19 % | | RN upravenej zmluvnej ceny s DPH | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 001-00 | Všeobecné položky | 27 755,03 | 5 273,46 | 33 028,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 755,03 | 5 273,46 | 33 028,49 | | | | |
| 101-00 | Úprava cesty I/77 v km 28,850 | 915 106,53 | 173 870,24 | 1 088 976,77 | -11 666,99 | -2 216,73 | -13 883,72 | 903 439,54 | 171 653,51 | 1 075 093,05 | | | | | | | |
| Spolu s DPH : | | 942 861,56 | 179 143,70 | 1 122 005,26 | -11 666,99 | -2 216,73 | -13 883,72 | 931 194,57 | 176 926,97 | 1 108 121,54 | | | | | | | |



V Luboticiach, dňa 15.4.2009

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE
 -I-