

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008 na uskutočnenie stavebných prác :

I/77 Ľubotín okresná hranica, zosuvy (km 28,850)

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05. 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
: Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti

Zastúpený : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008 na základe vzájomnej dohody takto:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.2 sa dopíňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 3 nasledovne :

Zmluvná cena diela bez DPH	:	931 194,57 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 3	:	10 751,00 EUR
Upravená zmluvná cena (bez DPH)	:	941 945,57 EUR
DPH 19 %	:	178 969,66 EUR

Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 1 120 915,23 EUR

Slovom: Jedenmiliónstodvadsaťtisícdeväťstopätnásť euro, 23 centov.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.3 k ZoD je príloha Rekapitulácia ceny stavby po objektoch–príloha číslo 1.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK - 02/08 , č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008, nezmenené týmto dodatkom č.3, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1213/6350/2008/RK-02/08, č. zhotoviteľa 54 R/2008 zo dňa 24.11.2008

Dodatok č.3 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA CENY STAVEBNÉHO OBJEKTU

Stavba : I/77 Ľubotín - okresná hranica, zosuvy

Objekt : SO 101-00 Úprava cesty I/77 v km 28,850 k.ú. Ľubotín

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Milietičová 19, 826 19 Bratislava
Pover. v zastupovaní : Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Číslo objektu	Názov objektu	RN stavby ponuka		RN stavby DPH 19%		RN stavby s DPH		ZTR č.3 bez DPH		ZTR č.3 DPH 19%		ZTR č.3 s DPH		RN upravenej zmluvnej ceny bez DPH		RN upravenej zmluvnej ceny s DPH 19 %		RN upravenej zmluvnej ceny s DPH		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SKK	EUR	EUR	EUR	EUR	SKK	EUR	SKK	
001-00	Všeobecné položky	27 755,03		5 273,46		33 028,49		0,00		0,00		0,00		27 755,03		5 273,46		33 028,49		995 016,29
101-00	Úprava cesty I/77 v km 28,850	903 439,54		171 653,51		1 075 093,05		10 751,00		2 042,69		12 793,69		914 190,54		173 696,20		1 087 886,74		32 773 675,93
Spolu s DPH :		931 194,57		176 926,97		1 108 121,54		10 751,00		2 042,69		12 793,69		941 945,57		178 969,66		1 120 915,23		33 768 692,22

V Ľuboticiach, dňa 06.08.2009

Ing. Milan Drevenák
konateľ spoločnosti