

Dodatok č. 2/2009

k zmluve o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007, na stavbu:
„I/15 MIŇOVCE, rekonštrukcia cesty“

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán	Ing. Roman Ž e m b e r a, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice
IČO	003 328
DIČ	2021 067 785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000 135 433 / 8180
1.2 Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á Ing. Vlastislav Š l a j s, konateľka spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK 2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu:	14 23 11 0003 / 1111
Osoby oprávnené rokovať a konať:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ Ing. Ladislav S y n a k, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach technických	Ing. Marta J a n i t o r o v á, ved. OTÚ oblasti Východ
- vo veciach realizačných	Ing. Ladislav S y n a k, vedúci prevádzkovej jednotky
Tel.	055 / 7294 770
Fax	055 / 6771 825
E-mail	pavel.blazej@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com marta.janitorova@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001,
zo dňa 12.12.2007 takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

2.3.1 Na základe schválených zmien technického riešenia, zmluvné strany upravujú bod 2.3.1 nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD	1 321 048,80 €
Úprava ceny v zmysle zmeny technického riešenia v dodatku č. 2	- 3 770,62 €
Upravená zmluvná cena bez DPH	1 317 278,18 €
DPH 19%	250 282,85 €
Upravená zmluvná cena s DPH	1 567 561,03 €

Cena s DPH slovom :

Jedenmiliónpäťstošesťdesiatšedemtisícpäťstošesťdesiatjedeur a 3 centy

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch

Príloha č. 2 – Rekapitulácia technických zmien po objektoch

Tento dodatok s Prílohou č. 1 a 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 9.6.2009

v Košiciach, dňa 17.7.2009

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Ing. Ladislav Synak
na základe plnej moci

INOVATívne systémy
Technické služby
Košice
040 01 Košice

STAVAG, s.r.o.
Mlynské nivy 10
040 01 Košice

Dodatok overila: Eva Kováčová

Dodatok č. 2 k ZoD č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07,
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001
strana č. 2 z 2

REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH

Kód objektu	Názov objektu	Cena objektov podľa ZoD v EUR bez DPH	Technické zmeny v EUR bez DPH	Cena celkom v zmysle ZoD vrátane tech. zmien v EUR bez DPH
D 000-10	D 000-10 Všeobecné položky	83 377,18	-31 628,93	51 748,25
D 001-00	D 001-00 Rekultivácia	17 733,16		17 733,16
D 101-00	D 101-00 Cesta	958 745,76	25 680,09	984 425,85
D 102-00	D 102-00 Provizórna cesta	63 889,44	2 178,22	66 067,66
D 103-00	D 103-00 Úprava poľnej cesty	35 483,66		35 483,66
D 104-00	D 104-00 Chodník	25 803,53		25 803,53
D 104a-00	D 104a-00 Chodník A	12 863,26		12 863,26
D 601-00	D 601-00 Preložka STL plynovodu	32 202,12		32 202,12
D 602-00	D 602-00 Prekládka kábla OST	37 794,66		37 794,66
D 104b-00	D 104b-00 Chodník B	38 528,79		38 528,79
D 501-00	D 501-00 Cestná kanalizácia	14 627,22		14 627,22
Stavebné práce bez DPH		1 321 048,80	-370,62	1 320 678,18
DPH 19%		250 999,27	-716,42	250 282,85
Stavebné práce s DPH		1 572 048,07	-4 487,04	1 567 561,03

Stavba: I/15 Miňovce, rekonštrukcia cesty

Príloha č. 2 k dodatku č. 2/2009 k ZoD
 č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07,
 č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001

Rekapitulácia technických zmien po objektoch		Cena bez DPH	DPH 19%	Celkom s DPH
Číslo objektu	Objekt	EUR	EUR	EUR
D 000-10	D 000-10 Všeobecné položky			
	Technická zmena č. 000-10/001			
D 001-00	D 001-00 Rekultivácia	-31 628,93	-6 009,50	-37 638,43
D 101-00	D 101-00 Cesta			
	Technická zmena č. 101-00/001			
D 102-00	D 102-00 Provizórna cesta	25 680,09	4 879,22	30 559,31
D 103-00	D 103-00 Úprava poľnej cesty			
	Technická zmena č. 102-00/001	2 178,22	413,86	2 592,08
D 104-00	D 104-00 Chodník			
D 104a-00	D 104a-00 Chodník A			
D 601-00	D 601-00 Preložka STL plynovodu			
D 602-00	D 602-00 Prekládka kabla OST			
D 104b-00	D 104b-00 Chodník B			
D 501-00	D 501-00 Cestná kanalizácia			
Celkový súčet		-3 770,62	-716,42	-4 487,04