

# D o d a t o k č. 3/2009

k zmluve o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07  
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007, na stavbu:  
„I/15 MIŇOVCE, rekonštrukcia cesty“

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
Sídlo	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán	<b>Ing. Roman Ž e m b e r a, generálny riaditeľ</b>
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	<b>Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice</b>
IČO	<b>003 328</b>
DIČ	<b>2021 067 785</b>
Bankové spojenie	<b>Štátna pokladnica</b>
Číslo účtu	<b>7000 135 433 / 8180</b>
<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>STRABAG s.r.o.</b>
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	<b>Ing. Jarmila P o v a ž a n o v á</b> <b>Ing. Vlastislav Š l a j s, konateľia spoločnosti</b>
IČO	<b>17 317 282</b>
IČ DPH	<b>SK 2020 316 298</b>
DIČ	<b>2020 316 298</b>
Bankové spojenie	<b>UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava</b>
Číslo účtu:	<b>14 23 11 0003 / 1111</b>
Osoby oprávnené rokovať a konať:	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Pavel B l a ž e j, riaditeľ oblasti Východ</b> <b>Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ</b> <b>Ing. Ladislav S y n a k, vedúci prevádzkovej jednotky</b>
- vo veciach technických	<b>Ing. Marta J a n i t o r o v á, ved. OTÚ oblasti Východ</b>
- vo veciach realizačných	<b>Ing. Ladislav S y n a k, vedúci prevádzkovej jednotky</b>
Tel.	<b>055 / 7294 770</b>
Fax	<b>055 / 6771 825</b>
E-mail	<b>pavel.blazej@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com</b> <b>marta.janitorova@strabag.com</b>

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo  
č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001,  
zo dňa 12.12.2007 takto :

**STRABAG**

Dodatok č. 3 k ZoD  
č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07,  
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001  
strana č. 1 z 2

## ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.3 Cena diela

2.3.1 Na základe schválených zmien technického riešenia na objektoch SO D 101-00 Cesta, SO D 103-00 Úprava poľnej cesty, D 104-00 Chodník, D 104b-00 Chodník B, D 501-00 Cestná kanalizácia, zmluvné strany upravujú bod 2.3.1 nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD	1 321 048,80 €
Úprava ceny v zmysle zmeny technického riešenia v dodatku č. 2	- 3 770,62 €
Úprava ceny v zmysle zmeny technického riešenia v dodatku č. 3	+ 39 516,70 €
<b>Upravená zmluvná cena bez DPH</b>	<b>1 356 794,88 €</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>257 791,03 €</b>
<b>Upravená zmluvná cena s DPH</b>	<b>1 614 585,91 €</b>

Cena s DPH slovom : Jedenmiónšeststoštrnásťtisícpäťstoosemdesiatpäť euro a 91/100 centov

### Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch

Príloha č. 2 – Rekapitulácia technických zmien po objektoch

Tento dodatok s Prílohou č. 1 a 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 21.9.2009

v Košiciach, dňa

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

Ing. Ján L i e t a v a  
na základe plnej moci

Ing. Jozef F a b i a n  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Ing. Ladislav S y n a k  
na základe plnej moci

Dodatok overila: Eva Kováčová

**STRABAG**

Dodatok č. 3 k ZoD  
č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07,  
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001  
strana č. 2 z 2



## REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH

Kód objektu	Názov objektu	Cena objektov podľa ZoD v EUR bez DPH	Technické zmeny v EUR bez DPH (Dodatok č. 1)	Technické zmeny v EUR bez DPH (Naviac práce č. 2)	Cena celkom v zmysle ZoD vrátane tech. zmien v EUR bez DPH
D 000-10	D 000-10 Všeobecné položky	83 377,18	-31 628,93		51 748,25
D 001-00	D 001-00 Rekultivácia	17 733,16			17 733,16
D 101-00	D 101-00 Cesta	958 745,76	25 680,09	13 185,83	997 611,68
D 102-00	D 102-00 Provizórna cesta	63 889,44	2 178,22		66 067,66
D 103-00	D 103-00 Úprava poľnej cesty	35 483,66		1 300,43	36 784,09
D 104-00	D 104-00 Chodník	25 803,53		11 519,77	37 323,30
D 104a-00	D 104a-00 Chodník A	12 863,26			12 863,26
D 601-00	D 601-00 Preložka STL plynovodu	32 202,12			32 202,12
D 602-00	D 602-00 Prekládka kábla OST	37 794,66			37 794,66
D 104b-00	D 104b-00 Chodník B	38 528,79		6 264,33	44 793,12
D 501-00	D 501-00 Cestná kanalizácia	14 627,22		7 246,34	21 873,56
<b>Stavebné práce bez DPH</b>		<b>1 321 048,80</b>	<b>-3 770,62</b>	<b>39 516,70</b>	<b>1 356 794,88</b>
<b>DPH 19%</b>		250 999,27	-716,42	7 508,17	257 791,03
<b>Stavebné práce s DPH</b>		<b>1 572 048,07</b>	<b>-4 487,04</b>	<b>47 024,87</b>	<b>1 614 585,91</b>

Stavba: I/15 Miňovce, rekonštrukcia cesty

Príloha č.2 k dodatku č. 2 k ZoD  
 č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07  
 č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001

Rekapitulácia technických zmien po objektoch				
Číslo objektu	Objekt	Cena bez DPH	DPH 19%	Celkom s DPH
		EUR	EUR	EUR
D 000-10	D 000-10 Všeobecné položky			
	Technická zmena č. 000-10/001 - Dodatok č. 1	-31 628,93	-6 009,50	-37 638,43
D 001-00	D 001-00 Rekultivácia			
D 101-00	D 101-00 Cesta			
	Technická zmena č. 101-00/001 - Dodatok č. 1	25 680,09	4 879,22	30 559,31
	Technická zmena č. 101-00/002 - Naviac práce č. 2	13 185,83	2 505,31	15 691,14
D 102-00	D 102-00 Provizórna cesta			
	Technická zmena č. 102-00/001 - Dodatok č. 1	2 178,22	413,86	2 592,08
D 103-00	D 103-00 Úprava poľnej cesty			
	Technická zmena č. 103-00/001 - Naviac práce č. 2	1 300,43	247,08	1 547,51
D 104-00	D 104-00 Chodník			
	Technická zmena č. 104-00/001 - Naviac práce č. 2	11 519,77	2 188,76	13 708,53
D 104a-00	D 104a-00 Chodník A			
D 601-00	D 601-00 Preložka STL plynovodu			
D 602-00	D 602-00 Prekládka kábla OST			
D 104b-00	D 104b-00 Chodník B			
	Technická zmena č. 104b-00/001 - Naviac práce č. 2	6 264,33	1 190,22	7 454,55
D 501-00	D 501-00 Cestná kanalizácia			
	Technická zmena č. 501-00/001 - Naviac práce č. 2	7 246,34	1 376,81	8 623,15
	<b>Celkový súčet</b>	<b>35 746,08</b>	<b>6 791,76</b>	<b>42 537,84</b>