

Dodatok č. 3/2009

k zmluve o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, na stavbu:
„I/15 DOMAŠA rekonštrukcia vozovky“

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembeľa, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO	003 328
DIČ	2021 067 785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000 135 433 / 8180
1.2 Zhotoviteľ	združenie „JV Domaša“
Adresa	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Bankové spojenie	VUB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	2600715455 / 0200 IBAN: SK75 0200 0000 0026 0071 5455
Právna forma	združenie právnických osôb bez právnej subjektivity podľa zmluvy o združení uzatvorenej v súlade s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 7.11.2008 tvorené účastníkmi:
1.2.1 Obchodné meno:	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Slovenská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	Ing. Jarmila Považanová Ing. Vlastislav Šlais, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK 2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Osoby oprávnené rokovať a konať:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Pavel Blažej, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach technických	Ing. Marta Janitorová, ved. OTÚ oblasti Východ
- vo veciach realizačných	Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
Telefón	055 / 7294 770
Fax	055 / 6771 825
E-mail	pavel.blazej@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com marta.janitorova@strabag.com

v postavení splnomocnenej osoby a vedúceho člena združenia
„JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

STRABAG

Dodatok č. 3
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 1 z 3

1.2.2. Obchodné meno **Skanska BS a.s.**
Sídlo Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza,
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 235/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo
zastúpené **Ing. Miroslav B e k a, Ing. Ivan M a g d o l e n**
IČO **31 611 788**
IČ DPH **SK 2020 478 955**
DIČ **2020 478 955**

v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

1.2.3. Obchodné meno **HANT BA DS, a.s.**
Sídlo Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica,
Slovenská republika
Právna forma akciová spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10438/R
Štatutárny orgán: **Ing. Miroslav P a v e l k a, Ing. Peter K l e n o v i č**
IČO **36 834 921**
IČ DPH **SK 2022 447 053**
DIČ **2022 447 053**

v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001, zo dňa 11.12.2008 takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela :

2.3.2 Na základe schválených zmien technického riešenia na objekte SO D 101-00 Cesta I/15, zmluvné strany upravujú bod 2.3.2 nasledovne :

Zmluvná cena podľa ZoD	2 959 043,23 €
Úprava ceny v zmysle zmeny technického riešenia v dodatku č. 3	+ 49 658,28 €
Upravená zmluvná cena bez DPH	3 008 701,51 €
DPH 19%	571 653,29 €
Upravená zmluvná cena s DPH	3 580 354,80 €

Cena s DPH slovom : Trimiliónypäťstoosemdesiattisícristopäťdesiatštyri euro a 80/100 centov

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

STRABAG

Dodatok č. 3
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 2 z 3

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch
Príloha č. 2 – Rekapitulácia technických zmien po objektoch

Tento dodatok s Prílohou č. 1 a č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 21.9.2009

v Košiciach, dňa

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Ing. Ladislav Synak
na základe plnej moci

Dodatok overila: Eva Kováčová

STRABAG

Dodatok č. 3
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,
č. ZoD 2009/GB/01/001
strana č. 3 z 3

REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH

Kód objektu	Názov objektu	Cena objektov podľa ZoD v EUR bez DPH	Technické zmeny v EUR bez DPH (dodatok č.1)	Cena celkom v zmysle ZoD vrátane tech. zmien v EUR bez DPH
D 000-00	D 00 Všeobecné položky	52 180,84	0,00	52 180,84
D 101-00	D 001-00 cesta I/15	2 906 862,39	49 658,28	2 956 520,67
	Stavebné práce bez DPH	2 959 043,23	49 658,28	3 008 701,51
	DPH 19%	562 218,21	9 435,07	571 653,29
	Stavebné práce s DPH	3 521 261,44	59 093,35	3 580 354,80

Stavba : I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

Príloha č. 2 k ZoD
 č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08
 č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001

Objekt: D 101- 00 Cesta I/15

Rekapitulácia technických zmien po objektoch						
Názov	Celkom v Skk	Celkom v €	DPH 19% v Skk	DPH 19% v €	Cena celkom s DPH v Skk	Cena celkom s DPH v €
D 101-00- Cesta- Odpočet Odvodňovacia príekopa	-2 733 297,94	-90 728,87	-519 326,61	-17 238,49	-3 252 624,55	-107 967,36
D 101-00-Cesta-Zmena konštr.vozovky+Drenáž	1 599 212,50	53 084,13	303 850,38	10 085,98	1 903 062,88	63 170,11
D 101-00-cesta - Vysprávky-naviac práce	2 630 090,78	87 303,02	499 717,25	16 587,57	3 129 808,03	103 890,59
Spolu:	1 496 005,34	49 658,28	284 241,02	9 435,07	1 780 246,36	59 093,35