

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo na realizáciu prác na stavbe

I/50 a I/79 Hriadky križovatka

Číslo zmluvy objednávateľa: 820/6350/2008/02/08

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 4701.8010070VDE

uzavretej medzi účastníkmi :

**1. Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR  
Č. 585-4/M-95 zo dňa 07.12.1995; úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo  
dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa  
11.05.2006.  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená  
podpísať dodatok: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
so sídlom: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

**2. Zhotoviteľ :** EUROVIA – Cesty, a.s.  
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Košice I, odd. Sa vložka č. 248/V  
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s.  
Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s.  
Ing. Ján Kravčák, prokurista a.s.  
IČO: 31651518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK 2020490274  
Bankové spojenie: CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, č.ú. 102062501/8020

z dôvodu zmeny technického riešenia číslo 1 po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu  
o dielo, číslo zmluvy objednávateľa: 820/6350/2008/02/08 číslo zmluvy zhotoviteľa:  
4701.8010070VDE, zo dňa 13.10.2008 takto:

### Čl.2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### 2.3. Cena diela:

##### doplňuje sa text do bodu 2.3.2 :

Zmluvná cena diela bez DPH	1 373 363,99 €
Úprava ceny podľa ZTR č. 1	94 560,48 €
Upravená zmluvná cena celkom bez DPH	1 467 924,47 €
DPH 19%	278 905,65 €
Upravená cena diela spolu s DPH	1 746 830,12 €

Spolu s DPH slovom: Jedenmiliónsedemstoštyridsaťšest'tisícosemstotridsať EUR a dvanásť centov.

Neddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha číslo 1 – Rekapitulácia nákladov stavby.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatku, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo zmluvy objednávateľa: 820/6350/2008/02/08, číslo zmluvy zhotoviteľa: 4701.8010070VDE, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia každá zmluvná strana.

V Košiciach dňa.....

V Košiciach dňa 20.10.2009

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

.....  
**Eric Rouffet**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Ján Kravčák**  
prokurista a.s.

# REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

príloha č.1  
k Dodatku č. 2

Stavba: I/50 a I/79 Hriadky križovatka

P.č.	Kód objektu	Názov objektu	Cena podľa pôvodnej ZoD	Úprava ceny podľa ZTR č.1	Úpravená cena stavby vrátane ZTR č.1	DPH 19%	Cena celkom s DPH
			v € bez DPH		€		€
1.	1.002	<b>I/50 a I/79 Hriadky križovatka</b>					
2.	3.100	SO 3100 Okružná križovatka	886 535,82	56 516,00	943 051,82	179 179,85	1 122 231,66
3.	3.101	SO 3101 Chodníky	115 183,88	35 665,70	150 849,58	28 661,42	179 511,00
4.	3.300	SO 3300 Kanalizácia	209 187,33	230,75	209 418,08	39 789,43	249 207,51
5.	3.301	SO 3301 Preložka plynovodu	7 722,11		7 722,11	1 467,20	9 189,32
6.	3.400	SO 3400 Verejné osvetlenie	47 036,93		47 036,93	8 937,02	55 973,95
7.	3.401	SO 3401 Preložka nn rozvodov a domových prípojok	16 737,85	807,68	17 545,53	3 333,65	20 879,18
8.	3.401.1	SO 3401.1 Prípojka pre čerpaciu stanicu	2 950,50		2 950,50	560,60	3 511,10
9.	3.501.1	SO 3501.1 Preložka miestneho rozhlasu	6 634,52	1 340,35	7 974,87	1 515,23	9 490,10
10.	3.501.2	SO 3500 Preložka a ochrana telekom. vedení	30 525,70		30 525,70	5 799,88	36 325,59
11.	3.600	SO 3600 Vegetačné úpravy	9 510,04		9 510,04	1 806,91	11 316,94
12.	4.3	Všeobecné položky	41 339,31		41 339,31	7 854,47	49 193,78
		<b>CELKOM</b>	<b>1 373 363,99</b>	<b>94 560,48</b>	<b>1 467 924,47</b>	<b>278 905,65</b>	<b>1 746 830,12</b>