

Vec : Zmena zmluvy o dielo

## DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 221 051 / 2006  
6400/6431/73/2006

zo dňa 26.3.2007

na stavbu „I/18 – II/584 Liptovský Mikuláš – križovatka“

Zmluvné strany menia obsah zmluvy takto :

### Článok IV. Čas plnenia

**Začatie prác : dňom odovzdania staveniska**

**Ukončenie prác : do 6 mesiacov od odovzdania staveniska**

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 1/ v ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené , v platnosti
- 2/ tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 221 051/2006 a bol vyhotovený 4x, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa
- 3/ na znak súhlasu s týmto dodatkom č. 1 bol tento podpísaný štatutárnym orgánom objednávateľa a zhotoviteľa

V Liptovskom Mikuláši dňa 26.3.2007

Zhotoviteľ :

Ing. Ján Bošanec

riaditeľ spoločnosti  
SPPAVIA Liptovský Mikuláš  
s.p. s r.o., Ul. 1. mája / 23  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČ DPH: SK2020427046  
OR-OS Žilina, Ojdiel S.r.Ps.r.  
Vložka č. 429/426/L

Objednávateľ :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ SSC IVSC Žilina

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA