

Vyjadrenie - stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC, GR

Číslo materiálu: 10/2009
 Názov materiálu: Dodatok č. 2 k ZoD č. 6400/6431/73/2006
 Došlo od: Cestné stavby L.Mikuláš, spol. s r.o. 031 01 Lip. Mikuláš
 Predkladateľ: IVSC Žilina 6431 Šimúnová
 Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku č.2 na akciu I/18 – II/584 Lip. Mikuláš – križovatka – mení sa termín plnenia ZoD.
 Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6431, 6440, 6460, 6461
 Na GR stanoviská vyžiadané od:

Návrh zmluvy (dodatku) prešiel pripomienkovacím konaním. Áno - Nie
 Pripomienky zapracované v návrhu zmluvy (dodatku). Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor, útvar, oddelenie, referát	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
IVSC Žilina				
6460	JIV	19.10.09	ING HUNDEC	SÚHLASNÉ STANOVISKO PODPÍŠANÉ ZODPOVEDNÍM O PREDĺŽENÍ DOBY VÝSTAVBY
6460	JIV	19.10.09	ING. MIKULA	- žiadam o súhlas s predĺžením doby výstavby alebo zmenou stavbebného dozoru namiesto p. Šrobu oznámiť Ing. Vladimíra Hudeca
6451	UIP	19.10.2009	Ing. BRONČEK	- súhlasím, zodpovedám č. 10 ZoD - čas plnenia
6450	UIP	20.10.2009	Ing. Faktor	Súhlasím s výškou úradníka 20.10.09
6431	OVO	26.10.2009	ŠIMÚNOVÁ	PRIPOMIENKY ZAPRACOVANÉ

DODATOK č. 2

ku zmluve o dielo č. 121 051/2006, č. 6400/6431/73/2006
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

na stavbu : „I/18 – II/584 Liptovský Mikuláš - križovatka“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL: Slovenská správa ciest

Sídlo: Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
Sídlo: riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšta telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa
11.5.2006 a č. 86 zo na 22. 5. 2008

Osoby oprávnené okovať:

- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík	-právnik
	Ing. Dagmar Mináriková	-odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických:	Ing. František Faktor, PhD.	-nám. úseku inv. prípravy
	Ing. Matúš Salát	-vedúci odd. prípravy stavieb
	Ing. Milan Bronček	-predinv. a inv. príprava stavieb
- vo veciach cenových:	p. Jolana Merjadová	
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava	
Číslo účtu:	7000135433/8180	
IČO:	00 33 28	
DIČ:	2021067785	
Spojenie:	tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)	
(ďalej len „objednávateľ“)		

ZHOTOVITEĽ : CESTNÉ STAVBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ spol. s r.o.
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L

Zastúpený : Ing. Ján Bošanec – riaditeľ spoločnosti
Ing. Pavel Beňko – konateľ spoločnosti, výrobo-techn. námest.

IČO : 31563732
DIČ : 2020427046
IČ DPH : SK2020427046

Bankové spojenie : Dexia banka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu : 8100253001/5600
E-mail. : sekretariat@cestnestavbylm.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Na základe neskoršieho začatia stavby sa mení :

Čl. IV. ČAS PLNENIA

bod 1 Ukončenie prác : do 31.8. 2010

ČI. VI. OSTATNÍ ZODPOVEDNÍ ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zo strany objednávateľa sa mení stavebný dozorca:
Miesto p. Mariána Šrobu, nahradí : Ing. Vladimír Hudec

ČI. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 121 051/2006 a č. 6400/6431/73/2006 a dodatku č. 1, bol vyhotovený 4 x z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán oprávnenou osobou.

V Liptovskom Mikuláši

V Žiline

Zhotoviteľ :

Objednávateľ

Ing. Ján Bošanec
riaditeľ spoločnosti

Doc. Ing. Ivan Hlavoň CSc.
riaditeľ SSC IVSC Žilina

P. CIBIKOVÁ

CESTNÉ STAVBY spol. s r.o. Liptovský Mikuláš

Vec: Zmena zmluvy o dielo

DODATOK č. 1ku zmluve o dielo č. 221 051/2006
6400/6431/73/2006

zo dňa: 1-12-2006

26.3.2007

na stavbu: „I/18 – II/584 Liptovský Mikuláš – Križovatka“

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto:

Článok IV. Čas plnenia

Nakoľko doposiaľ nie je stavba pre rok 2007 finančne krytá, posúva sa termín realizácie diela na:

začatie prác : ~~30.04.2007~~

ukončenie prác :

30.04.2007

15.08.2007.

*diňou odovzdania stavebných
do 6 mesiacov od odovzdania stavebných***Článok IX. Záverečné ustanovenia**

- 1.) V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené, v platnosti.
- 2.) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 221 051/2006 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- 3.) Na znak súhlasu s týmto dodatkom č. 1 bol tento podpísaný štatutárnym orgánom objednávateľa a zhotoviteľa.

V Liptovskom Mikuláši dňa ~~20.12.2006~~

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:


CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., IČO: 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31503732 IČO: 31503732 IČO: 31503732
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vozňka č. 42p/L

Ján Bošánek
Ing. Ján Bošánek,
riaditeľ spoločnosti

Doc. Ing. Ivan Hlavoň CSc.
riaditeľ SSC IVSC Žilina

Sicvenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest M. Rázusa 1032A, 010 01 Žilina	
20 -12- 2006	
Podacie číslo: <i>447c</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

TOTAL P.01



INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

116. SALÁT

INTERNÉ OZNÁMENIE

Odosielateľ: ÚVO Org. zložka: 6431 Meno: Ing. Daniela Cedzová Tel.: 041/507 46 25	Prijemca: 6431, 6432, 6441, 6450, 6460, 6470 Termín : <u>ihneď!</u>	Na vedomie:
VEC: D č. 1, č. objednávateľa : <i>6431/43/2006</i> , č. zhotoviteľa : <i>227 051/2006</i> na zhot. : " <i>I/78 - II/584 LIP. MIKULÁŠ - hrn</i> "		Značka: 6431/287/2006 Dátum: 20.12.2006

Stanovisko úseku investičnej prípravy :

6450 - Ing. Stanislav Palúch ✓
 VEHĽADON NA STAV PRÍPRAVY (PRÍPRAVA PR. KONV. 17)
 A HESLIANYSHE PTAHOVISKA K PD DOZORUJESNE
 ZVÄZIT ODSÚDŽENIE OD ZOD. AJ PTAHOVISKO 6451
 3.1.2007

6451 - Ing. Matúš Salát ✓
 Dopomájam zväziť
 odstupenie od ZOD. Prílohou je preukázanie pr. konv. (konv. -
 a nevhlasne stromy k PD (polícia, mest. lip. Mikuláš).
 3.1.2007 - hrn, ly salát

6452 - Ing. Róbert Gavula

6453 - Ing. Alenka Frassová

Stanovisko úseku investičnej výstavby :

6460 - Ing. Ján Mikula ✓
 Dopomájam odstupenie o realizáciu starebného
 diela vzhľadom na záujem a stanoviská doprav-
 nej polície a cestného správneho orgánu.
 8.1.2007

6561 - Ing. Zdeno Šalaga

Prílohou 1 stanovisko, dňa 20.12.2006

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : 6200/6231/49/2006

Číslo zhotoviteľa : 121 051/2006

na zhotovenie stavby :

„I/18 – II/584 Liptovský Mikuláš - križovatka „

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera.** – generálny riaditeľ
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba poverená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 8. novembra 2006

IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Daniela Cedzová - ved. odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Stanislav Palúch - námestník pre úsek inv. prípravy
Ing. Matúš Salát - ved. odd. prípravy stavieb
Ing. Milan Bronček - predinv. a inv. príprava stavieb
- vo veciach výrobných : Ing. Ján Mikula - námestník pre úsek inv. výstavby
- vo veciach cenových : p. Jolana Merjadová - cenový referát
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov

Spojenie : tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15

(ďalej len objednávateľ)

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je aj dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.

Podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Zmluvná cena

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu :

Zmluvná cena (bez DPH) :	16.494 658,30 Sk	
DPH 19 % :	3.133 985,10 Sk	
Zmluvná cena (vrátane DPH) :	19.628 643,40 Sk	

Slovom : Devätnásťmiliónovšesťstodvadsaťosemtisícšesťstoštyridsaťtri + 40/100

1.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena po objektoch + všeobecné položky

SO č.:	Názov objektu :	bez DPH :	DPH :	vrátane DPH :
000-00	Všeobecné položky	243 700,00	46 303,00	290 003,00
101-01	Okružná križovatka s odvodnením - cesta I/18	6.607 773,50	1.255 477,00	7.863 250,50
101-02	Vetva okružnej križovatky s odvodnením – cesta II/584	1.348 329,60	256 182,60	1.604 512,20
101-03	Vetva okružnej križovatky s odvodnením - MK ul. Štúrova	3.284 391,50	624 034,40	3.908 425,90
101-04	Chodníky	1.456 907,80	276 812,50	1.733 720,30
501-00	Dažďová kanalizácia	585 816,70	111 305,20	697 121,90
601-00	Verejné osvetlenie	1.664 932,00	316 337,10	1.981 269,10
	POV a POD – Ia etapa	250 964,40	47 683,20	298 647,60
	POV a POD – Ib etapa	155 907,50	29 622,40	185 529,90
	POV a POD – II. etapa	257 242,80	48 876,10	306 118,90
	POV a POD – III. etapa	276 434,20	52 522,50	328 956,70
	POV a POD – IV. etapa	343 254,70	65 218,40	408 473,10
	POV a POD – V.etapa	19 003,60	3 610,70	22 614,30
	C e l k o m :	16.494 658,30	3.133 985,10	19.628 643,40

3. Platobné podmienky

3.1

Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

3.2

Odobranie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého resp. časti diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi výstavby.

3.3

Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

3.4

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

3.5

Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch. zákona – 5%.

Článok IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase :

Začatie prác :	dňom odovzdania staveniska
Ukončenie prác :	31.05.2007
Odovzdanie a prevzatie staveniska :	do 7 dní po podpise ZoD

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

Článok V.

Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela, kraj, okres : Žilinský, Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie : Liptovský Mikuláš

Článok VI.

Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa :	stavebný dozorca :	p. Marián Šroba, Ing. Marek Fusko
	zodpovedný geodet :	Ing. Jana Štoderová
Zo strany zhotoviteľa :	stavbyvedúci :	Ing. Jaroslav Choma
	zodpovedný geodet :	Ing. Juraj Blaško
	koordinátor bezpečnosti práce:	p. Bohuslav Sotoniak

Článok VII.
Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

<i>Podzhotoviteľ:</i>	<i>Predmet plnenia:</i>	<i>Cena za predmet plnenia vrátane DPH:</i>	<i>% plnenia z celkového objemu prác:</i>
➤ BKM Reality Staving ul. Bellova Lipt. Mikuláš	601 – 00 Verejné osvetlenie	1.077 965,- Sk	5,49 %
➤ Stanio s.r.o. inž. proj. činnosť Komenského 7 Nitra	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geodet. zameranie	114 000,- Sk	0,69 %

Článok VIII.
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okrem zmluvných údajov sú, v zmysle bodu 5.2 zmluvných podmienok všeobecných :
 - oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 14.11. 2006, č.j. 451/6400-371a/6431/06/AC
 - zmluvné podmienky zvláštne
 - zmluvné podmienky všeobecné
 - pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
 - zásady BOZP na stavenisku
 - technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) + smernica SSC pre dokumentáciu stavieb, ciest a diaľnic (na internetovej stránke SSC – www.sk.ssc.sk)
 - projektová dokumentácia
 - ponuka zhotoviteľa
2. S ohľadom na platby, ktoré má zrealizovať objednávateľ v prospech zhotoviteľa, ako je ďalej uvedené, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi vykonať a zhotoviť stavbu a odstrániť prípadné vady v súlade so zmluvnými podmienkami.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi v súlade s realizáciou a ukončením prác a odstránením akýchkoľvek väd, zmluvnú cenu v termínoch a spôsobom určeným zmluvou.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

4. Na dôkaz toho uzatvárajú zmluvné strany zmluvu, ktorá sa bude realizovať odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a potvrdzujú to svojim podpisom.

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

V Lipt. Mikuláši dňa 15.11.2006

V Žiline dňa : 1.12.2006

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426XL



Ing. Ján Bošanec
riaditeľ spoločnosti
CS LM



Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ SSC IVSC Žilina

ZMLUVNÉ ÚDAJE

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

„ I/18 – II/584 Liptovský Mikuláš - križovatka „

Obstarávateľ:

Názov : **Slovenská správa ciest**
 Sídlo : **Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava**
 Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ**

Osoba poverená uzavrieť zmluvu :

Doc Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
 riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
 ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 8. novembra 2006

IČO : **00 33 28**
 DIČ : **2021067785**
 Bankové spojenie : **Štátna pokladnica, Bratislava**
 Číslo účtu : **7000135433/8180**

Stavebný dozor:

Názov: **Slovenská správa ciest**
Investičná výstavba a správa ciest
 ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Miesto konania súdu v prípade odstúpenia sporu súdu je**Žilina.**
 Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom**Slovenskej republiky**
 Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok**Slovenskej republiky**

Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk.**

Začatie prác:**dňom odovzdania staveniska**

Termín ukončenia stavby:**31.05.2007**

Lehota výstavby v mesiacoch:**6 mesiacov**

Odobovanie staveniska:**do 7 dní po podpise ZoD**

Stavenisko sa nachádza v kraji: **Žilinský** okres: **Liptovský Mikuláš**

Katastrálne územie : **Liptovský Mikuláš**

Záručná doba:**5 rokov**

Doba na odstránenie väd: bez zbytočného odkladu - maximálne do.....**45 dní**

Najnižšia poisťovná čiastka čl. 23.2 zmluv. Podm. všeobecných**5 % z ceny diela**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :

- podľa určenia stavebným dozorcom pri harmonogramoch jednotlivých objektov
 - do 14 dní po uzavretí zmluvy - pri celkovom harmonograme stavby
- Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy**500 .- Sk/deň**

- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
- riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
 - dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
 - v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
 - umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorým bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - § 5, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný

2