

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa: ZoD 04/2008-03, zo dňa 20.03.2008
(ďalej už len „Zmluva“) na stavbu:
„I/79 DVORIANKY odvodnenie, chodníky“

ČLÁNOK I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ, Slovenská správa ciest
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Slovenská správa ciest
Bankové spojenie č. účtu	Štátna pokladnica 7000135433/8180
1.2 Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo Právna forma	Priemyselná č. 7, 042 45 Košice, Slovenská republika akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vložka číslo 240/V
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti; zastúpené: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bankové spojenie č. účtu	CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Nám. 1. mája, Bratislava 102083409/8020

Zmluvné strany menia a/alebo dopĺňajú Zmluvu v zmysle ust. Článku II. tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. Predmet dodatku

2.1 ČI.2.PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, Bod 2.3 Cena diela, časť 2.3.1; mení sa v nadväznosti na zmenu technického riešenie /ZTR/ v rozsahu Prílohovej časti tohto Dodatku č. 5 nasledovne:

Zmluvná cena diela bez DPH	: 457.406,36 EUR
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č. 1 bez DPH.....	: 37.594,76 EUR
Upravená cena diela celkom bez DPH.....	: 495.001,12 EUR
<hr/>	
DPH 19%	: 94.050,21 EUR

Upravená cena diela celkom spolu s DPH..... : 589.051,33 EUR
Slovom : „päťstoosemdesiatdeväťtisíc päťdesiatjeden eur a tridsaťtri eurocentov“.

2.2 Nedeliteľnú časť tohto Dodatku č. 5 tvoria jeho prílohy:
Príloha č. 1 – Rekapitulácia /EUR/ - /SK/

2.3 Ustanovenia Zmluvy, jej príloh, platných a účinných dodatkov, formálne ako aj obsahovo nedotknutých týmto Dodatkom č. 5, ponechávajú sa v platnosti a účinnosti nezmenené.

**ČLÁNOK III.
Záverečné ustanovenia**

- 3.1** Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom, oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.2** Dodatok je vyhotovený na dvoch listoch, v obsahovom prevedení dvoch strán, všetko v počte šiestich rovnopisov, z ktorých zmluvné strany po ich podpise obdržia každá tri vyhotovenia rovnopisu.

Košice 25.09.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jozef F a b i a n
riaditeľ
Investičná výstavby a správa ciest Košice
Slovenská správa ciest

.....
Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a. s.

REKAPITULÁCIA v Eur

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Typ	Kód objektu	Názov objektu	Cena celkom v zmysle ZoD Eur bez DPH	Zmeny technického riešenia k ZoD k dodatku č.5										Upravená cena diela celkom bez DPH Eur bez DPH	DPH 19% Eur	Upravená cena diela celkom s DPH Eur s DPH
				ZTR č. 001-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 101-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 102-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 301-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 307-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 501-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. 651-00/01 Eur bez DPH	ZTR č. spolu ZTR k dodatku č.5 Eur bez DPH					
	I/79	Dvorianky odvodnenie, chodníky														
O	001	001-00 Všeobecné položky	13 503,29	3 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,95	16 849,24	3 201,36	20 050,60
O	101	101-00 Rekonštrukcia cesty I/79	162 571,28	0,00	13 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,94	176 391,22	33 514,33	209 905,55
O	102	102-00 Chodníky	138 455,98	0,00	0,00	6 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,50	145 045,48	27 558,64	172 604,12
O	301	301-00 Rekonštrukcia odvod.priekopy	27 075,15	0,00	0,00	0,00	10 947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,43	38 022,58	7 224,29	45 246,87
O	501	501-00 Dažďová kanalizácia	112 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,47	0,00	1 812,47	0,00	0,00	1 812,47	114 763,19	21 805,01	136 568,20
O	611	611-00 NN Prípojka pre ČS	2 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,94	541,49	3 391,43
O	651	651-00 Preložka vzdušného telefónneho v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,47	0,00	0,00	1 079,47	1 079,47	205,10	1 284,57
		CELKOM	457 406,36	3 345,95	13 819,94	6 589,50	10 947,43	1 812,47	1 812,47	1 079,47	1 079,47	0,00	37 594,76	495 001,12	94 050,21	589 051,33

REKAPITULÁCIA v SK

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Typ	Kód objektu	Názov objektu	Cena celkom v zmysle ZoD Sk bez DPH	Zmeny technického riešenia k ZoD k dodatku č.5										Cena celkom v zmysle ZoD vrátane zmien Sk bez DPH	DPH 19% Sk	Cena celkom s DPH v zmysle ZoD vrátane zmien Sk s DPH
				ZTR č. 001-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 101-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 102-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 301-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 307-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 501-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. 651-00/01 Sk bez DPH	ZTR č. spolu ZTR k dodatku č.5 Sk bez DPH					
	I/79	Dvorianky odvodnenie, chodníky														
O	001	001-00 Všeobecné položky	406 800,00	100 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,09	507 600,09	96 444,02	604 044,11
O	101	101-00 Rekonštrukcia cesty I/79	4 897 622,39	0,00	416 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 339,57	5 313 961,90	1 009 652,76	6 323 614,66
O	102	102-00 Chodníky	4 171 124,81	0,00	0,00	198 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 515,28	4 369 640,09	830 231,62	5 199 871,70
O	301	301-00 Rekonštrukcia odvod.priekopy	815 665,99	0,00	0,00	0,00	329 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 802,28	1 145 468,27	217 638,97	1 363 107,24
O	501	501-00 Dažďová kanalizácia	3 402 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54 602,47	0,00	54 602,47	0,00	0,00	54 602,47	3 457 355,82	656 897,61	4 114 253,43
O	611	611-00 NN Prípojka pre ČS	85 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 857,43	16 312,91	102 170,34
O	651	651-00 Preložka vzdušného telefónneho v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,11	0,00	0,00	32 520,11	32 520,11	6 178,82	38 698,93
		CELKOM	13 779 823,97	100 800,09	416 339,57	198 515,28	329 802,28	54 602,47	54 602,47	32 520,11	32 520,11	0,00	1 132 579,74	14 912 403,71	2 833 356,70	17 745 760,41