

### Článok 27. Prípady odškodnenia

- 27.1 Prípady odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:
- objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;
  - stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce
    - vada zapríčinená objednávateľom;
    - dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti alebo iných dôvodov;
- 27.2 Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výdavky alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.
- 27.3 Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu zmluvnej ceny.
- 27.4 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespôlupracoval.

### Článok 28. Zmluvné pokuty

- 28.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- |  |             |
|--|-------------|
| a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.2.                  | 10.000,- Sk |
| b) nepredloženie poisťných zmlúv podľa bodu 8.2.                         | 3.000,- Sk  |
| c) nepredloženie programu prác podľa bodu 17.1.                          | 5.000,- Sk  |
| d) nepredloženie plánu povodňových zabezpečovacích prác podľa bodu 19.14 | 3.000,- Sk  |
| e) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 20.6                        | 5.000,- Sk  |
| f) nepredloženie počiatočných skúšok typu podľa bodu 20.6                | 5.000,- Sk  |
| g) ak nezačne s odstraňovaním väd podľa bodu 29.6                        | 5.000,- Sk  |
| h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 29.6               | 7.000,- Sk  |
- 28.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 28.3 Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 28.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je objednávateľ v omeškaní za:
- |   |        |
|---|--------|
| a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 5.4.           | 0,05 % |
| b) omeškanie s úhradou konečnej faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 25.4. | 0,05 % |

### Článok 29. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 29.1 Záručná lehota na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov a končí spísaním protokolu o jej ukončení.
- 29.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
- 29.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 29.4 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.
- 29.5 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

- 29.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v zmysle článkov 30.1 a 30.2 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

### Článok 30. Zisťovanie väd

- 30.1 Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbujuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
- 30.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časť diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

### Článok 31. Odstránenie väd

- 31.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej lehoty.
- 31.2 Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 31.3 Pred ukončením záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
- 31.4 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

### Článok 32. Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 32.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 32.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby (podľa čl. 29.6), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku.

### Článok 33. Odstúpenie od zmluvy

- 33.1 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 33.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 33.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 33.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 33.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 33.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

### Článok 34. Vyššia moc

- 34.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc - považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 34.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

### Článok 35. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 35.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
- b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
- c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- d) Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).

- 35.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 35.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 35.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na ods. 15.1. tejto zmluvy.

### Článok 36. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 36.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 36.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 36.3 Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

### Článok 37. Zmena záväzkov

- 37.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 37.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
  - a) ak sa zmení podstatne rozsah projektovaných prác;
  - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;
  - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
  - d) v prípade živelných pohrôm.

### Článok 38. Spory

- 38.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

### Článok 39. Záverečné ustanovenia

- 39.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 39.2 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 39.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).

- 39.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 39.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
- rozpočet ( ocenený výkaz výmer )
  - kalkulačný vzorec
  - databáza profesií, strojov a dopravy
  - schválená projektová dokumentácia, vrátane dokladovej časti DSP, na stupni DRS
  - doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako súčasť zmluvy
  - plán povodňových zabezpečovacích prác
  - harmonogram prác a jeho aktualizované verzie
  - skúšobný plán stavby
  - poistná zmluva
  - zásady BOZP na stavenisku
  - ponuka uchádzača ( v tejto zmluve označený, ako zhotoviteľ )
- 39.6 Táto zmluva má 14 strán, prílohy podľa ods. 39.5. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 39.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 39.8 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa 14. 5. 2008

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-5-

Ing. Peter Pólešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa : 12. 05 .2008

Za zhotoviteľa :

STRABAG s.r.o.  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 81/A  
825 12 SRATISLAVA /SR

Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED  
na základe plnej moci

STRABAG  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 81/A  
825 12 SRATISLAVA /SR

Ing. Vlastimil Borák  
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec  
na základe plnej moci

zmluvu overila : Ing. Aneta Mojžišová

Mojžišová

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	I/66 Telgárt - most ev. č. 161	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	cesta I/66
Objednávateľ	Slovenská správa ciest	IČO	IČ DPH
Projektant	Dopravoprojekt a.s.	003328	
Zhotoviteľ	STRABAG s. r. o.	3132200	
Rozpočet číslo	Spracoval	17317282	SK2020316298
stred-2008-070	Ing. Marian Gúglava	Dňa	
		18.04.2008	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v SKK

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 550 027	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž	5 749 606	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	136 482	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	35 675	11			0	16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		7 471 790	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	7 471 789.70
<b>Objednávateľ</b> 14.		24	19 %	7 471 789.70 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (ř. 23-24)</b>	<b>8 891 429.60</b>
<b>Zhotoviteľ</b> 12.05.2008		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpochty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kľzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie +-	0

**STRABAG**

STRABAG s. r. o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(41)

# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** I/66 Telgárt - most ev. č. 161 **Dátum:** 18.4.2008  
**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest **Projektant:** Dopravoprojekt a.s.  
**Zhotoviteľ:** STRABAG s. r. o. **Spracoval:** Ing. Marian Gúglava

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
<b>stred-2008-070</b>	<b>I/66 Telgárt - most ev. č. 161</b>	<b>7 471 789.70</b>	<b>1 419 639.90</b>	<b>8 891 429.60</b>	<b>7 129 789.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
000-00	Všeobecné položky	342 000.00	64 980.00	406 980.00	342 000.00	0.00	0.00	0.00
020-00	Príprava pozemkov	114 419.70	21 739.70	136 159.40	114 419.70	0.00	0.00	0.00
030-00	Rekultivácia dočasného záberu	90 409.50	17 177.80	107 587.30	90 409.50	0.00	0.00	0.00
040-00	Demolácia mosta	146 308.00	27 798.50	174 106.50	146 308.00	0.00	0.00	0.00
101-00	Úprava cesty I/66	941 038.40	178 797.30	1 119 835.70	941 038.40	0.00	0.00	0.00
102-00	Obchádzka	2 948 202.70	560 158.50	3 508 361.20	2 948 202.70	0.00	0.00	0.00
120-00	Trvalé a dočasné dopravné značenie	460 030.30	87 405.80	547 436.10	460 030.30	0.00	0.00	0.00
201-00	Most na ceste I/66	1 424 807.60	270 713.40	1 695 521.00	1 424 807.60	0.00	0.00	0.00
202-00	Dočasné premostenie	919 114.30	174 631.70	1 093 746.00	919 114.30	0.00	0.00	0.00
240-00	Úprava potoka Hrnílec	85 459.20	16 237.20	101 696.40	85 459.20	0.00	0.00	0.00

# ROZPOČET

Stavba: I/66 Telgárt - most ev. č. 161  
 Objekt: 000-00 Všeobecné položky  
 Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest  
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.  
 Dátum: 18.04.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0			<b>Všeobecné položky</b>							
1	R	10001	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	35,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.000
2	R	10002	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	25,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.000
3	R	10003	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	7,000	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.000
4	R	10004	Dokumentácia skutočného realizovania stavby - projektová a	sada	6,000	8,500.00	0.00	0.00	210,000.00	0.000
5	R	10005	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	6,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.000
6	R	10006	Polistenie diela	kpl	1,000	15,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.000
<b>Celkom</b>										
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,000.00</b>	<b>0.000</b>

dn  
ka

za

# ROZPOČET

Stavba: I/66 Telgárt - most ev. č. 161

Objekt: 020-00 Príprava pozemkov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest  
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.  
Dátum: 18.04.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>1 Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	001	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200.000	35.00	0.00	114,419.70	114,419.70	0.001
2	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	67.000	165.20	0.00	7,000.00	7,000.00	0.000
3	001	112201101	Odstránenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	67.000	230.20	0.00	11,068.40	11,068.40	0.000
4	001	121101111	Odstránenie omice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	197.470	47.60	0.00	15,423.40	15,423.40	0.001
5	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vykličovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m <sup>2</sup>	290.000	40.00	0.00	9,399.60	9,399.60	0.000
6	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	m <sup>2</sup>	290.000	40.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.000
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výklopku tr. 1-4 do 3000 m (štiepky)	ks	67.000	24.80	0.00	1,661.60	1,661.60	0.000
8	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	m <sup>3</sup>	55.800	70.00	0.00	3,906.00	3,906.00	0.000
9	001	162601411	Vodorovné premiestnenie prívov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	67.000	150.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.000
10	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výklopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	ks	67.000	85.00	0.00	5,695.00	5,695.00	0.000
11	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	197.470	40.00	0.00	7,898.80	7,898.80	0.000
12	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55.800	18.00	0.00	1,004.40	1,004.40	0.000
13	001	174201201	Zásyp jám po prúch výklopkov nad 100 do 300 mm	m <sup>3</sup>	197.470	18.00	0.00	3,554.50	3,554.50	0.000
14	001	K010	Štiepkovanie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 m <sup>2</sup>	ks	67.000	74.00	0.00	4,958.00	4,958.00	0.000
15	001	K011	Štiepkovanie kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	m <sup>2</sup>	290.000	50.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.000
<b>Celkom</b>										<b>0.001</b>
							<b>0.00</b>	<b>114,419.70</b>	<b>114,419.70</b>	<b>0.000</b>



# ROZPOČET

Stavba: I/66 Teľgárt - most ev. č. 161

Objekt: 030-00 Rekultivácia dočasného záberu

Časť:

JKSO: 8232573

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Dátum: 18.04.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1</b>										
<b>Zemné práce</b>										
1	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,171,000	8,00	0,00	9,368,00	9,368,00	0,000
2	005	005721100	Travové semeno	kg	18,443	180,00	3,319,70	0,00	3,319,70	0,018
3	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia+uvalcovanie po oseve	m2	2,342,000	7,50	0,00	17,565,00	17,565,00	0,000
4	231	181114711	Odstránenie kameňov z pozemku zobraňím kameňa, hmotnosti jednotlivo do 15 kg	m3	5,000	252,40	0,00	1,262,00	1,262,00	0,000
5	001	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	1,171,000	50,00	0,00	58,550,00	58,550,00	0,000
6	231	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou (štiepkou)	t	2,000	172,40	0,00	344,80	344,80	0,000
<b>Celkom</b>							<b>3,319,70</b>	<b>87,089,80</b>	<b>90,409,50</b>	<b>0,018</b>

# ROZPOČET

Stavba: I/66 Teigárt - most ev. č. 161

Objekt: 040-00 Demolácia mosta

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Dátum: 18.04.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	221	113107124	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z kameňa hrubého drevného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m <sup>2</sup>	120.000	120.00	0.00	14.400.00	14.400.00	0.000
2	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 50 dp 100 mm 0,181 t	m <sup>2</sup>	120.000	39.00	0.00	4.680.00	4.680.00	0.000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
3	211	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa,tehal 2,49t	m <sup>3</sup>	59.418	1.478.80	0.00	87.867.30	87.867.30	0.000
4	211	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.beitónu 2,2 t	m <sup>3</sup>	5.760	2.617.10	0.00	15.074.50	15.074.50	0.000
5	211	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	160.623	151.20	0.00	24.286.20	24.286.20	0.000
<b>Celkom</b>							<b>0.00</b>	<b>146.308.00</b>	<b>146.308.00</b>	<b>0.000</b>