

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: Z-1145/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DC/01/037

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

### „I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“

#### Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ**
- Sídlo : Slovenská správa ciest  
Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava  
štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ  
SSC.IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,  
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu  
realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.  
5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.  
316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená  
rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 z  
22. mája 2008-08-11

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 ZHOTOVITEĽ**
- Názov a sídlo : STRABAG s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská, prokurista spoločnosti  
Zastúpený : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen na  
základe Plnej moci zo dňa 15.11.2007  
Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec na základe  
Plnej moci zo dňa 15.11.2008
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
zmluvných : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
technických : Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu : 1423110003/1111  
IČO : 17 317 282  
IČ DPH : SK2020316298  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
Telefón, fax : 047/4512 331 , 047/4321 152  
E-mail : [vlastimil.borak@strabag.com](mailto:vlastimil.borak@strabag.com)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody účastníkov zmluvy sa uzatvára dodatok č. 1, ku Zmluve o dielo č. objednávateľa Z-1145/2008, č. zhotoviteľa 2008/DC/01/037 /ďalej len ZoD č. 2008/DC/01/037/ zo dňa 08. 10. 2008, ktorého obsahom je nasledovné :

**Doplňujúce ustanovenia k ZoD č. 2008/DC/01/037 zo dňa 08. 10. 2008 :**

### Článok 5. Cena diela a platobné podmienky

V článku 5. ZoD č. 2008/DC/01/037 sa mení bod 5.1. nasledovne :

5.1. V zmysle tohto dodatku, na základe rozpočtu (príloha č. 1) sa cena za dielo po prepočítaní konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 Sk) mení nasledovne :

Zmluvná cena celkom bez DPH	1 159 383,11 €
DPH 19%	220 282,79 €
<b>Zmluvná cena celkom s DPH</b>	<b>1 379 665,90 €</b>

**Slovom: Jedenmilióntristosedemdesiatdeväťtisícšesťstošesťdesiatpäť/90 € s DPH**

Orientačný prepočet 1 € = 30,1260 Sk, 41 563 814,90 Sk

Celková cena za dielo podľa ZoD č. 2008/DC/01/037 a dodatku č. 1 sa mení v zmysle zápisu z kontrolného dňa zo dňa 05. 02. 2009, kde si objednávateľ vyžiadal prepočítanie rozpočtu zo Slovenských korún na EUR.

### Článok 28. Zmluvné pokuty

V článku 28. ZoD č. 2008/DC/01/037 sa mení bod 28.1. nasledovne :

28.1. V zmysle tohto dodatku, na základe prepočítania konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 Sk) sa menia zmluvné pokuty nasledovne :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.2                   | 331,94 € (10 000,- Sk) |
| b) nepredloženie poisťných zmlúv podľa bodu 8.2                          | 99,58 € (3 000,- Sk)   |
| c) nepredloženie programu prác podľa bodu 17.1                           | 165,97 € (5 000,- Sk)  |
| d) nepredloženie plánu povodňových zabezpečovacích prác podľa bodu 19.14 | 99,58 € (3 000,- Sk)   |
| e) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 20.6                        | 165,97 € (5 000,- Sk)  |
| f) nepredloženie počítačových skúšok typu podľa bodu 20.6                | 165,97 € (5 000,- Sk)  |
| g) ak nezačne s odstraňovaním väd podľa bodu 29.6                        | 165,97 € (5 000,- Sk)  |
| h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 29.6               | 232,36 € (7 000,- Sk)  |

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/037 nezmenené a dodatok č. 1 sa stáva súčasťou ZoD.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa: **17. 3. 2009**

Za objednávateľa: **ČESTI**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA SIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
Ing. **Peter Polešenský**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa:

Za zhotoviteľa:

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(41)  
Ing. **August Privitzer**  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe Plnej moci

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(41)  
Ing. **Vlastimil Borák**  
vedúci PJ Lučenec  
na základe Plnej moci

dodatok overila : Ing. Aneta Mojžišová

*Aneta Mojžišová*