

## Dodatok č. 3/2009

k zmluve o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08  
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, na stavbu:  
„I/15 DOMAŠA rekonštrukcia vozovky“

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
Sídlo	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán	<b>Ing. Roman Ž e m b e r a, generálny riaditeľ</b>
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	<b>Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice</b>
IČO	<b>003 328</b>
DIČ	<b>2021 067 785</b>
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000 135 433 / 8180
<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>zduženie „JV Domaša“</b>
Adresa	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Bankové spojenie	<b>VUB a.s. Bratislava</b>
Číslo účtu:	<b>2600715455 / 0200</b>
Právna forma	<b>IBAN: SK75 0200 0000 0026 0071 5455</b> zduženie právnických osôb bez právnej subjektivity podľa zmluvy o združení uzatvorenej v súlade s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 7.11.2008 tvorené účastníkmi:
<b>1.2.1 Obchodné meno:</b>	<b>STRABAG s.r.o.</b>
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	Slovenská republika spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	<b>Ing. Jarmila P o v a ž a n o v á</b> <b>Ing. Vlastislav Š l a j s, konateľka spoločnosti</b>
IČO	<b>17 317 282</b>
IČ DPH	<b>SK 2020 316 298</b>
DIČ	<b>2020 316 298</b>
Osoby oprávnené rokovať a konať:	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Pavel B l a ž e j, riaditeľ oblasti Východ</b> <b>Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ</b> <b>Ing. Ladislav S y n a k, vedúci prevádzkovej jednotky</b>
- vo veciach technických	Ing. Marta J a n i t o r o v á, ved. OTÚ oblasti Východ
- vo veciach realizačných	Ing. Ladislav S y n a k, vedúci prevádzkovej jednotky
Telefón	055 / 7294 770
Fax	055 / 6771 825
E-mail	pavel.blazej@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com marta.janitorova@strabag.com

**v postavení splnomocnenej osoby a vedúceho člena združenia  
„JV Domaša“ podľa zmluvy o združení**

STRABAG

Dodatok č. 3  
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,  
č. ZoD 2009/GB/01/001  
strana č. 1 z 3

**1.2.2. Obchodné meno** **Skanska BS a.s.**  
Sídlo Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza,  
Slovenská republika  
Právna forma akciová spoločnosť,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 235/R  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
zastúpené **Ing. Miroslav B e k a, Ing. Ivan M a g d o l e n**  
IČO **31 611 788**  
IČ DPH **SK 2020 478 955**  
DIČ **2020 478 955**

**v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení**

**1.2.3. Obchodné meno** **HANT BA DS, a.s.**  
Sídlo Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica,  
Slovenská republika  
Právna forma akciová spoločnosť,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10438/R  
Štatutárny orgán: **Ing. Miroslav P a v e l k a, Ing. Peter K l e n o v i č**  
IČO **36 834 921**  
IČ DPH **SK 2022 447 053**  
DIČ **2022 447 053**

**v postavení člena združenia „JV Domaša“ podľa zmluvy o združení**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo  
č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001, zo dňa 11.12.2008 takto :

## **ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

### **2.3 Cena diela :**

2.3.2 Na základe schválenej Zmeny technického riešenia č. 1 na objekte SO D 101-00 Cesta I/15, zmluvné strany upravujú bod 2.3.2 nasledovne :

Zmluvná cena podľa ZoD	2 959 043,23 €
Úprava ceny v zmysle Zmeny technického riešenia č. 1	+ 49 658,28 €
<b>Upravená zmluvná cena bez DPH</b>	<b>3 008 701,51 €</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>571 653,29 €</b>
<b>Upravená zmluvná cena s DPH</b>	<b>3 580 354,80 €</b>

Cena s DPH slovom : Trimiliónypäťstoosemdesiatšiestopäťdesiatštyri euro a 80/100 centov

### **Záverečné ustanovenia :**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Dodatok č. 3  
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,  
č. ZoD 2009/GB/01/001  
strana č. 2 z 3

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí :

Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch

Príloha č. 2 – Rekapitulácia Zmeny technického riešenia č. 1 po objektoch

Tento dodatok s Prílohou č. 1 a č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08, č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001 zo dňa 11.12.2008.


Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 21.9.2009

v Košiciach, dňa 20.11.2009


Zhotoviteľ

Objednávateľ

  
Ing. Ján Lietava  
na základe plnej moci

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

  
Ing. Ladislav Synak  
na základe plnej moci

  
STB ABAG s.r.o.  
Mlynské nivy 22/1  
040 01 Košice

  
Dodatok overila: Eva Kováčová


STB ABAG

Dodatok č. 3  
k ZoD č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08,  
č. ZoD 2009/GB/01/001  
strana č. 3 z 3



## REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH

Kód objektu	Názov objektu	Cena objektov podľa ZoD v EUR bez DPH	Technické zmeny v EUR bez DPH (ZTR č.1)	Cena celkom v zmysle ZoD vrátane ZTR č. 1 v EUR bez DPH
D 000-00	D 00 Všeobecné položky	52 180,84		52 180,84
D 101-00	D 001-00 cesta I/15	2 906 862,39	49 658,28	2 956 520,67
	<b>Stavebné práce bez DPH</b>	<b>2 959 043,23</b>	<b>49 658,28</b>	<b>3 008 701,51</b>
	<b>DPH 19%</b>	562 218,21	9 435,07	571 653,29
	<b>Stavebné práce s DPH</b>	<b>3 521 261,44</b>	<b>59 093,35</b>	<b>3 580 354,80</b>

  
 Ján Kukuša  
 STRABAG s.r.o.  
 Košice, 21.9.2009

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Oblasť Východ Košice

Košice, 21.9.2009

Vypracoval: Pápayová  





**Stavba : I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky**

Príloha č. 2 k dodatku č. 3 k ZoD  
 č. objednávateľa 1146/6350/2008/04/08  
 č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/001

**Objekt: D 101-00 Cesta I/15**

Rekapitulácia Zmeny technického riešenia č. 1 po objektoch							
Názov	Celkom v Skk	Celkom v €	DPH 19% v Skk	DPH 19% v €	Cena celkom s DPH v Skk	Cena celkom s DPH v €	
D 101-00- Cesta- Odpočet Odvodňovacia priekopa	-2 733 297,94	-90 728,87	-519 326,61	-17 238,49	-3 252 624,55	-107 967,36	
D 101-00-Cesta-Zmena konštr.vozovky+Drenáž	1 599 212,50	53 084,13	303 850,38	10 085,98	1 903 062,88	63 170,11	
D 101-00-cesta - Vysprávky-naviac práce	2 630 090,78	87 303,02	499 717,25	16 587,57	3 129 808,03	103 890,59	
<b>Spolu:</b>	1 496 005,34	49 658,28	284 241,02	9 435,07	1 780 246,36	59 093,35	

*Ján Kúcha*



Strabag s.r.o. Oblasť Východ Košice

Košice 21.9.2009

Spracoval: Pápayová

*Pápayová*

*PLK*