

Dodatok č. 3/2009

k zmluve o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007, na stavbu:
„I/15 MIŇOVCE, rekonštrukcia cesty“

1.1 Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
Štatutárny orgán	Ing. Roman Ž e m b e r a, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD	Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice
IČO	003 328
DIČ	2021 067 785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000 135 433 / 8180
1.2 Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á Ing. Vlastislav Š l a j s, konateľka spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK 2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu:	14 23 11 0003 / 1111
Osoby oprávnené rokovať a konať:	
- vo veciach zmluvných	Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ Ing. Ladislav S y n a k, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach technických	Ing. Marta J a n i t o r o v á, ved. OTÚ oblasti Východ
- vo veciach realizačných	Ing. Ladislav S y n a k, vedúci prevádzkovej jednotky
Tel.	055 / 7294 770
Fax	055 / 6771 825
E-mail	pavel.blazej@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com marta.janitorova@strabag.com



Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001,
zo dňa 12.12.2007 takto :

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

2.3.1 Na základe schválených zmien technického riešenia na objektoch SO D 101-00 Cesta, SO D 103-00 Úprava poľnej cesty, D 104-00 Chodník, D 104b-00 Chodník B, D 501-00 Cestná kanalizácia, zmluvné strany upravujú bod 2.3.1 nasledovne:

Zmluvná cena podľa ZoD	1 321 048,80 €
Úprava ceny v zmysle Zmeny technického riešenia č. 1	- 3 770,62 €
Úprava ceny v zmysle Zmeny technického riešenia č. 2	+ 39 516,70 €
Upravená zmluvná cena bez DPH	1 356 794,88 €
DPH 19%	257 791,03 €
Upravená zmluvná cena s DPH	1 614 585,91 €

Cena s DPH slovom : Jedenmiliónšesťstoštrnásťtisícpäťstoosemdesiatpäť euro a 91/100 centov

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch

Príloha č. 2 – Rekapitulácia Zmien technického riešenia po objektoch

Tento dodatok s Prílohou č. 1 a 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07, č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001 zo dňa 12.12.2007.


Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 21.9.2009


v Košiciach, dňa 21. 11. 2009


Zhotoviteľ

Objednávateľ


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Ing. Ladislav Šynák
na základe plnej moci


Dodatok overila: Eva Kováčová

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 31/A
052 01 Banská Bystrica

Dodatok č. 3 k ZoD
č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07,
č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001
strana č. 2 z 2



REKAPITULÁCIA CENY STAVBY PO OBJEKTOCH

Kód objektu	Názov objektu	Cena objektov podľa ZoD v EUR bez DPH	Technické zmeny v EUR bez DPH (ZTR č. 1)	Technické zmeny v EUR bez DPH (ZTR č. 2)	Cena celkom v zmysle ZoD vrátane ZTR č. 1 + č. 2 v EUR bez DPH
D 000-10	D 000-10 Všeobecné položky	83 377,18	-31 628,93		51 748,25
D 001-00	D 001-00 Rekultivácia	17 733,16			17 733,16
D 101-00	D 101-00 Cesta	958 745,76	25 680,09	13 185,83	997 611,68
D 102-00	D 102-00 Provizórna cesta	63 889,44	2 178,22		66 067,66
D 103-00	D 103-00 Úprava poľnej cesty	35 483,66		1 300,43	36 784,09
D 104-00	D 104-00 Chodník	25 803,53		11 519,77	37 323,30
D 104a-00	D 104a-00 Chodník A	12 863,26			12 863,26
D 601-00	D 601-00 Preložka STL plynovodu	32 202,12			32 202,12
D 602-00	D 602-00 Prekládka kábla OST	37 794,66			37 794,66
D 104b-00	D 104b-00 Chodník B	38 528,79		6 264,33	44 793,12
D 501-00	D 501-00 Cestná kanalizácia	14 627,22		7 246,34	21 873,56
Stavebné práce bez DPH		1 321 048,80	-3 770,62	39 516,70	1 356 794,88
DPH 19%		250 999,27	-716,42	7 508,17	257 791,03
Stavebné práce s DPH		1 572 048,07	-4 487,04	47 024,87	1 614 585,91

Ján Kúbler
 Ing. Ján Kúbler

Uhrinová
 Vypracoval: Ing. Uhrinová

Košice, 21.9.2009

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

[Signature]

Stavba: I/15 Miňovce, rekonštrukcia cesty

Príloha č.2 k dodatku č. 3 k ZoD
 č. objednávateľa 552/6350/2007/03/07
 č. zhotoviteľa ZoD 2008/GB/01/001

Rekapitulácia zmien technického riešenia po objektoch		Cena bez DPH	DPH 19%	Celkom s DPH
Číslo objektu	Objekt	EUR	EUR	EUR
D 000-10	D 000-10 Všeobecné položky			
	Technická zmena č. 000-10/001 - ZTR č. 1	-31 628,93	-6 009,50	-37 638,43
D 001-00	D 001-00 Rekulivácia			
D 101-00	D 101-00 Cesta			
	Technická zmena č. 101-00/001 - ZTR č. 1	25 680,09	4 879,22	30 559,31
	Technická zmena č. 101-00/002 - ZTR č. 2	13 185,83	2 505,31	15 691,14
D 102-00	D 102-00 Provizórna cesta			
	Technická zmena č. 102-00/001 - ZTR č. 1	2 178,22	413,86	2 592,08
D 103-00	D 103-00 Úprava poľnej cesty			
	Technická zmena č. 103-00/001 - ZTR č. 2	1 300,43	247,08	1 547,51
D 104-00	D 104-00 Chodník			
	Technická zmena č. 104-00/001 - ZTR č. 2	11 519,77	2 188,76	13 708,53
D 104a-00	D 104a-00 Chodník A			
D 601-00	D 601-00 Preložka STL plynovodu			
D 602-00	D 602-00 Prekládka kábla OST			
D 104b-00	D 104b-00 Chodník B			
	Technická zmena č. 104b-00/001 - ZTR č. 2	6 264,33	1 190,22	7 454,55
D 501-00	D 501-00 Cestná kanalizácia			
	Technická zmena č. 501-00/001 - ZTR č. 2	7 246,34	1 376,81	8 623,15
		35 746,08	6 917,6	42 663,68

Ján Štrabag

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Košice, 21.9.2009

Uhrinová

Vypracoval: Ing. Uhrinová