

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo na realizáciu prác na stavbe

I/50 a I/79 Hriadky križovatka

Číslo zmluvy objednávateľa: 820/6350/2008/02/08

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 4701.8010070VDE

uzavretej medzi účastníkmi :

1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia podľa Zriaďovacej listiny MDPT SR
Č. 585-4/M-95 zo dňa 07.12.1995; úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo
dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa
11.05.2006.
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená
podpísať dodatok: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

2. Zhotoviteľ : EUROVIA – Cesty, a.s.
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, odd. Sa vložka č. 248/V
Štatutárny orgán: Eric Rouffet, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK 2020490274
Bankové spojenie: CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, č.ú. 102062501/8020

z dôvodu zmeny technického riešenia číslo 1 po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu
o dielo, číslo zmluvy objednávateľa: 820/6350/2008/02/08 číslo zmluvy zhotoviteľa:
4701.8010070VDE, zo dňa 13.10.2008 takto:


Čl.2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3. Cena diela:

doplňuje sa text do bodu 2.3.2 :

Zmluvná cena diela bez DPH	1 373 363,99 €
Úprava ceny podľa ZTR č. 1	94 560,48 €
Upravená zmluvná cena celkom bez DPH	1 467 924,47 €
DPH 19%	278 905,65 €
Upravená cena diela spolu s DPH	1 746 830,12 €

Spolu s DPH slovom: Jedenmiliónsedemstoštyridsaťšesťtisícosemstotridsať EUR a dvanásť centov.



Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha číslo 1 – Rekapitulácia nákladov stavby.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatku, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD číslo zmluvy objednávateľa: 820/6350/2008/02/08, číslo zhotoviteľa: 4701.8010070VDE, zo dňa 13.10.2008 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia každá zmluvná strana.

V Košiciach dňa.....*20.11.2009*.....

V Košiciach dňa 20.10.2009

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ SPRÁVA A SPRÁVA CIEST
Kuzmányho námestie 4
04001 KOŠICE
-5-

.....
Ing. Jozef Fabian
riadiťel SSC, IVSC Košice

.....
Eric Rouffet
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Juraj Dančišin
podpredseda predstavenstva a.s.

EUROVIA - Cesty, s.a.
Osloboditeľov 60
040 17 KOŠICE
40



REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

príloha č.1
k Dodatku č. 2

Stavba: I/50 a I/79 Hriadky križovatka

P.č.	Kód objektu	Názov objektu	Cena podľa pôvodnej ZoD	Úprava ceny podľa ZTR č.1	Úpravená cena stavby vrátane ZTR č.1	DPH 19%	Cena celkom s DPH	
			v € bez DPH				€	€
1.002		I/50 a I/79 Hriadky križovatka						
2.3100		SO 3100 Okružná križovatka	886 535,82	56 516,00	943 051,82	179 179,85	1 122 231,66	
3.3101		SO 3101 Chodníky	115 183,88	35 665,70	150 849,58	28 661,42	179 511,00	
4.3300		SO 3300 Kanalizácia	209 187,33	230,75	209 418,08	39 789,43	249 207,51	
5.3301		SO 3301 Preložka plynovodu	7 722,11		7 722,11	1 467,20	9 189,32	
6.3400		SO 3400 Verejné osvetlenie	47 036,93		47 036,93	8 937,02	55 973,95	
7.3401		SO 3401 Preložka nn rozvodov a domových prípojok	16 737,85	807,68	17 545,53	3 333,65	20 879,18	
8.34011		SO 3401.1 Prípojka pre čerpaciu stanicu	2 950,50		2 950,50	560,60	3 511,10	
9.35011		SO 3501 Preložka miestneho rozhlasu	6 634,52	1 340,35	7 974,87	1 515,23	9 490,10	
10.35012		SO 3500 Preložka a ochrana telekom. vedení	30 525,70		30 525,70	5 799,88	36 325,59	
11.3600		SO 3600 Vegetačné úpravy	9 510,04		9 510,04	1 806,91	11 316,94	
12.43		Všeobecné položky	41 339,31		41 339,31	7 854,47	49 193,78	
		CELKOM	1 373 363,99	94 560,48	1 467 924,47	278 905,65	1 746 830,12	