

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tomto dodatku č. 6 k ZoD č. objednávateľa :
6400/6431/44/2006 (č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3) :

1. Článok III. Zmluvná cena sa mení a dopĺňa nasledovne:

Na základe zmeny rozsahu prác na objektoch uvedených v tabuľke č.1,u ktorých sú uplatnené navyše a menej práce vyplývajúce zo zmien projektovej dokumentácie a podľa požiadaviek objednávateľa stavby a správcov inžinierskych sietí vyplývajúcich zo stavebných povolení.

Tabuľka č.1 – Rozdiel prípočtov a odpočtov podľa DVP

SO č.	Názov objektu	Bez DPH v €	Bez DPH v Sk	DPH v €	DPH v Sk	Vrátane DPH v €	Vrátane DPH v Sk
101	Rekonštrukcia križovatky	23 8960,06	719 893	4 540,25	136 780	28 436,31	856 672
500	Odvodnenie komunikácie	26 632,96	802 345	5 060,26	152 445	31 693,22	954 790
610	Úprava verejného osvetlenia	2 911,35	87 707	553,16	16 664	3 464,51	104 372
	Celkom:	53 440,37	1 609 945	10 153,67	305 889	63 594,04	1 915 834

odsek 1

zmluvná cena (bez DPH) : 303 714,12 € (t.j. : 9 149 692,- Sk)
cena dodatku č.6 (bez DPH) : 53 440,37 € (t.j. : 1 609 945,- Sk)
zmluvná cena s dodatkom č.6 (bez DPH) : 357 154,49 € (t.j. :10 759 636,- Sk)

(konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk)

slovom : tristošesťdesiatšesťtisíc stopäťdesiatštyri/eur a štyridsaťdeväť / centov vrátane DPH

(t.j. : slovom :

desať miliónov sedemstopäťdesiatdeväťtisíc šesťstotridsaťšesť / slovenských korún vrátane DPH

sa nahrádza znením :

Nová zmluvná cena s dodatkom č.6 (bez DPH) : 357 154,49 € (t.j. : 10 759 636,- Sk)
DPH : 67 859,36 € (t.j. : 2 044 331,- Sk)
zmluvná cena s dodatkom č.6 (vrátane DPH) : 425 013,85 € (t.j. : 12 803 967,- Sk)

(konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk)

slovom : štyristodvadsaťpäťtisíc stotrinásť/eur a osemdesiatpäť / centov vrátane DPH

(t.j. : slovom :

dvanásť miliónov osemstotritisíc deväťstošesťdesiatšesť / slovenských korún vrátane DPH)

odsek 2 sa nahrádza znením :

SO č.	Názov objektu	Cena podľa DSN bez DPH v €	Cena podľa Dodatku č.6 bez DPH v €	Cena podľa DVP bez DPH v €	DPH v €	Vrátane DPH v €	Vrátane DPH v Sk
100	Všeobecné položky	6 432,98	0,00	6 432,98	1 222,27	7 655,25	230 622
101	Rekonštrukcia križovatky	252 973,10	23 896,06	276 869,16	52 605,14	329 474,30	9 925 742
500	Odvodnenie komunikácie	16 741,08	26 632,96	43 374,04	8 241,07	51 615,11	1 554 957
610	Úprava verejného osvetlenia	24 129,85	2 911,35	27 041,20	5 137,83	32 179,03	969 426
650	Ochrana existujúcich slaboprúdových káblov	2 758,25	0,00	2 758,25	524,07	3 282,32	98 883
651	Prekládka káblov miestneho rozhlasu	678,86	0,00	678,86	128,98	807,84	24 337
	Celkom:	303 714,12	53 440,37	357 154,49	67 859,36	425 013,85	12 803 967

2. V Článku IV. Čas plnenia, v odseku 1. sa text:

„Ukončenie prác : **30.09.2009**“

nahrádza textom:

„Ukončenie prác : **30. 11. 2009**“

vzhľadom na podmienky stavebného povolenia a následnej požiadavky objednávateľa na meranie hluku na križovatke po ukončení výstavby.

4. Príloha Zmluvy o Dielo:ZMLUVNÉ ÚDAJE(zmenené dodatkoč.5) sa mení nasledovne:

V bode 4.3 sa text:

„Termín ukončenia stavby :najneskôr 30.9.2009“

nahrádza textom:

„Termín ukončenia stavby :najneskôr 30.11.2009“

V ostatných ustanoveniach zostáva ZoD č. zhotoviteľa : 51/2006/0/3; č. objednávateľa : 6400/6431/44/2006 nezmenená, v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej ZoD. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Dodatok č.6 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.


V Bratislave dňa **13. 11. 2009**

V Žiline dňa


Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :


Dílnová 70, 010 01 Žilina
01001



Ing. Dušan Šamudovský
člen predstavenstva a.s.



Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest v Žiline