

**Prehľad opatrení a plán realizácie na KNL ciest I. tr. podľa počtu DN - ukazovateľ HN v roku 2009 na území IVCS Bratislava**

Číslo cesty	KNL v km		Miestopis	SaÚ	Poradie v SR	Opatrenia	Stav prípravy	Investičný náklad	Plánov. realizácia opatrení		Poznámka
									okamžitých	dlhodobých	
			<b>KNL - opatrenia realizované</b>								
			<b>KNL - v realizácii</b>								
I/51	126,500	127,00	Trnava	TT		obchvat Trnava	v realizácii	39 833 €		2010-2011	
I/51	130,000	130,500	Trnava	TT		obchvat Trnava	v realizácii	39 833 €		2010-2011	
I/51 Z	126,500	127,00	Trnava	TT		obchvat Trnava	v realizácii	39 833 €		2010-2011	
			<b>KNL- v príprave</b>								
I/61	14,900	15,100	Bratislava-Senec	BA		rekonštrukcia + rozšírenie	DÚR	217,554 mil.€		2013-2017	
I/51	175,800	176,200	Nitra	NR		rekonštrukcia križovatiek	DÚR	10,934 mil.€		2011-2013	
I/51	176,500	177,000	Nitra	NR		rekonštrukcia križovatiek	DÚR	10,934 mil.€		2011-2013	
			<b>KNL nepripravované</b>								
I/61	14,900	15,100	extr. Ivánka pri Dunaji	SC		obnova VDZ, prerezanie zelene	bežná údržba		2010		
I/51	175,800	176,200	int. Nitra	NR		obnova VDZ	bežná údržba		2010		
I/51	176,500	177,000	int. Nitra	NR		obnova VDZ	bežná údržba		2010		
I/51	103,000	103,100	extr. Biela Hora	SE		obnova VDZ, doplnenie DZ	bežná údržba		2010		

**Poznámka :** Červenou farbou sú vyznačené **opakujúce sa KNL**

Investičné náklady sú uvedené za celú stavbu