

Kritické nehodové lokality podľa ukazovateľa HN na cestách I.triedy v roku 2012- prehľad opatrení a plán ich realizácie SSC IVSC Žilina

Číslo cesty	KNL v km		Miestopis	Okres	Poradie v SR	Opatrenia	Stav prípravy	Investičný náklad(mil.sk)	Plánov.realizácia opatrení okamžitých	dlhodobých	Poznámka
	KNL - v realizácii										
11	413,500	414,000	Čadca, križ s I/11A	KM	5	Čadca - obchvat, preložka cesty I/11	realizácia	8 810 300,00			
	KNL - opatrenia realizované 2012 - 2013										
61	137,800	138,260	Dubnica nad Váhom, križovatka I-61,57	PB	4	vybudovaná nova okružná križovatka	zrealizovaná	541 033,25			ukončenie stavby rok 2012
65	139,300	139,700	Martin, štvorpruh	MT	11	veľkoplošná vysprávka (137,500 - 140,000) - bežné výdavky	zrealizovaná	160 590,07			rok 2013

Poznámka : Investičné náklady sú uvedené za celú stavbu