

S L O V E N S K Á S P R Á V A C I E S T

Výročná správa za rok 2018

Bratislava, 30.4.2019

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

OBSAH

1. Identifikácia organizácie	3
2. Charakteristika organizácie	3
3. Ľudské zdroje	4
4. Úsek technického rozvoja	6
5. Finančné údaje	10
6. Majetok a záväzky	24
7. Bežná údržba a opravy ciest	27
8. Investičná výstavba	32
9. Kontroly a audit	47
10. Záver	50
11. Prílohy	51

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: **Miletičova 19 , 826 19 Bratislava**
Rezort: **Ministerstvo dopravy a výstavby SR**
Štatutárny orgán: **generálny riaditeľ: Ing. Roman Žembera**
IČO : **003328**
Právna forma: **Rozpočtová organizácia s vnútornými organizačnými zložkami. Vnútorné organizačné zložky Slovenskej správy ciest nemajú právnu subjektivitu.**

Vedenie organizácie v roku 2018:

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

JUDr. Ján Tkáč, riaditeľ úseku vnútorného riadenia

Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja

Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu

Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky

2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Slovenská správa ciest (SSC) je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Právnymi listinami, ktorými sa preukazuje vznik, existencia a ostatné právne skutočnosti týkajúce sa organizácie sú "Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest číslo 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení" a "Štatút Slovenskej správy ciest číslo 5855/M-95 z 11.12.1995 v znení jeho neskorších zmien a doplnení (poznámka: dňa 14. 02. 2005 bolo vydané úplné znenie zriaďovacej listiny Slovenskej správy ciest pod číslom 316/M-2005 a úplné znenie štatútu Slovenskej správy ciest pod číslom 324/M-2005).

Najvyšším predstaviteľom SSC je generálny riaditeľ menovaný ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Organizačnú štruktúru SSC tvorí generálne riaditeľstvo so štyrmi úsekmi (úsek vnútorného riadenia, úsek technického rozvoja, úsek pre riadenie investícií a správu, úsek ekonomiky) a štyri investičné výstavby a správy ciest (IVSC Bratislava, IVSC Banská Bystrica, IVSC Košice, IVSC Žilina), ktoré zabezpečujú výstavbu, údržbu a opravy ciest I. triedy, každá s unifikovanou organizačnou štruktúrou, na čele s riaditeľom investičnej výstavby a správy ciest. Organizačná štruktúra SSC tvorí prílohu.

SSC sa zaoberá všetkými oblasťami cestnej infraštruktúry. Je nositeľom koncepcie rozvoja cestnej siete na Slovensku, dopravného plánovania, ako i technického rozvoja. Zabezpečuje prípravu a výstavbu ciest I. triedy a na dobu prechodnú (do dokončenia výstavby) aj vybraných diaľničných privádzačov. Zabezpečuje vykonávanie a priamo vykonáva údržbu, opravy a správu cestnej siete, s ohľadom na hospodárnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy. Mimoriadnu pozornosť SSC venuje ochrane životného prostredia. Na jednotlivé druhy činnosti vynakladá primerané finančné prostriedky, v rámci schváleného rozpočtu a uzavretého kontraktu s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

3. ĽUDSKÉ ZDROJE

Podľa „Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018“ plánovaný stav zamestnancov na rok 2018 bol 345.

Stav zamestnancov v roku 2018 bol nasledovný:

- priemerný evidenčný stav - 338,2
- priemerný prepočítaný stav - 338,6
- evidenčný, fyzický stav k 31.12.2018 - 335 z toho 179 žien.

V roku 2018 bolo do pracovného pomeru prijatých 15 zamestnancov. Pracovný pomer skončilo 11 zamestnancov nasledovným spôsobom: 10 zamestnancov formou dohody, z toho 6 zamestnancov z dôvodu odchodu do starobného dôchodku a 4 zamestnanci bez udania dôvodu; 1 zamestnanec skončil výpoveďou z vlastného podnetu.

V priebehu roka čerpalo materskú dovolenku 10 zamestnankýň a rodičovskú dovolenku 5 zamestnankýň.

Vzdelanostná a kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2018

<i>úroveň vzdelania</i>	<i>Počet zamestnancov</i>
základné vzdelanie	0
stredné vzdelanie	10
úplné stredné vzdelanie	103
vyššie odborné vzdelanie	1
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň „Bc.“	8
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň „Mgr.“	209
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň „CSc.“, „PhD.“	4

Z celkového počtu 335 zamestnancov bolo v kategórii technicko-hospodárski zamestnanci zaradených 326 zamestnancov, z toho 178 žien a v kategórii kvalifikovaní pracovníci a remeselníci zaradených 9 zamestnancov, z toho 1 žena.


Veková štruktúra zamestnancov

Ku dňu 31.12.2018 bola veková štruktúra zamestnancov nasledovná :

Veková hranica	ženy		muži		spolu	
	počet	%	počet	%	počet	%
18 - 25	1	0,30	0	0,00	1	0,30
26 - 30	5	1,49	2	0,60	7	2,09
31 - 35	12	3,58	13	3,88	25	7,46
36 - 40	19	5,67	12	3,58	31	9,25
41 - 45	27	8,06	19	5,67	46	13,73
46 - 50	22	6,57	20	5,97	42	12,54
51 - 55	32	9,55	20	5,97	52	15,52
56 - 60	33	9,85	30	8,96	63	18,81
nad 60	28	8,36	40	11,94	68	20,30
S p o l u	179	53,43	156	46,57	335	100

Priemerný vek zamestnancov Slovenskej správy ciest je 50,59 roka.

Veková štruktúra zamestnancov



Vzdelávanie zamestnancov

V priebehu roku 2018 oddelenie ľudských zdrojov organizačne zabezpečilo 125 vzdelávacích akcií, na ktorých sa zúčastnilo celkom 356 zamestnancov nasledovne:

- 94 seminárov účasť 173 zamestnancov
- 11 konferencií účasť 101 zamestnancov
- 20 školení a preškolení účasť 82 zamestnancov.

Na vzdelávanie zamestnancov v roku 2018 boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 49 825,48 €.

Sociálna politika

Slovenská správa ciest zabezpečovala sociálnu politiku v súlade s ustanovením § 151 až § 176 Zákonníka práce a platnou Podnikovou kolektívnou zmluvou Slovenskej správy ciest.

Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečované formou stravovacích poukázok v stravovacích zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jednotlivých pracovísk.

Odmeňovanie zamestnancov

Zamestnávateľ zabezpečoval odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa „Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018“ (ďalej len „rozpis“) a v súlade s Nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (valorizácia vo výške 4,8 %).

Podľa „rozpisu“ mala Slovenská správa ciest schválených 345 zamestnancov a k tomu pridelené mzdové prostriedky na začiatku roka v objeme 4 329 294 € s plánovanou priemernou mzdou 1 045,72 €. Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka boli Slovenskej správe ciest navýšené mzdové prostriedky o sumu 444 135,39 € a týmito opatreniami boli mzdové prostriedky pridelené v celkovom objeme 4 773 429,39 € s plánovanou priemernou mzdou 1 153 €.

4. ÚSEK TECHNICKÉHO ROZVOJA

Odbor cestnej databanky v roku 2018 vykonával činnosť centrálnej technickej evidencie diaľnic, rýchlostných ciest I., II, III. triedy a verejne motoristicky prístupných miestnych komunikácií (ďalej len „CTEPK“), posudzovanie a určovanie trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov a centrálnu dispečersko-spravodajskú službu o stave a zjazdnosti cestných komunikácií.

V rámci výkonu CTEPK boli do centrálnej databázy vložené údaje referenčnej siete, nepremenných parametrov ciest z meraní v roku 2018 na novovybudovaných úsekoch po ich zaradení do cestnej siete alebo odovzdania do užívania, resp. aktualizálny zber pri nahlásených zmenách údajov od jednotlivých správcov ciest (referenčná sieť, technické nepremenné parametre - TNP, cestné objekty, realizované stavby) v rámci celej cestnej siete SR.

Merania údajov referenčnej siete metódou DGPS a technických nepremenných parametrov v teréne zahŕňovali v priebehu roka 2018 dokončené investičné stavebné akcie: Strategický park Nitra (Jaguar, III. etapa) – novovybudované účelové cesty, na ceste I/64 v úseku Nitra časť Drážovce – Čakajovce nová okružná križovatka s cestou II/593 a styková križovatka s účelovou komunikáciou, nový úsek cesty III/1120 v Holíči, úprava okružnej križovatky ciest I/57 a II/507 – predĺženie ostrovčekov, nová okružná križovatka ciest III/3080 a MK v Poprade, nová okružná križovatka ciest II/511, III/1626 a MK v Zlatých Moravciach, preložka cesty III/2090 v Dolnom Hričove, rekonštrukcia cesty a nový most na I/16 v okrese Lučenec, prebudovanie križovatky ciest I/20, III/3440 a MK v Prešove na okružnú, nová línia cesty III/3325 v úseku Košické Olšany – Rozhanovce (zvýšený most), nová okružná križovatka ciest III/1107 s MK v Zohore, okružná križovatka na cestách I/19 a II/576 Bidovce, okružná križovatka na ceste III/1543 v Leviciach, úprava trasy cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane, úprava trasy cesty III/1257 Piešťany.

Na základe rozhodnutí MDV SR o zmenách usporiadania cestnej siete boli vykonané aktualizácie referenčnej siete a prvotný zber technických nepremenných parametrov: Zmena trasy cesty III/2486, zmena trasy cesty III/3340 Kokšov – Bakša, zmena trasy cesty III/3317 v obci Haniska, predĺženie cesty III/3482 v obci Hrabské, zmena trasy cesty III/3201 úsek Levoča – Kurimany (nadjazd nad D1), predĺženie cesty III/3583 v obci Potoky (okr. Stropkov).

Kontrolné merania boli vykonané na základe hlásenia správcov a na križovatkách s MK, ktoré boli premodelované na zložité križovatky: hraničný bod na ceste I/57 Horné Srnie, kontrola evidenčných dĺžok na v Košickom kraji na cestách I/68, II/552, vetva D1 (Jablonov), II/539, oprava evidenčnej dĺžky v križovatke ciest II/501 a III/1113 v Rohožníku, zložitá križovatka ciest III/3403 s MK v Košiciach, zmena organizácie dopravy na R4, štátna hranica SK/MK (Seňa – Milhost'), zložitá križovatka ciest I/64 a I/64B v Topoľčanoch.

Aktualizačné zbery cestných objektov a technických nepremenných parametrov boli vykonané aj na základe hlásení zmien správcov CK (zmena dopravného značenia, realizované súvislé údržby a opravy,...) a na základe požiadaviek správcov na zameranie mostov zaevidovaných v aplikácii Mosty a zameranie priepustov v aplikácii Priepusty.

Priebežne bola aktualizovaná databáza evidencie rozhodnutí MDV SR o zmenách usporiadania cestnej siete a boli vypracovávané stanoviská alebo poskytnuté konzultácie k návrhom na usporiadanie cestnej siete: III/2311 Habovka, II/531 a II/532, I/68 obchvat Prešov, I/74 obchvat Humenné, D3 Čadca - Bukov - Svrčinovec, III/2004 Predmier, III/2090 Dolný Hričov, III/2192 Slovenské Pravno, III/3120 a III/3146 obchvat Stará Ľubovňa, III/1870 a III/1871 Trenčín, I/64 privádzač Lietavská Lúčka - križovatka Solinky, R7 - I/63 - III/1390 Holice, I/63 a III/1394 Dunajská Streda.

Bolo vykonané editovanie vektorov úsekov miestnych komunikácií v okresných mestách Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja a v okresnom meste Čadca, Bytča, Dolný Kubín, Námestovo, Trstín, Humenné a v kráľovskom meste Holíč.

Odbor cestnej databanky sa v roku 2018 podieľal na vývoji portálovej aplikácie Stavby pre podporu činností správcov cestných komunikácií (zabezpečovanie evidencie stavieb v súlade s Centrálnou technickou

evidenciou), ktorá bola nasadená do prevádzky a v rámci pilotnej prevádzky boli zaškolení pracovníci investičnej výstavby IVSC KE a SÚC PSK. Počas Workshopu pre správcov cestných komunikácií boli účastníci školenia zaškolení pre prácu s portálovou a mobilnou aplikáciou Prieputy.

Odbor cestnej databanky vykonával testovacie merania technológiou mobilného mapovacieho systému (MMS), ktoré boli spracované softvéromi firiem Riegl a Geovap a podieľal sa na testovaní ďalšieho spracovávaní výstupov z MMS.

Pre účely databázy jednotnej referenčnej siete (JRS) prebiehali editácie/mapovanie údajov lokalizačných tabuliek TMC verzia 3.2 na údaje referenčnej siete CK. Z údajov centrálnej technickej evidencie CK bola následne odvodená databáza JRS v.5 v prvom štvrtroku; licenčne poskytnutá pre potreby NSDI a v rámci IS DSS využitá pre vysielanie dopravných informácií prostredníctvom RDS/TMC. Následne po certifikácii LT SK verzie 5.0, prebiehali práce na mapovaní tejto verzie na údaje referenčnej siete pozemných komunikácií.

Pre potreby ozbrojených síl SR sa vykonali aktualizácie na sieti UAC.

V rámci projektu na tvorbu a aktualizáciu lokalizačných kódov tabuliek TMC (dodávateľ CEDA Slovakia, s.r.o.) bola priebežne vykonávaná aktualizácia TMC tabuliek; organizáciou TISA bola certifikovaná verzia 4.0 lokalizačných tabuliek a začala jej distribúcia.

Pre účely získania prehľadu o celkovom stave cestnej siete v rámci CTEPK a získania potrebných údajov pre prevádzku SHV bola vykonaná rozsiahla diagnostika vozoviek špecializovanými zariadeniami. V roku 2018 bol realizovaný zber údajov o únosnosti vozoviek zariadením KUAB FWD 50 a KUAB FWD 150 v celkovej dĺžke 395,33 km. Merania sa vykonávali podľa metodického návodu s dodržaním noriem pre zber dát zariadením KUAB FWD, prebiehali v období január - december 2018. Merania boli realizované na území Slovenskej republiky na diaľniciach a rýchlостných komunikáciách, cestách I., II. a III. triedy, tiež na vybraných miestnych komunikáciách. Väčšina meraní sa vykonávala tzv. šachovnicovým spôsobom s posunom 50% s výnimkou smerovo rozdelených komunikácií a iných špeciálnych požiadaviek.

Zariadením PROFILOGRAPH sa vykonávalo meranie pozdĺžnej a priečnej nerovnosti pre potreby prehľadu o celkovom stave cestnej siete v rozsahu diaľnice a rýchlостne cesty 2 709 km, cesty I. triedy 3 691 km, cesty II. triedy 2 047 km. Meranie dlhodobo sledovaných úsekov pre určenie degradačných modelov bolo realizované v rozsahu 72 km. Ďalej boli vykonané merania na základe špeciálnych požiadaviek, merania ciest III. triedy, vybrané miestne komunikácie, porovnávacie merania a merania pre úlohy RVT v dĺžke 97 km. Celkovo bol zameraných 8 616 km vozoviek cestných komunikácií.

V roku 2018 prebiehali merania drsnosti vozoviek zariadením SKIDDOMETER BV11 na ťahoch ciest pre získanie prehľadu o stave cestnej siete, merania na dlhodobo sledovaných úsekoch a na stavebných úsekoch. Tiež prebiehali merania podľa požiadaviek na vývoj a výskum drsnosti vozoviek. Merania prebiehali v období január – november. Merania boli realizované na diaľniciach, rýchlостných cestách, cestách I., II. a III. triedy v rozsahu 333,596 km.

Zariadením LineScan, ktoré slúži na snímanie vizuálneho stavu povrchu vozovky, v roku 2018 prebiehalo meranie dlhodobo sledovaných úsekov a meranie stavebných úsekov podľa požiadaviek SHV a meranie ťahov ciest pre získanie prehľadu o celkovom stave cestnej siete. Merania boli realizované na celej cestnej sieti v dĺžke 612,235 meraných km vozoviek.

Zariadením VideoCar, ktoré slúži na snímanie vizuálneho stavu povrchu vozovky a na obrazový záznam vybavenosti cestnej siete, v roku 2018 prebiehalo meranie o všeobecnom stave cestnej siete a meranie stavebných úsekov podľa požiadaviek SHV. Merania boli realizované v rozsahu: dlhodobo sledované úseky 3 km, prehľad o všeobecnom stave cestnej siete a stavebné úseky v dĺžke 72 km, meranie pre vývoj a testovanie nadradených aplikácií 38,5 km.

Dáta CTECK boli využité v rámci projektu aktualizácie lokalizačných tabuliek SR (aktualizácia LT, dodávka zabezpečovaná spoločnosťou CEDA Slovakia, s.r.o.), pre potreby rôznych organizácií štátnej správy na základe licenčných zmlúv (VÚD, a.s., TOPÚ Banská Bystrica, VÚPOP, Ministerstvo vnútra SR,

Ministerstvo zdravotníctva SR, Geografický ústav SAV, Trenčiansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Žilinský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TT SK, SHMÚ, NDS, a.s., MDV SR, Eurovia SK, a.s., Skupina dodávateľov „USI a členovia“, MÚ - Mestská časť Bratislava-Rača, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesto Trenčín, Žilinský samosprávny kraj), pre pracovné účely pre rôzne organizácie ako napr. regionálne správy ciest, úrady samosprávnych krajov, MDV SR, rôzne projektantské spoločnosti, vysoké školy, univerzity, PZ SR ap.

Na základe údajov CTEPK boli spracované základné štatistické prehľady a mapové dokumenty (z hľadiska administratívno-územného členenia SR a z hľadiska vlastníckych a správcovsých vzťahov na CK) a distribuované bolo množstvo štandardných a neštandardných výstupov a podkladov pre rôznych užívateľov. V rámci informačného servisu databanky boli pripravované podklady podľa aktuálnych požiadaviek, prezentačné materiály činnosti odboru CDB, bola zabezpečená obsahová aktualizácia web stránky www.cdb.sk pre prístup k materiálom CTEPK, on-line údajom a aplikáciám pre hlásenie zmien v evidenčných údajoch a tvorbe reportov vybraných údajov, ďalej boli zabezpečené podklady pre systémy SHV a SHM ako aj ďalšie štatistické výkazy pre MDV SR. Pre pracovné účely rôznych organizácií rezortu boli poskytnuté tlačene mapy cestnej siete SR v rôznych mierkach v počte 76 ks.

V rámci aplikačného systému pre posudzovanie a stanovovanie trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov, ako podkladov pre rozhodnutia krajských úradov pre dopravu a pozemné komunikácie o zvláštnom užívaní cestných komunikácií, bolo celkovo bolo určených a posúdených 820 žiadostí. Z toho bolo spracovaných 329 žiadostí na prepravu nadmerného a nadrozmerného nákladu nad 60 t s celkovou dĺžkou 97 587,59 km a s celkovou prepravenou hmotnosťou 154 539,53 t (160 žiadostí sa týkalo jednorazovej prepravy a 169 opakovanej prepravy – nad 60 t). Žiadostí o opakovanú prepravu nadmerného a nadrozmerného nákladu do 60 t bolo vybavených v počte 491 ks.

V roku 2018 odbor CDB plnil úlohy vyplývajúce zo smernice INSPIRE (zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie), v rámci Portálu IS MCS, sekcie pre INSPIRE bola zabezpečená prevádzka sieťových služieb nad harmonizovanými údajmi cestnej dopravnej siete, ktoré boli zaktualizované k 01.01.2018. V rámci sekcie INSPIRE boli poskytované mapové služby WMS a WFS aj pre údaje centrálnej technickej evidencie na základe licenčných zmlúv alebo ako voľné služby pre registrovaných používateľov.

V priebehu roka 2018 odbor zabezpečoval prevádzku centrálneho dispečerského pracoviska pre príjem a distribúciu informácií o stave a zjazdnosti CK s nepretržitou prevádzkou v zimnom období (november – marec príslušného kalendárneho roka).

Odbor Technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou zabezpečoval v priebehu roka 2018 prostredníctvom oddelenia technickej normalizácie (TN) a výmeny informácií, riešenie a koordináciu spracovania úloh RVT, ktorých výstupy boli zamerané na spracovanie Technických predpisov rezortu (TPR) pre MDV SR, ktoré schvaľuje výhradne MDV SR – Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Všetky spracované TPR sú plnotextovo k dispozícii pre všetkých používateľov na webovom sídle SSC. Ďalej odbor TN a HsCS zabezpečoval prevádzku a rozvoj technickej knižnice, v priebehu roka 2018 bola zabezpečená aj pravidelná aktualizácia informácií na webovom sídle. Taktiež bolo zabezpečené vybavovanie agendy súvisiacej so sprístupnením informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov. Zároveň odbor TN a HsCS zabezpečoval všetky odborné činnosti súvisiace so systémom hospodárenia s vozovkami (SHV) a mostami (SHM). Priebežne spracúval výstupy a metodicky koordinoval činnosti správcov cestných komunikácií pre oblasť SHV a SHM. Oddelenie hospodárenia s vozovkami a váženia vozidiel priebežne vykonávalo vyhodnocovanie nameraných údajov z diagnostiky vozoviek, ktoré slúžia správcovi cestných komunikácií pre získanie celkového prehľadu o technickom stave vozovky a na úrovni projektu aj ako podklad pre určenie technológie opravy vozovky. Oddelenie aj v roku 2018 zostavilo celkový prehľadný materiál o stave vozoviek cestných komunikácií z údajov od jednotlivých správcov CK. Participovalo na Workshope pre správcov CK, kde bol uvedený do prevádzky systém na evidenciu realizovaných opráv vozoviek. V spojitosti s informačným systémom ISMCS oddelenie vykonávalo práce súvisiace s rozvojom tohto systému v častiach týkajúcich sa vozoviek cestných komunikácií. Pripomienkovali sa technické predpisy súvisiace s pracovnou náplňou oddelenia. Oddelenie ďalej zabezpečovalo merania najväčších prípustných hmotností a

nápravových tlakov vozidiel a jazdných súprav podľa nariadenia vlády SR č. 349/2009 z 8. júla 2009 vykonávané zmluvným partnerom na cestách I. triedy. Oddelenie hospodárenia s mostami organizovalo na základe poverenia MDV SR v roku 2018 pravidelné školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy. Školenie je zamerané na zvýšenie odbornej spôsobilosti a zároveň využívanie jednotných postupov posudzovania a hodnotenia porúch na cestných komunikáciách v rámci celej republiky. Oddelenie taktiež participovalo na pripomienkovaní doručených návrhov novostavieb, rekonštrukcií vypracovaním požiadaviek a posudkov, vykonávalo kontrolnú prehliadkovú činnosť na vybraných mostoch v správe SSC s vypracovaním odporúčaní údržby, rekonštrukcie daných objektov, spolupracovalo pri tvorbe a pripomienkovom konaní legislatívy z oblasti mostných objektov. V roku 2018 bolo spracovaných a dodaných 12 komplexných diagnostík mostov ako súčasť zmluvy „Diagnostika vybraných mostov v správe SSC“. Táto diagnostika má za cieľ okrem zhodnotenia konštrukcie aj za pomoci diagnostických a laboratórnych pomôcok a prístrojov objektívnejšie zhodnotiť celkový stav konštrukcií a tým majú výsledky prispieť ku kvalitnejšej príprave s objektívnejším plánovaním potreby rekonštrukcie mostov, čo sa v neposlednom rade premietne aj k efektívnejšiemu financovaniu stavieb. Oddelenie taktiež zabezpečuje servis a rozvoj informačného systému, kde v roku 2018 došlo k úprave spôsobu zadávania prehliadkovej činnosti mostov s cieľom zefektívnenia a taktiež zjednotenia vizuálneho prostredia aj s novšími mobilnými aplikáciami. V neposlednom rade sa oddelenie aktívne zúčastňuje na odborných školeniach, konferenciách s cieľom odovzdania svojich poznatkov a získania nových informácií zo širšej oblasti cestného staviteľstva.

Odbor dopravného plánovania vykonával v oblasti dopravného inžinierstva činnosti zamerané na dopravné prieskumy. Riešil úlohy posúdenia kapacity križovatiek a dopravných napojení v záujme platnej legislatívy, ako aj zvýšenia výkonnosti a bezpečnosti cestnej premávky v rámci cestnej siete SR. V roku 2018 oddelenie dopravného inžinierstva spolupracovalo pri organizovaní 14. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky 2018 – BECEP 2018“. Oddelenie určovalo kritické nehodové lokality (KNL) v zmysle Národného plánu SR pre BECEP 2011 – 2020, vyhodnocovalo dopravnú nehodovosť na cestných ťahoch SR, bilancovalo dopravné nehody podľa závažnosti a ich následkov v členení intravilán a extravilán na diaľniciach a cestách I. a II. triedy. Poskytovalo podklady o dopravnej nehodovosti správcom diaľnic a ciest I. a II. triedy a iným organizáciám, ktoré pracujú v oblasti BECEP. Vypracovalo prehľadnú mapu KNL podľa jednotlivých kritérií. Uverejňuje aktuálne spracované údaje o dopravnej nehodovosti na web stránke SSC. Výstupy oddelenia využívajú v prvom rade MDV SR, správcovia diaľnic SSÚD, SSÚR a ciest IVSC SSC, VÚC. Oddelenie dopravného inžinierstva zabezpečovalo vypracovávanie odborných stanovísk v oblasti dopravného inžinierstva a nehodovosti. Tiež vykonávalo poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti dopravného inžinierstva a dopravnej nehodovosti.

Odbor dopravného plánovania priebežne, počas roku 2018, zabezpečoval plnenie úloh súvisiacich s rozvojom cestnej siete, plánovaním výstavby, prestavby a s koordináciou prípravy investícií cestných komunikácií I. triedy. Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja zabezpečovalo vypracovávanie odborných stanovísk – posudkov k PD predkladanej jednotlivými IVSC SSC. Vo vzťahu k cestnej sieti a k jej ďalšiemu rozvoju boli posudzované dokumentácie cestných stavieb ako i zabezpečované konzultácie a účasť na rokovaní so spracovateľmi projektových dokumentácií. V rámci činnosti boli spracované stanoviská k projektovej dokumentácii iných investorov, kde prišlo k stretu záujmov pri ochrane súčasného alebo výhľadového zámeru rozvoja cestnej siete. Oddelenie zabezpečovalo vypracovávanie odborných stanovísk v oblasti územno-plánovacej dokumentácie veľkých územných celkov, miest a obcí v SR.

Odbor dopravného plánovania aktívne spolupracoval na pripomienkovaní úloh RVT a návrhov rezortných technických podmienok súvisiacich s problematikou dopravného inžinierstva, nehodovosti a projektovania cestných komunikácií.

5. FINANČNÉ ÚDAJE

V zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie systémov kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a im podriadenými organizáciami“ bol dňa 28.2.2018 uzavretý Kontrakt na rozpočtový rok 2018 medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Slovenskou správou ciest. V priebehu roka 2018 bol rozpočet upravovaný prostredníctvom rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR a MDV SR vzhľadom na aktuálne potreby, vyplývajúce z rokovani a dohôd a súvisiace s rýchlosťou výstavby jednotlivých investičných akcií.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočné čerpanie k 31.12.2018 v € vrátane samostatných účtov (zdroj 72e, 1101)
Príjmy	555 000,00	711 222,80	584 659,49
Výdavky – spolu	68 716 281,00	242 137 738,02	240 425 210,62
A. Bežné výdavky	49 717 420,00	66 713 695,63	66 707 587,68
053 01 01, zdroj 111	7 552 347,00	7 959 408,25	7 959 403,09
Mzdy (610)	4 329 294,00	4 534 510,00	4 534 510,00
Poistné (620)	1 512 859,00	1 584 582,00	1 584 582,00
Tovary a služby (630)	1 647 000,00	1 749 622,25	1 749 617,09
Bežné transfery (640)	63 194,00	90 694,00	90 694,00
053 01 04, zdroj 111	40 529 233,00	55 208 260,43	55 208 260,43
Tovary a služby (630)	40 529 233,00	55 208 260,43	55 208 260,43
053 05 03, zdroj 111	0,00	138 999,94	138 891,54
Tovary a služby (630)	0,00	138 999,94	138 891,54
053 02 0B, zdroj 1101	0,00	52 275,55	52 275,55
Mzdy (610)	0,00	38 765,40	38 765,40
Poistné (620)	0,00	13 510,15	13 510,15
053 02 0C, zdroj 111	0,00	424 340,98	424 340,98
Mzdy (610)	0,00	194 196,00	194 196,00
Poistné (620)	0,00	79 824,00	79 824,00
Tovary a služby (630)	0,00	150 320,98	150 320,98
0EK 0L 01, zdroj 111	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Tovary a služby (630)	63 000,00	63 000,00	63 000,00
0EK 0L 03, zdroj 111	690 000,00	690 000,00	690 000,00
Tovary a služby (630)	690 000,00	690 000,00	690 000,00
0EK 0L 09, zdroj 111	666 840,00	1 085 122,96	1 085 122,96
Tovary a služby (630)	666 840,00	1 085 122,96	1 085 122,96
0EK 0L 0B, zdroj 111	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Tovary a služby (630)	216 000,00	216 000,00	216 000,00
06E 01, zdroj 111	0,00	247 756,00	241 761,61
Tovary a služby (630)	0,00	247 756,00	241 761,61

0EB 01 02 - PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T core), zdroj 3AA*	0,00	628 531,52	628 531,52
-Prostriedky EÚ	0,00	534 251,79	534 251,79
Mzdy (610)	0,00	5 064,29	5 064,29
Poistné (620)	0,00	1 740,19	1 740,19
Tovary a služby (630)	0,00	527 447,31	527 447,31
-Spolufinancovanie	0,00	94 279,73	94 279,73
Mzdy (610)	0,00	893,70	893,70
Poistné (620)	0,00	307,09	307,09
Tovary a služby (630)	0,00	93 078,94	93 078,94
B. Kapitálové výdavky	18 998 861,00	174 983 816,39	173 275 396,94
053 01 01 Správa a prevádzka SSC, zdroj 111	20 000,00	20 000,00	20 000,00
053 01 01 Správa a prevádzka SSC, zdroj 131H	0,00	144 582,82	144 582,82
053 02 01 Výstavba cestnej siete, zdroj 111	2 969 632,00	657 137,70	657 137,70
053 02 01 Výstavba cestnej siete, zdroj 131G***	0,00	11 020 705,27	11 020 668,50
053 02 01 Výstavba cestnej siete, zdroj 131H***	0,00	3 434 650,67	3 434 648,59
053 02 02 Obnova technickej základne údržby ciest, zdroj 131H	0,00	19 000,00	18 900,00
053 02 09 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, zdroj 111****	0,00	0,00	0,00
053 02 09 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, zdroj 131H	0,00	160 421,76	160 421,76
053 02 0A – ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPII, zdroj 111**	14 050 660,00	5 529 712,59	5 529 712,59
053 02 0A – ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPII, zdroj 131H	0,00	842 504,80	842 504,80
053 02 0B - Projekty CEF, zdroj 131H	0,00	19 580 900,11	19 580 900,11
053 02 0B - Projekty CEF, zdroj 1101	0,00	15 506 435,36	13 799 065,20
053 02 0C - I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra, zdroj 131H**	0,00	84 164 487,15	84 164 487,15
07T0A Implementácia rezortných politík, zdroj 131H***	0,00	0,00	0,00
0EK 0L 03, zdroj 111	100 000,00	92 769,60	92 769,60
0EK 0L 09, zdroj 111	1 184 400,00	617 907,07	617 907,07
0EK 0L 0B, zdroj 111	674 169,00	0,00	0,00
0EB 01 02 - PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)*	0,00	33 192 601,49	33 191 691,05
-Prostriedky EÚ	0,00	28 213 711,26	28 212 800,82
-Spolufinancovanie	0,00	4 978 890,23	4 978 890,23

* Prostriedky EÚ a príslušné spolufinancovanie boli alokované na Platobnej jednotke MDV SR a v priebehu roka 2018 uvoľňované rozpočtovými opatreniami MDV SR a PJ MDV SR.

**Výdavky na prvkoch 0530209, 053020A, 053020B a 053020C boli účelovými prostriedkami štátneho rozpočtu v zmysle prílohy č. 4 k zákonu č. 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2018. Viazanie a prekročenie limitu výdavkov týchto prvkov podliehalo schváleniu Ministerstvom financií SR.

***Finančné prostriedky boli viazané na účte MDV SR a boli uvoľňované na základe písomnej žiadosti SSC v zmysle bodu 3. Článku I. Dodatku č.1 ku kontraktu na rok 2018 a v zmysle bodu 1. Článku I. Dodatku č.2 ku kontraktu na rok 2018.

****Finančné prostriedky na prvku 0530209 boli viazané na účte MDV SR vo výške 5 000 000 € v zmysle bodu 7. Článku III. Kontraktu na rok 2018. Dňa 25.5.2018 podpisom Dodatku č.1 ku kontraktu na rok 2018, v zmysle bodu 3. Článku I., bol tento prvok nahradený prvkom 07T0A.

1. Plnenie príjmov

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2018 boli našej organizácii predpísané príjmy v sume 555 000,00 €. K 31.12.2018 boli príjmy dosiahnuté vo výške 584 659,49 €. Náhrady z poistného plnenia tvorili sumu 157 851,97 €. Stav príjmov ovplyvnili hlavne príjmy z vlastníctva majetku vo výške 346 289,76 € (z prenajatých pozemkov, budov a priestorov), z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške 75 153,36 € a z iných nedaňových príjmov od fyzických osôb - rekreácie, z PP, z dobropisov a vratiek.

Položka	Zdroj	Názov	Suma v EURO
212 003	111	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	346 289,76
		Nájom garáží, nájom priestorov, objektov	
223 001	111	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	75 153,36
		Zapožičanie vozidiel a mechanizmov, poskytnutie služieb pre cudzích, poskytnutie ubytovania pre cudzích, odpredaj šrotu, údržba a oprava vozidiel cudzím	
223 003	111	Za stravné	5 364,40
292 006	111	Z náhrad z poistného plnenia	1 629,17
292 006	72e	Z náhrad z poistného plnenia	156 222,80
PRÍJMY SPOLU			584 659,49

2. Čerpanie výdavkov

Z celkového objemu pridelených BV vo výške 66 713 695,63 € bolo k 31.12.2018 čerpaných 66 026 780,61 € zo štátneho rozpočtu, 628 531,52 € z fondov ERDF-refundácie predchádzajúcich období. Ďalej čerpanie prebiehalo zo zahraničného grantu od medzinárodnej organizácie (refundácia CEF) vo výške 52 275,55 € na základe dohody o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044542 – Nástroj na prepájanie Európy pre projekt „Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest)“. Účelom grantu bolo prefinancovanie faktúr za stavebné práce na prístupovej komunikácii k mostu od: INEA. Refundácie CEF boli vynaložené v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie).

Z titulu prijatých poistných plnení v priebehu roka 2018 sme prečerpali rozpočet o 156 222,80 €.

Finančné prostriedky BV boli čerpané v rozsahu v kategórii 630 Tovary a služby s nevyčerpaným zostatkom vo výške 6 107,95 €.

a) čerpanie bežných výdavkov podľa prvkov

Údržba a oprava ciest I. triedy 053 01 04

Výdavky upraveného rozpočtu k 31.12.2018 na prvku 053 01 04 boli vo výške 55 182 159,88 € zo ŠR, v sume 26 100,55 € z PP a vo výške 220 526,15 € z RPO (prvok 0EB0102), vyčerpané v objeme 100%, nasledovne:

Údržba a opravy ciest I. triedy v eur	0530104, zdroj 111	0530104, zdroj 72e	refundácia predchádzajúcich období 0EB0102
	Skutočnosť k 31.12. 2018		
špeciálne činnosti (GR)	3 510 789,50	0,00	0,00
prevádzka a údržba vážnych a meracích zariadení	2 867 294,49	0,00	0,00
konzultačné a iné špeciálne služby	492 314,00	0,00	0,00

a iné	151 181,01	0,00	0,00
bežná údržba a opravy (IVSC)	51 671 370,38	26 100,55	220 526,15
IVSC Bratislava	13 852 454,24	26 100,55	0,00
IVSC Banská Bystrica	9 304 265,73	0,00	0,00
IVSC Košice	16 228 133,42	0,00	0,00
IVSC Žilina	12 286 516,99	0,00	220 526,15
SPOLU	55 182 159,88	26 100,55	220 526,15

632 – Energie, voda a komunikácie

1 112 871,92 €

Finančné prostriedky boli čerpané v súvislosti s údržbou ciest a nákladmi s tým spojenými. Z tejto položky boli uhradené poplatky za odvádzanie povrch vôd z ciest, energie za semafore a osvetlenie.

633 – Materiál

11 339,95 €

V rámci tejto položky sa realizoval nákup technického vybavenia pre meracie vozidlo s mobilným mapovacím systémom a nákup špeciálneho materiálu pre potreby prevádzky centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií.

634 – Dopravné

14,14 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

50 666 626,83 €

V rámci tejto položky sa hradila údržba, oprava cestnej siete, ďalej z nej boli hradené platby za opravy predselektívneho systému, náklady na údržbu a kalibráciu meracej, diagnostickej a inej techniky CDB (údržba Skiddometer, VideoCar, opravy svetelnej výstražnej techniky na meracích vozidlách a i) a náklady na servis cestných meteorologických zariadení (Boschung, Vaisala).

636 – Nájomné za prenájom

11 865,46 €

Výdavky sa týkali najmä prenájmu nebytových priestorov. Finančné prostriedky boli tiež použité na prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

637 – Služby

3 379 441,58 €

Výdavky v rámci tejto položky predstavovali:

- servis lokalizačných tabuliek TMC a špeciálne služby pre agendu LT,
- poplatok za frekvencie pre vysielачky v rámci prevádzky cestne databanky,
- služba omnistar pre prístroje DGNS na 2 roky,
- úhrada za meranie najväčších prípustných hmotností a nápravových tlakov vozidiel a jazdných súprav podľa nariadenia vlády SR č. 349/2009 z 8. júla 2009 vykonávané zmluvným partnerom na cestách I. triedy a zabezpečenie servisu, údržby a kalibrácie vážiacich systémov na úradné meranie hmotnosti jazdných súprav – zabezpečila sa diagnostika mostov na cestách I. triedy v zmysle platnej zmluvy č. 2473/2000/2018
- poplatok za certifikáciu lokalizačných tabuliek TMC v 4.0.

Z položky bolo vyplatené spracovanie jednotlivých úloh rozvoja, vedy, techniky (RVT), v súlade so schváleným Plánom úloh RVT 2018 zo dňa 16.03.2018. Konkrétne sa spracovali:

- TP - Technické podmienky;
- TKP - Technicko-kvalitatívne podmienky;
- VL – Vzorové listy; ktoré boli schvaľované výhradne na MDV SR, Sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Vypracované boli aj nové úlohy, revízie TPR a taktiež rozborové úlohy. Ukončených a schválených bolo v roku 2018 15 úloh (vrátane rozborových úloh (RÚ) SSC). Spracovanie jednej úlohy bolo na základe požiadavky MDV SR zrušené. Na pripomienkovaní v EÚ sa v súčasnosti nachádza 6 spracovaných rezortných predpisov, ktoré sa dotýkajú problematiky zvodidiel. 7 spracovaných rezortných predpisov sa v súčasnosti nachádza na MDV SR v procese schvaľovania. Jedna úloha RVT je v súčasnosti v štádiu konečného dopracovania. Z dôvodu náročnosti riešenej problematiky a rozdelenia niektorých RÚ na etapy bude 5 úloh RVT ukončených v priebehu roku 2019. Zároveň bola v priebehu roku 2018 spracovaná aj prvá časť prekladu originálu HBS 2018. Spracovanie ďalších častí bude pokračovať v priebehu roku 2019.

Ďalej čerpanie prebiehalo vo výške 220 526,15 € z fondov ERDF-refundácie predchádzajúcich období a z titulu prijatých poisťných plnení vo výške 26 100,55 €, na podpoložke 635 - Rutinná a štandardná údržba. Podrobnejšie sa bežnými výdavkami na prvku 0530104 zaoberáme v kapitole 7. Bežná údržba a opravy ciest.

Zoskupenie položiek		SSC - spolu 053 01 04 - Údržba a opravy ciest I.triedy				z toho:						zdroj 72e	refundácia predchádzajúcich období 0EB0102
						Investorské útvary			GR				
		Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Čerpanie (EUR)	% k upr. rozpočtu	Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Čerpanie (EUR)	Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Čerpanie (EUR)		
6	Bežné výdavky	40 529 233,00	55 182 159,88	55 182 159,88	100%	37 000 000,00	51 671 370,38	51 671 370,38	3 529 233,00	3 510 789,50	3 510 789,50	26 100,55	220 526,15
63	Tovary a služby	40 529 233,00	55 182 159,88	55 182 159,88	100%	37 000 000,00	51 671 370,38	51 671 370,38	3 529 233,00	3 510 789,50	3 510 789,50	26 100,55	220 526,15
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	965 000,00	1 112 871,92	1 112 871,92	100%	965 000,00	1 112 871,92	1 112 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	36 000,00	11 339,95	11 339,95	100%	16 000,00	4 733,48	4 733,48	20 000,00	6 606,47	6 606,47	0,00	0,00
634	Dopravné	100,00	14,14	14,14	100%	100,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štand.údržba	36 586 133,00	50 666 626,83	50 666 626,83	100%	35 976 900,00	50 341 954,91	50 341 954,91	609 233,00	324 671,92	324 671,92	26 100,55	219 526,55
636	Nájomné za nájom	19 000,00	11 865,46	11 865,46	100%	19 000,00	11 865,46	11 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	2 923 000,00	3 379 441,58	3 379 441,58	100%	23 000,00	199 930,47	199 930,47	2 900 000,00	3 179 511,11	3 179 511,11	0,00	999.60

Správa a prevádzka SSC 053 01 01

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 zo zdroja 111 vo výške 7 829 286 €. K 31.12.2018 boli čerpané so zostatkom 5,16 €.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 534 510,00 €
620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	1 584 582,00 €
630 - Tovary a ďalšie služby	1 619 494,84 €

V rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité nasledovne:

631 - Cestovné náhrady	78 633,08 €
-------------------------------	--------------------

V roku 2018 plán tuzemských a zahraničných ciest zamestnancov SSC vychádzal z tematického zamerania a bol zostavený v súlade s požiadavkami na zvyšovanie vedomostnej úrovne pracovníkov SSC, ako aj na upevňovanie a udržiavanie medzinárodných kontaktov.

Podrobný rozpis zahraničných pracovných ciest uvádzame v samostatnej časti.

632 - Energie, voda a komunikácie	247 542,30 €
--	---------------------

Finančné prostriedky boli čerpané na energie, vodné, stočné, poštovné.

633 - Materiál	129 868,86 €
-----------------------	---------------------

Finančné prostriedky použité najmä na nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi a na reprezentačné výdavky Technická knižnica(TK) v priebehu roka 2018 zabezpečila akvizíciu knižničného fondu, doplnené boli nové STN, európske normy prijaté do sústavy STN (STN EN), odborné publikácie, mapy aj periodická tlač a časopisy.

634 - Dopravné	448 448,60 €
-----------------------	---------------------

Finančné prostriedky boli použité na nákup: PHM, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, ďalej na servis motorových vozidiel, a na zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na poplatky za motorové vozidlá.

635 - Rutinná a štandardná údržba	48 856,95 €
--	--------------------

Z tejto položky boli uhradené výdavky na údržbu budov, priestorov a objektov, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení a pod.

636 - Nájomné za nájom	85 571,22 €
-------------------------------	--------------------

637 - Služby	580 573,83 €
---------------------	---------------------

Finančné prostriedky boli použité najmä na školenia, kurzy, semináre, porady, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky, pokuty a penále, stravovanie, poplatky, odvody, a pod.

640 - Bežné transfery	90 694,00 €
------------------------------	--------------------

Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky za členstvo SSC v slovenských a zahraničných združeniach a organizáciách, na odstupné zamestnancom SSC, na odchodné a na nemocenské dávky.

Nad rámec pridelených finančných prostriedkov bolo povolené prečerpanie rozpočtu o prijaté poistné plnenia vo výške 130 122,25 € v skupine RPP 632 (zdroj 72e).

Ďalej čerpanie prebiehalo zo zahraničného grantu od medzinárodnej organizácie (refundácia CEF) vo výške 52 275,55 € (zdroj 1101) na základe dohody o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044542 – Nástroj na prepájanie Európy pre projekt „Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest)“. Účelom grantu bolo prefinancovanie faktúr za stavebné práce na prístupovej komunikácii k mostu od: INEA. Refundácie CEF boli vynaložené v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie) na RPP 610,620.

Ďalej sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 408 005,27€ z fondov ERDF-refundácie predchádzajúcich období, zdroj 3AA na RPP 610, 620, 637.

Zoskupenie položiek		SSC 053 01 01 -Správa a prevádzka SSC				z toho:						zdroj 72e	refundácia predchádzajúcich období 0EB0102
						Investorské útvary			GR				
		Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Čerpanie* (EUR)	% k upr. rozpočtu	Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Čerpanie (EUR)	Schválený rozpočet (EUR)	Upravený rozpočet (EUR)	Čerpanie* (EUR)		
6	Bežné výdavky	7 552 347,00	7 829 286,00	7 829 280,84	100%	447 000,00	957 488,13	957 488,13	7 105 347,00	6 871 797,87	6 871 792,71	130 122,25	408 005,27
61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 329 294,00	4 534 510,00	4 534 510,00	100%	0,00	0,00	0,00	4 329 294,00	4 534 510,00	4 534 510,00	0,00	5 957,99
611	Tarifný plat, osobný plat,základný plat, funkčný plat (vrátane ich náhrad)	2 738 294,00	2 793 510,00	2 793 510,00	100%	0,00	0,00	0,00	2 738 294,00	2 793 510,00	2 793 510,00	0,00	3 675,46
612	Priplatky	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	2 282,53
613	Náhrada za pracovnú, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
614	Odmeny	10 000,00	160 000,00	160 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 512 859,00	1 584 582,00	1 584 582,00	100%	0,00	0,00	0,00	1 512 859,00	1 584 582,00	1 584 582,00	0,00	2 047,28
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	332 929,00	344 025,33	344 025,33	100%	0,00	0,00	0,00	332 929,00	344 025,33	344 025,33	0,00	534,38
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	63,85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 079 930,00	1 013 941,15	1 013 941,15	100%	0,00	0,00	0,00	1 079 930,00	1 013 941,15	1 013 941,15	0,00	1 449,05
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	121 615,52	121 615,52	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	121 615,52	121 615,52	0,00	0,00
63	Tovary a služby	1 647 000,00	1 619 500,00	1 619 494,84	100%	447 000,00	957 488,13	957 488,13	1 200 000,00	662 011,87	662 006,71	130 122,25	400 000,00
631	Cestovné náhrady	68 000,00	78 633,08	78 633,08	100%	0,00	27 644,68	27 644,68	68 000,00	50 988,40	50 988,40	0,00	00,00
632	Energie, voda a komunikácie	500 000,00	247 542,30	247 542,30	100%	0,00	159 792,52	159 811,00	500 000,00	87 749,78	87 731,30	130 122,25	0,00
633	Materiál	74 700,00	129 868,86	129 868,86	100%	74 700,00	76 334,57	76 316,09	0,00	53 534,29	53 552,77	0,00	0,00
634	Dopravné	401 100,00	448 448,60	448 448,60	100%	0,00	314 479,30	314 479,30	401 100,00	133 969,30	133 969,30	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	52 304,00	48 856,95	48 856,95	100%	50 000,00	30 223,81	30 223,81	2 304,00	18 633,14	18 633,14	0,00	0,00
636	Nájomné za nájom	110 196,00	85 571,22	85 571,22	100%	0,00	71 438,75	71 438,75	110 196,00	14 132,47	14 132,47	0,00	0,00
637	Služby	440 700,00	580 578,99	580 573,83	100%	322 300,00	277 574,50	277 574,50	118 400,00	303 004,49	302 999,33	0,00	400 000,00
64	Bežné transfery	63 194,00	90 694,00	90 694,00	100%	0,00	0,00	0,00	63 194,00	90 694,00	90 694,00	0,00	0,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	63 194,00	90 694,00	90 694,00	100%	0,00	0,00	0,00	63 194,00	90 694,00	90 694,00	0,00	0,00

053 05 03 - Projekty PPP- Balík 2

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 vo výške 138 999,94 €. K 31.12.2018 boli čerpané vo výške 138 891,54 € so zostatkom 108,40 €.

Finančné prostriedky boli určené na majetkovo-právne vysporiadanie investičnej akcie I/66 B. Bystrica-preložka cesty (severný obchvat).

053 02 0B - Projekty CEF, zdroj 1101

Ďalej čerpanie prebiehalo zo zahraničného grantu od medzinárodnej organizácie (refundácia CEF) vo výške 52 275,55 € na základe dohody o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044542 – Nástroj na prepájanie Európy pre projekt „Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest)“. Účelom grantu bolo prefinancovanie faktúr za stavebné práce na prístupovej komunikácii k mostu od: INEA.

Refundácie CEF boli vynaložené v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie).

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 765,40 €
620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	13 510,15 €

053 02 0C - I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 vo výške 424 340,98 €. K 31.12.2018 boli vyčerpané na 100%. V sume je zahrnutá aj zvýšená potreba finančných prostriedkov súvisiaca s výkonom stavebného dozoru.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	194 196,00 €
V požadovanej sume je zahrnutá aj zvýšená potreba súvisiaca s výkonom stavebného dozoru.	
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	79 824,00 €
630 - Tovary a služby	150 320,98 €
V rámci tejto položky boli finančné prostriedky použité nasledovne:	
631 - Cestovné náhrady	9 408,45 €
<i>Finančné prostriedky boli čerpané na tuzemské pracovné cesty.</i>	
633 - Materiál	60,54 €
<i>Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup interiérového vybavenia.</i>	
634 - Dopravné	54 197,90 €
<i>Finančné prostriedky boli použité na nákup: PHM, drobný materiál a poplatky za parkovanie.</i>	
636 - Nájomné za nájom	77 492,00 €
<i>Finančné prostriedky boli použité na leasing vozidiel a prenájom ubytovania.</i>	
637 - Služby	9 162,09 €
<i>Finančné prostriedky boli použité Odmenu za dohodu o vykonaní práce pre externý dozor a daň za pobyt.</i>	

0EK 0L 01 Systémy vnútornej správy

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 vo výške 63 000 €. K 31.12.2018 boli vyčerpané na 100%.

635 – Rutinná a štandardná údržba	63 000,00 €
635002 - výpočtovej techniky	42 317,11 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za technickú podporu a správu informačných systémov vnútornej správy : účtovníctva, evidencie a správy majetku, personalistiky a miezd (IS ORIS, IS SPIN)</i>	
635009 - softvéru	20 682,89 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za aktualizáciu back-offisových informačných systémov SSC.</i>	

0EK 0L 03 Podporná infraštruktúra

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 vo výške 690 000 €. K 31.12.2018 boli vyčerpané na 100%.

632 – Energie, voda a komunikácie	52 566,07 €
632004 - komunikačná infraštruktúra	52 566,07 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované mesačné platby za dátovú privátnu komunikačnú sieť SSC a internet (MPLS VPN SSC).</i>	
633 – Materiál	275 998,50 €
633002 - výpočtová technika	180 912,95 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za nákup a obnovu serverov, počítačov a multifunkčných tlačových zariadení pre GR a všetky pobočky SSC.</i>	
633013 - softvér	20 478,00 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za nákup SQL a SCS podpôr pre prevádzku serverov Cestnej databanky a generálnej správy informačných systémov SSC.</i>	
633018 - licencie	74 607,55 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za pravidelnú obnovu licencií Microsoft, SystemCenter, ESET, Dataprotector.</i>	
635 – Rutinná a štandardná údržba	358 059,71 €
635002 - údržba výpočtovej techniky	281 688,58 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za priebežné opravy počítačov, multifunkčných tlačových zariadení, serverov a dátových knižníc.</i>	
635004 - Prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	79,55 €
635009 - softvéru	76 291,58 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za opakujúce sa každoročné platby za SW podpory VMware, Veeam, Acrobat, Winrar, XnView, Corel.</i>	
637 – Služby	3 375,72 €
637040 - služby v oblasti informačno-kom. technológií	3 375,72 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za údržbu domény cdb.sk a posúdenie aktuálneho stavu spracúvania OU - GAP analýza a PDZ.</i>	

0EK 0L 09 Informačný model systému cestnej siete

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 vo výške 1 085 122,96 €. K 31.12.2018 boli vyčerpané na 100%.

632 – Energie, voda a komunikácie	468 718,66 €
632004 - komunikačná infraštruktúra	468 718,66 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za službu „Merací systém – aktivácia SIM – Neobmedzený internet v mobile“, platby za Telekomunikačnú službu pripojenia cestných váh, úhrada za 5 ks SIM do GSM alarmov pre váhy za prevádzku hostingových služieb pre IS MCS a IS DSS, platba za komunikačnú službu pre prenos dát z dopravných technologických zariadení (meteo, ASD), za službu TMC vysielať dopravných informácií a za pozáručný servis IS MCS v II. polroku 2018.</i>	
635 – Rutinná a štandardná údržba	609 309,00 €
635002 - výpočtovej techniky	609 309,00 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za pozáručný servis IS MCS v I. polroku 2018 a servisné činnosti nad rámec pozáručného servisu, analýzu IS MCS a ArcGIS maintenance.</i>	
637 – Služby	7 095,30 €
637040 - služby v oblasti informačno-kom. technológií	7 095,30 €
<i>V rámci tejto položky boli realizované platby za zabezpečenie prevádzky webového sídla.</i>	

0EK 0L 0B Informačný systém na správu katastrálnych dát

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 vo výške 216 000 €. K 31.12.2018 boli vyčerpané na 100%.

635 – Rutinná a štandardná údržba**216 000,00 €**

635009 - údržba softvéru

216 000,00 €

V rámci tejto položky sa realizovala technická podpora softvéru ESID System GIS 10/2018-09/2019 a technická údržba a podpora IS ESID System GIS – úpravy.

06E 01 MDV SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 vo výške 247 756 €. K 31.12.2018 boli čerpané vo výške 241 761,61 € so zostatkom 5 994,39 €.

Finančné prostriedky boli v súlade s Uznesením vlády SR č. 33/2018 k návrhu Medzirezortného programu 06E - Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023 určené na realizáciu dvoch projektov medzirezortného podprogramu 06E 01 v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) - Dopravná a telekomunikačná podpora:

P.č.	Názov projektu	Cieľ	Výdavky s DPH v EUR plánované rok 2018	Výdavky s DPH v EUR skutočné rok 2018
1	Zabezpečenie zjazdnosti a priepustnosť UAC	1		
	Vykonanie údržby na moste č. 18-315 na UAC 1 cez rieku Váh v Kral'ovanoch - komplexná diagnostika - stavebná údržba - bežná údržba		57 000,00 180 000,00 2 756,00	57 000,00 176 837,41 0,00
		Celkom:	239 756,00	233 837,41
2	Elektronická evidencia UAC a súvisiacej infraštruktúry	11		
	Vypracovanie mapového podkladu o UAC v IS MCS		8 000,00	7 924,20
		Celkom:	8 000,00	7 924,20
		SPOLU :	247 756,00	241 761,61

Legenda: UAC - určené automobilové cesty, IS MCS - informačný systém modelu cestnej siete

Údržba mosta č. 18-315 na UAC 1 cez rieku Váh v Kral'ovanoch bola vykonaná v plánovanom rozsahu, okrem bežnej údržby mosta, ktorej vykonanie bolo presunuté na rok 2019. Stavebná údržba hornej časti mosta zahŕňala: výmenu poškodeného mostného uzáveru v rozsahu 13,10 bm, vybúranie pôvodných odvodňovačov a osadenie nových vrátane zvodov v počte 17 ks, vybúranie obrubníkov chodníkovej časti rímsy v rozsahu 125 bm, čiastočnú rekonštrukciu chodníkovej časti rímsy vrátane jej ukončenia styku s vozovkou v rozsahu 125 bm, zálievky a hydroizoláciu v styku chodníkovej časti rímsy a vozovky a novoosadených odvodňovačov a ich zvodov v rozsahu 125 bm.

Mapový podklad o UAC v IS MCS bol vypracovaný v plnom rozsahu požadovanej funkcionality. V zmysle požiadavky rezortu obrany boli SSC ako správcom systému pridelené používateľské a prístupové práva do predmetného informačného systému určeným zamestnancom Ministerstva obrany SR.

0EB 01 02 - PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T core)

Financovanie bežných výdavkov z fondov ERDF v roku 2018 z prvku 0EB 01 02 prebiehalo v režime refundácie výdavkov z roku 2018 a refundácií predchádzajúcich období. Na základe schválených žiadostí boli MDV SR presunuté a čerpané z rozpočtu platobnej jednotky MDV SR na organizáciu SSC finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 628 531,52 €.

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**5 957,99 €****620 - Poistné a príspevok do poisťovní****2 047,28 €**

630 - Tovary a služby**620 526,25 €**

Refundácie predchádzajúcich období boli vynaložené v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie).

Finančné prostriedky z refundácií predchádzajúcich období boli použité:

- na opravu vozovky I/18 Liptovský Michal - Ľubel'a, vo výške 219 526,65 €,
- na informačnú tabuľu EÚ vo výške 999,60 €,
- na správu a réžiu SSC (špeciálne služby, stravovanie) vo výške 400 000,00 €.

b) čerpanie kapitálových výdavkov

Z finančných prostriedkov, pridelených na rok 2018 vo výške 174 983 816,39 €, bolo k 31.12.2018 čerpaných 173 275 396,94 €, čo predstavuje plnenie na 99 %. Nevyčerpano sa 1 049,29 € zo ŠR a 910,44 € z účtu programov EÚ a 1 960 125,28 € zo zahraničného grantu od medzinárodnej organizácie (refundácia CEF na BV vo výške 1 707 370,16 € a na príjmoch vo výške 252 755,12 €, ktoré budú čerpané v roku 2019).

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 669 437,65 €
711 001 Pozemkov	4 318 582,78 €
711 003 Softwaru	290 875,20 €
711 004 Licencií	59 979,67 €
712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí	10 161,04 €
712 002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu	10 161,04 €
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	359 821,80 €
713 002 Výpočtovej techniky	213 693,00 €
713 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu	146 128,80 €
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	7 216 775,92 €
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	161 019 200,53 €
717 001 Realizácia nových stavieb	120 874 754,35 €
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	40 144 446,18 €

V priebehu roka dochádzalo k úpravám rozpočtu na jednotlivých investičných akciách vzhľadom na aktuálne potreby, súvisiace napr. s prijímaním dodatkov k ZoD, preprojektovaním už existujúcej dokumentácie vzhľadom na neočakávané zmeny pri prekládkach inžinierskych sietí, s neskorým vyhodnotením verejných súťaží, a tým nemožnosťou zahájiť stavebné práce, ako aj s úsporou nákladov na niektorých investičných akciách.

Kapitálové výdavky podľa prvkov

zdroj 111	Výstavba cestnej siete	ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII	Správa a prevádzka SSC	Podporná infraštruktúra	Informačný model cestnej siete	Informačný systém na správu katastrálnych dát
Kapitálové výdavky	053 02 01	053 02 0A	053 01 01	0EK 0L 03	0EK 0L 09	0EK 0L 0B
výkupy	575 439,560	203 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00
projekty	81 698,140	2 599 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00
stavebné práce	0,000	2 726 433,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00
strojné investície	0,00	0,00	0,00	92 769,60	617 907,07	0,00
Rozpočet spolu / v €	657 137,70	5 529 712,59	20 000,00	92 769,60	617 907,07	0,00

zdroj 131H	Výstavba cestnej siete	Príprava proj. plánovaných na fin.z fondov EÚ	ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII	Projekty CEF	I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra	Obnova technickej základne údržby ciest	Správa a prevádzka SSC
Kapitálové výdavky	053 02 01	053 02 09	053 02 0A	053 02 0B	053 02 0C	053 02 02	053 01 01
výkupy	1 534 194,740	160 421,76	0,00	2 430,06	0,00	0,00	0,00
projekty	190 140,280	0,00	842 504,80	591,46	84 164 487,15	0,00	0,00
stavebné práce	1 710 315,650	0,00	0,00	19 577 878,59	0,00	19 000,00	144 582,82
strojné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočet spolu / v € /	3 434 650,67	160 421,76	842 504,80	19 580 900,11	84 164 487,15	19 000,00	144 582,82

zdroj 131G	Výstavba cestnej siete
Kapitálové výdavky	053 02 01
výkupy	197 314,120
projekty	111 081,610
stavebné práce	10 712 309,540
strojné investície	0,00
Rozpočet spolu / v € /	11 020 705,27

zdroj 1101	Projekty CEF
Kapitálové výdavky	053 02 0B
výkupy	5 532,81
projekty	0,00
stavebné práce	15 500 902,55
strojné investície	0,00
Rozpočet spolu / v € /	15 506 435,36

zdroj 3AA	PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) - refundácia predchádzajúcich období
Kapitálové výdavky	0EB 01 02 *	0EB 01 02 *
výkupy	0,00	1 649 567,27
projekty	2 617 218,10	708 091,90
stavebné práce	26 669 620,40	1 548 103,82
strojné investície	0,00	0,00
Rozpočet spolu / v € /	29 286 838,50	3 905 762,99

Rozpis výdavkov na jednotlivé investičné akcie je uvedený v časti Investičná výstavba.

053 01 01 – Správa a prevádzka SSC

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2018 boli kapitálové výdavky určené na správu a réžiu našej organizácie na tomto prvku vo výške 20 000 € a v priebehu roku uvoľnené dofinancovanie z roku 2017 vo výške 144 582,82 € vyčerpané na 100%.

Finančné prostriedky v rámci tohto prvku, pri dodržaní plánu VO a zákona o VO, boli použité na :

717 – Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia **164 582,82 €**

V rámci tejto položky sa realizovala doúhrada za elektroinštaláciu a rekonštrukcia havarijného stavu okien na 5. a 6. poschodí v budove SSC v Bratislave.

053 02 02 – Obnova technickej základne údržby ciest

Na tomto prvku bolo v priebehu roka uvoľnené dofinancovanie z roku 2017 vo výške 19 000,00 € vyčerpané na 99,47% so zostatkom vo výške 100,00 € na realizáciu inteligentného priechodu v Krupine.

0EK 0L 03 Podporná infraštruktúra

Finančné prostriedky pridelené v roku 2018 vo výške 92 769,60 €. K 31.12.2018 boli vyčerpané na 100%.

713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **92 769,60 €**

713 002 Výpočtovej techniky 92 769,60 €
V rámci tejto položky boli realizované platby za nákup veľkých tlačových zariadení, zariadenie WIFI prevádzky v budove GR a nákup servera pre Informačný systém dopravnej spravodajskej služby

0EK 0L 09 Informačný model systému cestnej siete

Rozpis finančných prostriedkov na rok 2018 bol vo výške 617 907,07 € na zdroji 111.
 K 31.12.2018 boli čerpané v objeme 100%.

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív 350 854,87 €
 711 003 Softwaru 290 875,20 €

V rámci tejto položky sa realizovali nasledovné výdavky:

- "SEH – „Rozšírenie o technológie opráv“
- Aplikačný program "Navrhovanie cementobetónových vozoviek"
- Aplikačný program „Určenie úsekov podľa parametrov“
- Aplikačný program „Sledovanie a hodnotenie DSÚ“
- Aktualizácie softvérového programu CANUV
- API programové rozhranie
- „Nedeštruktívne skúšky na dlhodobu sledovaných úsekoch ciest a pre potreby systému hospodárenia s vozovkami“ (Zmluva č. 780/2000/2015).

711 004 Licencií 59 979,67 €

V rámci tejto položky sa realizovali nasledovné výdavky:

- nákup užívacieho práva (licencie) farebných digitálnych ortofotosnímkov pre roky 2014 – 2016 a 2017 - 2019, časť zo snímkovania 2017 a časť zo snímkovania 2018 od spoločnosti Eurosense, s.r.o. (licenčná zmluva č. 2002/2014/2100); čiastkové faktúry za rok 2018.

713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 267 052,20 €

713 002 Výpočtovej techniky 120 923,40 €

- platby za základnú hardvérovú a softvérovú infraštruktúru pre prevádzku IS MCS a IS DSS (zálohovací server, veľkoformátová tlačiareň a licencie SQL).

713 005 Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 146 128,80 €

- nákup 4 ks meteostaníc na cesty I. triedy v správe SSC (rámcová dohoda č. 1025/2015/2000).

0EK 0L 0B Informačný systém na správu katastrálnych dát

Rozpis finančných prostriedkov na rok 2018 bol vo výške 674 169 € na zdroji 111. Finančné prostriedky boli zaviazané na dofinancovanie do roku 2019. Register účtovnej evidencie pasív je zložitý IS, ktorého požiadavky vychádzajú zo zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z.. Tento IS má byť pre SSC nástrojom pre naplnenie si svojich povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených zákonov. Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. bol dňa 1.10.2018 novelizovaný, a z toho dôvodu boli upravené a doplnené špecifikácie IS a začiatok VO sa presunul na rok 2019.

3. Rekapitulácia rozpočtových príjmov a výdavkov SSC v roku 2018

Príjmy				v EUR
Názov	Zdroj	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel
Príjmy	111	555 000,00	428 436,69	126 563,31
Z náhrad pp	72e	156 222,80	156 222,80	0,00
Príjmy celkom		711 222,80	584 659,49	126 563,31

v EUR

Názov	Zdroj	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel
Samost. účet 019	11O1	15 811 466,03	13 851 340,75	1 960 125,28
Príjmy celkom		15 811 466,03	13 851 340,75	1 960 125,28

Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami

BV:

v EUR

Program	Zdroj	Upr. rozpočet	Čerpanie	Rozdiel
0530101	111	7 829 286,00	7 829 280,84	-5,16
	72e	130 122,25	130 122,25	0,00
		7 959 408,25	7 959 403,09	-5,16
0530104	111	55 182 159,88	55 182 159,88	0,00
	72e	26 100,55	26 100,55	0,00
		55 208 260,43	55 208 260,43	0,00
0530503	111	138 999,94	138 891,54	-108,40
		138 999,94	138 891,54	-108,40
053020B	11O1	52 275,55	52 275,55	0,00
		52 275,55	52 275,55	0,00
053020C	131H	424 340,98	424 340,98	0,00
		424 340,98	424 340,98	0,00
0EK0L01	111	63 000,00	63 000,00	0,00
		63 000,00	63 000,00	0,00
0EK0L03	111	690 000,00	690 000,00	0,00
		690 000,00	690 000,00	0,00
0EK0L09	111	1 085 122,96	1 085 122,96	0,00
		1 085 122,96	1 085 122,96	0,00
0EK0L0B	111	216 000,00	216 000,00	0,00
		216 000,00	216 000,00	0,00
06E01	111	247 756,00	241 761,61	-5 994,39
		247 756,00	241 761,61	-5 994,39
0EB0102	3AA	628 531,52	628 531,52	0,00
		628 531,52	628 531,52	0,00
BV celkom:		66 713 695,63	66 707 587,68	-6 107,95

KV:

v EUR

Program	Zdroj	Upr. rozpočet	Čerpanie	Rozdiel
0530101	111	20 000,00	20 000,00	0,00
	131H	144 582,82	144 582,82	0,00
		164 582,82	164 582,82	0,00
0530201	111	657 137,70	657 137,70	0,00
	131G	11 020 705,27	11 020 668,50	-36,77
	131H	3 434 650,67	3 434 648,59	-2,08
		15 112 493,64	15 112 454,79	-38,85
0530202	131H	19 000,00	18 900,00	-100,00
		19 000,00	18 900,00	-100,00
0530209	131H	160 421,76	160 421,76	0,00
		160 421,76	160 421,76	0,00

053020A	111	5 529 712,59	5 529 712,59	0,00
	131H	842 504,80	842 504,80	0,00
		6 372 217,39	6 372 217,39	0,00
053020B	131H	19 580 900,11	19 580 900,11	0,00
		19 580 900,11	19 580 900,11	0,00
053020C	131H	84 164 487,15	84 164 487,15	0,00
		84 164 487,15	84 164 487,15	0,00
0EK0L03	111	92 769,60	92 769,60	0,00
		92 769,60	92 769,60	0,00
0EK0L09	111	617 907,07	617 907,07	0,00
		617 907,07	617 907,07	0,00
0EK0L0B	111	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
0EB0102	3AA	33 192 601,49	33 191 691,05	-910,44
		33 192 601,49	33 191 691,05	-910,44
KV celkom:		159 477 381,03	159 476 331,74	-1 049,29

053020B	110I	15 506 435,36	13 799 065,20	1 707 370,16
		15 506 435,36	13 799 065,20	1 707 370,16

Pozn.: Finančné prostriedky na prvku 053020C, zdroji 110I sú určené na financovanie projektov CEF a majú zvláštny režim uvoľňovania. Nevýčerpaný zostatok vo výške 1 707 370,16 EUR je prevedený na použitie do roku 2019, pričom nefiguruje v zostatku k 31.12.2018, vedenom v systéme ŠP vo výške 1 049,29 EUR.

Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov o 156 222,80 € súvisí s povolením prekročením z titulu poistných plnení.

Ďalej čerpanie prebiehalo zo zahraničného grantu od medzinárodnej organizácie (refundácia CEF) vo výške 52 275,55 € na bežných výdavkoch a 13 799 065,20 € na kapitálových výdavkoch - zdroj 110I, na základe dohody o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044542 – Nástroj na prepájanie Európy pre projekt „Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest)“. Účelom grantu bolo prefinancovanie faktúr za stavebné práce na prístupovej komunikácii k mostu od: INEA. Refundácie CEF boli vynaložené v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie).

Suma 6 107,95 € na BV a 1 049,29 € na KV súvisí s nedočerpaním finančných prostriedkov (kredity, rezerva na bankové poplatky, nižšia cena obstarania pri účelových akciách).

Položkové členenie príjmov aj výdavkov je spracované vo výkaze o plnení rozpočtu, ktorý je súčasťou ročnej závierky organizácie.

6. MAJETOK A ZÁVÄZKY

Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý neobežný majetok evidujeme v celkovej výške 2 525 834 349,20 € členenie a vývoj obstarávacích cien, oprávok a zostatkových cien je spracovaný v nasledujúcej tabuľke:

a.) pohyb obstarávacích cien

v €

Druh majetku	účet	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	stav k 31.12.
Software	013	23 009 380,74	1 177 372,87	0,00	24 186 753,61
Ostat.DNM	019	2 091 579,19	0,00	0,00	2 091 579,19
Obstar.DNM	041	793 707,24	350 854,87	1 118 162,11	26 400,00
Dlhodobý nehm maj		25 894 667,17	1 528 227,74	1 118 162,11	26 304 732,80
Pozemky	031	139 955 715,35	29 093 240,60	28 479 952,70	140 569 003,25
Stavby	021	1 432 607 939,10	310 919 841,40	513 138,86	1 743 014 641,64
Sam.hnut.veci	022	7 299 264,65	878 431,49	0,00	8 177 696,14
Dopr.prostr.	023	3 114 498,50	12 481,41	110 865,07	3 016 114,84
Drob.DHM	028	170 701,93	0,00	0,00	170 701,93
Obsta.DHM	042	755 324 133,01	162 785 213,40	313 527 887,81	604 581 458,60
Spolu DHM		2 338 472 252,54	503 689 208,30	342 631 844,44	2 499 529 616,40
Dlhod.maj.spolu		2 364 366 919,71	505 217 436,04	343 750 006,55	2 525 834 349,20

b.) pohyb oprávok

v €

Druh majetku	účet	stav k 1.1.	prírastky	úbytky	stav k 31.12
software	013	17 574 394,90	2 388 009,79	0,00	19 962 404,69
Ost.DNM	019	1 781 047,15	215 862,34	0,00	1 996 909,49
Obstar.DNM	041	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehm.maj		19 355 442,05	2 603 872,13	0,00	21 959 314,18
Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	021	765 186 082,58	-210 901 360,37	513 138,86	553 771 583,35
Sam.hnut.veci	022	5 840 562,22	624 916,16	0,00	6 465 478,38
Dopr.prostr.	023	3 050 883,10	32 115,40	110 865,07	2 972 133,43
Drob.DHM	028	170 701,93	0,00	0,00	170 701,93
Obstar.DHM	042	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		774 248 229,83	-210 244 328,81	624 003,93	563 379 897,09
Dlhodobý maj.spolu		793 603 671,88	-207 640 456,68	624 003,93	585 339 211,27

c.) pohyb zostatkových cien:

v €

druh majetku	účet	stav k 1.1.	stav k 31.12
software	013	5 434 985,84	4 224 348,92
Ost.DNM	019	310 532,04	94 669,70
Obst.DNM	041	793 707,24	26 400,00
Spolu		6 539 225,12	4 345 418,62
Pozemky	031	139 955 715,35	140 569 003,25
Stavby	021	667 421 856,52	1 189 243 058,29
Sam.hnut.veci	022	1 458 702,43	1 712 217,76
Dopr.prostr.	023	63 615,40	43 981,41
Drob.DHM	028	0,00	0,00
Obstar.DHM	042	755 324 133,01	604 581 458,60
Spolu		1 564 224 022,71	1 936 149 719,31
Dlhodob.maj.spolu		1 570 763 247,83	1 940 495 137,93

Obežný majetok

1 Zásoby

1121	Všeobecný materiál	100 892,40
1122	Drobný hmotný majetok	86 137,52
1123	Ochranné pracov.pomôcky	6 856,86
1125	Materiál na ceste	16 703,90
1191	Materiál na ceste	27 580,50
	Skladové zásoby celkom:	238 171,18

2 Ceniny

2132	Stravné lístky	78 217,20
2133	Kolky	0,00
	Ceniny celkom :	78 217,20

V operatívnej evidencii vykazujeme dlhodobý drobný hmotný majetok v používaní v hodnote 124 320,75 €, ochranné pracovné pomôcky v používaní v hodnote 11 810,51 € a dlhodobý drobný nehmotný majetok (software do 2 400,-€) v hodnote 79 373,40 €.

3 Pohľadávky

Pohľadávky organizácie činia 230 057,19 € v nasledovnom členení:

účet	Druh pohľadávky	hodnota	opravná položka	netto hodnota
314	Preddavky na prevádzku budovy	247,20	0,00	247,20
315	Ostatné pohľadávky	15 772,80	0,00	15 772,80
316	Pohľadávky za rozpočtové príjmy	176 829,16	112 645,18	64 183,98
335	Pohľadávky voči zamestnancom	1 429,22	0,00	1 429,22
378	Ostatné pohľadávky	35 778,81	10 765,55	25 013,26
	Pohľadávky celkom: :	230 057,19	123 410,73	106 646,46

Pohľadávky po lehote splatnosti sú vo výške 169 740,66 €, všetky sú dané na právne oddelenie na súdne vymáhanie.

Opravné položky k pohľadávkam

účet	Opr.pol.k účtu	Stav k 31.12.	tvorba	zníženie	Stav k 31.12.
3911	315	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	316	113 066,38	0,00	421,20	112 645,18
3913	378	23 348,47	7 061,18	19 644,10	10 765,55
3914	335	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka - 32 407,76 €
- 2.pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov - 6 724,26 €
- 3.pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov - 130 608,64 €

4 Časové rozlíšenie

381	náklady budúcich období	152 863,95
	Spolu:	152 863,95

V nákladoch budúcich období sú zaúčtované fakturované náklady roka 2018, hlavne predplatné časopisov a periodík.

Vlastné imanie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov činí 8 577 242,45 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je 2 982 992,50 €.

Závázky

Stav záväzkov k 31.12.2018 je 10 013 488,07 €.

321	Neinvestičný a investičný dodávateľia	7 684 942,71
325	Ostatné záväzky voči dodávateľom	97 232,00
331	Záväzky voči zamestnancom- pracovníci	0,00
333	Záväzky voči zamestnancom -zrážky z miezd	474 528,29
336	Záväzky voči inštitúciám - odvody	330 243,82
342	Záväzky voči inštitúciám - dane	93 065,92
326	Nevyfakturované dodávky	1 309 958,83
379	Ostatné záväzky	23 516,50
	Záväzky spolu	10 013 488,07

1. Rezervy

Rezervy sa tvorili zákonné a to vo výške 220 656,26 € na nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 2018 .

2. Záväzky podľa doby splatnosti

Stav záväzkov z obchodného styku k 31.12.2018 je 7 684 942,71 € z čoho po splatnosti sú fa vo výške 1 838 267,80 €. Bežné faktúry tvoria sumu 3 313 604,24 € a kapitálové 4 371 338,47 €.

3. Časové rozlíšenie (381)- výnosy budúcich období (384)

Časové rozlíšenie nákladov sú vo výške 152 863,95 €. Jedná sa o fakturované náklady budúceho roka, predpatné periodík a služieb. Vo výnosoch budúcich období máme zaúčtované prevzatý dlhodobý hmotný majetok mimo verejnej správy vo výške 24 893,98 €.

7. BEŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY CIEST

Bežné výdavky boli použité na bežnú a zimnú údržbu ciest I. triedy v členení podľa analytických skupín 1 až 9, t.j. na nestavebnú údržbu krytu vozoviek a odstraňovanie výtlkov, trhlín, priečných a pozdĺžnych nerovností, na údržbu a opravu zvislého dopravného značenia, na osadenie chýbajúcich plastových smerových stĺpikov, na zriadenie, opravu a výmenu poškodených zvodidiel a zábradlí, zrezávanie krajníc, čistenie zanesených priekop, rigolov vpustí, na údržbu poškodených priepustov, na čistenie hornej stavby mostov, náterov zábradlí a opráv bezpečnostných zariadení na mostoch, na čistenie odstavňých plôch ciest, na kosenie trávnatých porastov, na likvidáciu stromov a kríkov.

Náklady spojené so zabezpečovaním údržby ciest boli financované zo štátneho rozpočtu vo výške 51 671 370,38 €, ktoré boli použité nasledovne:

- IVSC Bratislava 13 852 454,24 €
- IVSC Banská Bystrica 9 304 265,73 €
- IVSC Košice 16 228 133,42 €
- IVSC Žilina 12 286 516,99 €

Skupina	Názov	Spolu v €
1	Zimná údržba	15 576 057,93
2	Oprava a údržba ciest	23 302 234,43
3	Dopravné značenie	3 807 540,13
4	Bezpečnostné zariadenia	1 509 333,20
5	Cestné teleso a odvodnenie	1 628 666,42
6	Opravy a údržba mostov	1 187 630,08
7	Ostatné objekty	381 863,65
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	2 135 438,22
9	Ostatné činnosti	2 142 606,32
SPOLU		51 671 370,38

Náklady spojené so zabezpečovaním **zimnej údržby** (analytická skupina 1) si vyžiadali **15 576 057,93 Eur**. Na **bežnú údržbu a opravy ciest I. triedy, mostných objektov, súčastí ciest I. triedy a diaľničných privádzačov** (analytické skupiny 2, 5, 6 a 7) bolo použitých **26 500 394,58 Eur**. Pri opravách ciest a mostov sa realizovali najmä práce: frézovanie, vyrovnávanie nerovností podkladu (emulzný mikrokoberec), postrek živичný spojovací, pokládka asfaltového betónu, opravy povrchov (REMIX), vysprávkovanie vozoviek, veľkoplošné opravy vozoviek, opravy asanácia škár betónového krytu vozovky, úprava vpustov a poklopov, úpravy odvodnenia a obrubníkov, opatrenia na upokojenie dopravy (ostrovčeky, vychýlenie dopravy), výmena resp. zriadenie bezpečnostných zariadení atď.

Na **vodorovné a zvislé dopravné značenie** bolo použitých **3 807 540,13 Eur (z toho 839 285,56 Eur na ZDZ)**. V rámci dopravného značenia sa na plánovaných úsekoch ciest obnovili stredové deliace čiary, vodiace čiary, šrafované plochy a priechody pre chodcov, dopĺňali dopravné značenia, upravili prejazdne šírky vozoviek, vytvárali stredové ostrovčeky na priechodoch pre chodcov a pod.

Finančné prostriedky vo výške 219 526,55 € na údržbu - IVSC Žilina z fondov ERDF prostredníctvom refundácií predchádzajúcich období., ktoré boli vynaložené v predchádzajúcich rokoch v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie.) SSC ich použila na zabezpečenie financovania sčítania dopravy a úhradu vratiek za prostriedky EÚ a v súlade s Prílohou č. 2 k listu č. 17245/2017/SRF/57996 .

Z titulu prijatých poisťných plnení v priebehu roka 2018 sme prečerpali rozpočet o 26 100,55 €, na podpoložke 635 - Rutinná a štandardná údržba- IVSC Bratislava .

IVSC Bratislava

V roku 2018 bolo v rámci bežných výdavkov vyčlenených 13 852 454,24 €, ktoré boli použité nasledovne:

<i>Bežná údržba a opravy</i>		<i>IVSC BA</i>
Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	2 027 432,82
2	Oprava a údržba ciest	7 682 417,83
3	Dopravné značenie	1 488 527,29
4	Bezpečnostné zariadenia	306 238,35
5	Cestné teleso a odvodnenie	462 959,03
6	Opravy a údržba mostov	494 366,73
7	Ostatné objekty	5 938,29
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	843 747,13
9	Ostatné činnosti	540 826,77
SPOLU		13 852 454,24

Opravy ciest a mostov

Okres	Druh opravy	Dĺžka (plocha) úpravy (km/m ²)	Výdavky s DPH v €
LV	Výmena mostného záveru ev.č. 66-007		0,00
NZ	Výmena mostného záveru ev.č. 64-007		0,00
DS	I/63 Šamorín v km 22,400-25,000	2,164 / 25 148	1 244 868,00
SE	I/51 Holíč - Trnovec v km 64,500-65,930	1,430 / 12 870	895 990,10
SC	I/61 V.Biel - Ivánka v km 14,000-22,000	4,000 / 32 000	708 864,00
SA	I/75 Trnovec - koniec obce po most v km 24,228-26,000	1,772 / 12 690	679 842,35
LV	I/76 kruh.križ. Šárovce - Kalná n. Hr. v km 40,400-53,900	13,500 / 87 750	1 858 582,12
IVSC	Bežná údržba		2 788 637,99
CELKOM:		22,866/170 458	8 176 784,56

Dopravné značenie

Okres realizácie VDZ	Cesta	Dĺžka úpravy (km)	Výdavky s DPH v €
TT, PN, HC	I/51, 61,	72,65	133 170,00
GA, DS	I / 13, 62, 75	55,97	114 144,00
SE, SI	I / 2, 51	83,01	141 472,80
KN	I / 63, 64	126,06	191 892,48
LV	I/51, 66, 75, 76	122,40	137 976,00
NR, TO	I/51, 64, 65,	127,64	209 946,96
NZ, SA	I/63, 64, 75, 76	139,19	206 097,48
SC, MA, PK	I/2, 61, 62, 63	83,91	97 178,88
Vodorovné dopravné značenie - spolu		810,827	1 231 878,60
Zvislé dopravné značenie			256 648,69
SPOLU :			1 488 527,29

IVSC Banská Bystrica

V roku 2018 bolo v rámci bežných výdavkov vzhľadom na navýšenie plánu BV vyčlenených 9 304 265,73 €, ktoré boli použité nasledovne:

Bežná údržba a opravy		IVSC BB
Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	4 677 503,43
2	Oprava a údržba ciest	2 818 638,83
3	Dopravné značenie	222 186,53
4	Bezpečnostné zariadenia	64 253,54
5	Cestné teleso a odvodnenie	440 573,93
6	Opravy a údržba mostov	320 722,56
7	Ostatné objekty	225 925,10
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	275 862,23
9	Ostatné činnosti	258 599,58
SPOLU		9 304 265,73

Opravy ciest a mostov

Okres	Druh opravy	Dĺžka (plocha) úpravy (km/m ²)	Výdavky s DPH v €
BB	Oprava cesty I/51 Kozelník	0,350	122 057,51
BB	Oprava povrchu poškodených vozoviek technológiou regeneračných emulzií a konzervačných postrekov	41 000,000	169 680,00
BB	Oprava krytu cesty I/59 - Sv. Krištof - Staré Hory		0,00
BB	Zlepšenie profylaktických vlastností vozovky I/67		0,00
BB	Vysprávky vozoviek pneumatryskom na cestách I. triedy		0,00
BB	Oprava poškodenej vozovky I/66 (Babiná - Hanišberg)		0,00
BB	Brúsenie vyjazdených kofají na cestách I. triedy		0,00
BB	Zálievky porúch krytov ciest asfaltovou zmesou	18,20	95 574,00
BB	Úprava nespevnených krajín na cestách I. triedy		0,00
BB	Oprava odvodňovacích zariadení ciest I. triedy		0,00
BB	Oprava mostných záverov na mostoch v BB kraji		179 644,68
BB	Oprava mosta ev.č. 50-191 - Vígľaš		0,00
BB	Oprava mosta ev.č. 66-079 - Slovenská Ľupča		0,00
BB	Oprava priepustov na na cestách I. tried v BB kraji		0,00
BB	Recyklácia za studena na ceste I/66 - Krupina		0,00
LC	I/16 Vidiná - Pinciná v km 288,800-291,200 a 292,400-296,300	6,3/59 727	1 308 021,30
LC	I/75 križ. Halič - Lučenec v km 186,500-187,800		0,00
VK	I/75 hr.okr. LV/VK - odbočka Hrušov v km 131,500-136,500		0,00
RS	I/72 Hačava - Skalie - Tisovec v km 25,700-32,000		0,00
IVSC	Bežná údržba		1 264 383,90
CELKOM:		24,85/100 727	3 139 361,39

Dopravné značenie

Okres realizácie VDZ	Cesta	Dĺžka úpravy (km/m ²)	Výdavky s DPH v €
BB	I/14	13,080	3 767,04
BB	I/59	48,190	15 026,68
BB	I/66	16,500	6 469,37
BB	I/69	6,720	1 935,36
BR	I/66	88,580	30 047,17
BR	I/72	36,400	10 731,77
LC	I/16	138,070	49 536,19
LC	I/71	26,560	7 649,28
LC	I/75	0,000	0,00
RS	I/16	47,320	13 628,16
RS	I/67	39,150	10 124,06
RS	I/72	0,000	0,00
VK	I/75	0,000	0,00
ZV	I/16	29,700	2 162,88

ZV	I/51	0,000	0,00
ZV	I/66	61,850	14 625,43
ZV	I/69	3,200	487,49
ZH	I/9	0,000	0,00
ZH	I/51	0,000	0,00
ZH	I/65	0,000	0,00
ZH	I/76	7,100	2 044,80
Vodorovné dopravné značenie - spolu		562,420	168 235,68
Zvislé dopravné značenie			53 950,85
SPOLU :			222 186,53

IVSC Košice

V roku 2018 bolo v rámci bežných výdavkov vyčlenených 16 228 133,42 €, ktoré boli použité nasledovne:

<i>Bežná údržba a opravy</i>		<i>IVSC KE</i>
Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	4 314 504,93
2	Oprava a údržba ciest	7 553 388,90
3	Dopravné značenie	1 563 432,41
4	Bezpečnostné zariadenia	528 293,58
5	Cestné teleso a odvodnenie	395 475,49
6	Opravy a údržba mostov	65 135,11
7	Ostatné objekty	85 496,09
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	733 679,30
9	Ostatné činnosti	988 727,61
SPOLU		16 228 133,42

Opravy ciest a mostov

Okres	Druh opravy	Dĺžka (plocha) úpravy (km/m²)	Výdavky s DPH v €
PP	I/18 Poprad - Hôrka oprava cesty		0,00
PP	I/18 Spišské Podhradie havária priepustu v km 645,150	0,014	76 241,92
PP	I/18 Tatranská Štrba - havária priepustu		0,00
PP	I/18 Švábovce oprava priepustu - havária priepustu		0,00
SL	I/77 Prieťah mesta Podolíne v km 9,120-11,400	2,32 / 26 680	944 720,24
PP	I/18 Veľká Lomnica - Kežmarok v km 96,390-101,030	4,64 / 38 237	1 302 389,09
VT	I/18 obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT/MI v km 736,921-742,541	5,62 / 56 394	1 393 094,94
KE	I/16 Mokrance - Šaca v km 422,871-423,401 a 429,576-432,061	3,02 / 22 944	515 951,44
MI	I/18 Strážske - Naciná Ves v km 747,890-752,180	4,30 / 37 200	1 170 780,88
TV	I/79 Parchovany - Hriadky v km 18,605-21,255	2,65 / 18 800	635 760,00
IVSC	Bežná údržba		1 579 585,50
CELKOM:		22,56/200 255	7 618 524,01

Dopravné značenie

Okres realizácie VDZ	Cesta	Dĺžka úpravy (km)	Výdavky s DPH v €
BJ	I/77	43,250	45 498,00
HE, SV	I/74, I/74A, I/74 B	58,030	99 999,47
PP, LE, KK	I/18, I/66, I/66A	147,360	246 899,40
PO, SL	I/18, I/20, I/21, I/68, I/68B	137,940	204 999,78
SL, KK	I/68, I/77A, I/77	65,530	91 000,00
SK, SP	I/15, I/21, I/77	87,310	87 512,05
VT	I/15, I/18, I/79	65,540	112 979,10
KE, KS	I/16, I/17, I/19, I/20	54,560	53 998,80
MI, SO	I/18, I/19, I/74	63,210	74 511,84
RV	I/16, I/67	93,690	130 999,67
TV	I/19, I/79, I/79A	91,860	136 500,00

Vodorovné dopravné značenie - spolu		908,280	1 284 898,11
Zvislé dopravné značenie			278 534,30
	SPOLU :		1 563 432,41

IVSC Žilina

V roku 2018 bolo v rámci bežných výdavkov vzhľadom na navýšenie plánu BV vyčlenených 12 286 516,99 €, ktoré boli použité nasledovne:

<i>Bežná údržba a opravy</i>		<i>IVSC ZA</i>
Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	4 556 616,75
2	Oprava a údržba ciest	5 247 788,87
3	Dopravné značenie	533 393,90
4	Bezpečnostné zariadenia	610 547,73
5	Cestné teleso a odvodnenie	329 657,97
6	Opravy a údržba mostov	307 405,68
7	Ostatné objekty	64 504,17
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	282 149,56
9	Ostatné činnosti	354 452,36
SPOLU		12 286 516,99

Opravy ciest a mostov

Okres	Druh opravy	Dĺžka (plocha) úpravy (km/m ²)	Výdavky s DPH v €
PD	I/64, km 166, HP Kľak, odstránenie havarijného stavu vozovky		0,00
IVSC	Oprava vozoviek ciest I. triedy technológiou za studena kladených emulzných zmesí časť 5 (ŽSK)	4,1/26 626	313 173,12
IL	I/61, Dubnica nad Váhom, oprava krytu vozovky	0,6/2 898	179 770,80
ZA	I/60, Žilina, ul. Mostná, obnova krytu vozovky	0,8/8 500	179 998,80
IVSC	Výmena asfaltových mostných záverov 64A-002 Rajecké Teplice, 64-093 Rajecká Lesná, 72-077 Kráľova Lehota)		77 757,60
ZA	I/60, Žilina, Ľavobrežná Slovena, výmena nefunkčných mostných záverov		0,00
NO	MO 78-018 (M660) Námestovo, odstránenie havarijného stavu		0,00
TN	I/9 Mnichova Lehota, Trenčianske Mitice v km125,000-126,100	1,1/9 000	193 080,00
TN	I/9 Trenčianske Mitice, Svinna v km128,300-130,000		0,00
PE	I/9 križ. III/1830 Látkovce, hradište fut.ihrisko v km 150,900-153,250		0,00
PD	I/9 Brezina, Nováky most.objekt r Nitra v km 164,765-166,640	1,5/12 000	329 640,00
PD	I/9 Handlová horný koniec, Handlová časť Nová Lehota v km 192,380-195,195	0,64/4 783,4	131 647,01
RK	I/18 Rojkov, hranica okresov DK/RK Rojkov koniec obce v km 502,535-503,403	1,87/22 000	449 146,15
RK	I/18 pred mostom 18-325 za mostom 18-326 spojka kr.Mondi SCP v km 519,122-520,030		0,00
DK	I/59 Dolný Kubín, Kňažia, Oravský Podzámok, Široká R3 v km 72,910-76,140		0,00
ZA	I/60 koniec estrády smer rondel + vetva smer I/61 križovatka I/60 a I/64 v km 0-1,000		0,00
ZA	I/60 križovatka I/60 a II/583A, križovatka I/11 a I/60 (slimák) v km 3,810-5,900	2,09/26 674	616 200,94
MT	I/65 napojenie n TEN-T stavbu (Pribovce - MT juh) MO 65D - 002 v km 133,600-0,700		0,00
MT	I/65 pred SC ŽSK po križ. I/65 a ul. Stavbárska v km 134,700-135,350		0,00
MT	I/65 za predajňou Kinekus, napojenie na I/18 v km 139,500-140,000		0,00
NO	I/78 Hruštín, Babin v km 9,000-10,200	1,01/8 168	118 991,42
NO	I/78 Babin v km 10,200-11,630	1,43/9 392	155 356,90
NO	I/78 Ťapešovo, Oravská Jasenica v km 17,430-19,000		0,00
IVSC	Bežná údržba		2 810 431,81
	CELKOM:	15,14/130 041,4	5 555 194,55

Dopravné značenie

Okres realizácie VDZ	Cesta	Dĺžka úpravy (km)	Výdavky s DPH v €
----------------------	-------	----------------------	----------------------

TN	I/9, I/54, I/57, I/61, I/61B	169,661	76 314,63
PB	I/49, I/57, I/61, I/61A	57,674	20 842,82
PD	I/9, I/64	130,311	56 926,47
DK	I/18, I/59, I/70, I/78	123,751	47 025,28
LM	I/18, I/59, I/72	34,266	15 595,97
MT	I/14, I/18, I/65, I/65D	0,000	0,00
CA	I/10, I/11, I/11B, I/12, II/520	17,246	7 468,42
ZA	I/10, I/11, I/18, I/60, I/61, I/64, I/64A	131,743	59 068,59
Vodorovné dopravné značenie - spolu		664,652	283 242,18
Zvislé dopravné značenie			250 151,72
	SPOLU :		533 393,90

8. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

Slovenská správa ciest plní úlohy prostredníctvom svojich organizačných zložiek IVSC, ktoré zabezpečujú v plnom rozsahu plnenie úloh vyplývajúcich zo Zriaďovacej listiny a organizačného poriadku SSC v zmysle kontraktu na rok 2018 a jeho dodatku a v súlade s koncepciou rozvoja cestnej infraštruktúry.

Prvok 053 02 01 – Výstavba cestnej siete

Z finančných prostriedkov pridelených na rok 2018 vo výške 15 112 493,64 € bolo k 31.12.2018 vyčerpaných 15 112 454,79€, so zostatkom 38,85€, na cesty nasledovne:

- zo zdroja 111 vo výške 657 137,70 €

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053 02 01, zdroj 111			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	26514	1843	I/63 Bratislava - Dunajská Lužná, úsek Dunajská Lužná	52 552,38			52 552,38
IVSC BA	30870	1952	Cesta I/63, k.ú. Bekeťfa	23 740,43			23 740,43
IVSC BA	30870	2040	Značky BSK	1,00			1,00
SPOLU IVSC BRATISLAVA				76 293,81	0,00	0,00	76 293,81
IVSC BB	27606	1931	I/66 Predajná, križovatka - nehodové miesto	21 789,03			21 789,03
IVSC BB	38704	2132	Križovatka I/66 Šalková		10 823,49		10 823,49
IVSC BB	30870	0238	I/72 Rim. Kosiha - Rim. Baňa MPV	11 822,14			11 822,14
IVSC BB	30870	1192	Obchvat m. Žiar n/Hronom	175,83			175,83
IVSC BB	30870	2127	I/75 v meste Veľký Krtíš	65 421,40			65 421,40
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				99 208,40	10 823,49	0,00	110 031,89
IVSC KE	27635	1944	I/67 Dobšinský kopec, zosuv 1. etapa		838,80		838,80
IVSC KE	32225	2123	I/68 Ľubotín zosuv		17 932,46		17 932,46
IVSC KE	25060	0250	I/68 Kremná zosuv		11 088,00		11 088,00
IVSC KE	15395	0768	I/68 Plavnica preložka cesty	880,42			880,42
IVSC KE	37837	2089	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2.		662,40		662,40

			etapa - I/15 okr. hr. VV/SP - Sitník				
IVSC KE	37836	2092	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/68 Mníšek na Popradom - Stará Ľubovňa		849,60		849,60
IVSC KE	38702	2137	I/67 Nižná Slaná zosuv		25 763,39		25 763,39
IVSC KE	20666	0290	I/15 Stropkov prel.cesty		2 100,00		2 100,00
IVSC KE	30870	0298	I/67 Poprad, priesťah	56 123,33			56 123,33
IVSC KE	30870	1450	I/68 Stará Ľubovňa- Mníšek n/P	1 123,12			1 123,12
SPOLU IVSC KOŠICE				58 126,87	59 234,65	0,00	117 361,52
IVSC ZA	26927	1873	I/59 Nižná - most 091	315,00	840,00		1 155,00
IVSC ZA	20735	1305	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/9 Nitrica - križovatka	350,00			350,00
IVSC ZA	30870	0002	I/18 Liptovský Mikuláš	19 663,73			19 663,73
IVSC ZA	30870	0031	I/18 Žilina - priesťah 2. stavba	49 446,20			49 446,20
IVSC ZA	30870	0067	I/11 KNM - Brodno	6 320,86			6 320,86
IVSC ZA	30870	0075	I/49 Púchov - Dohňany	9 094,70			9 094,70
IVSC ZA	30870	0559	I/50 Nováky - Prievidza	62 256,24			62 256,24
IVSC ZA	30870	0612	Martin - III. stavba	250,00			250,00
IVSC ZA	30870	0708	I/18 Žilina - estakáda	1 886,82			1 886,82
IVSC ZA	30870	0965	III/520 Oravice - Zuberec	2 209,21			2 209,21
IVSC ZA	30870	1207	II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná	165 659,07			165 659,07
IVSC ZA	30870	1285	I/18 Liptovský Michal	1 409,10			1 409,10
IVSC ZA	30870	1380	I/50 Drietoma - Trenčianske Jastrabie	3 502,85			3 502,85
IVSC ZA	30870	1390	I/64 Rajecké Teplice	910,00			910,00
IVSC ZA	30870	1499	I/18 Bytča - Kolárovice	400,00			400,00
IVSC ZA	30870	1505	I/61 Dubnica nad Váhom	14 652,46			14 652,46
IVSC ZA	30870	1602	I/12 Svrčinovec - hranica SR/PR	2 949,24			2 949,24
IVSC ZA	30870	1826	I/64 Žilina - Bytčica	280,00			280,00
IVSC ZA	30870	2072	Podbiel, odstr. hav. Mosta	255,00			255,00
IVSC ZA	30870	2073	I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu km 4,500-4,750		10 800,00		10 800,00
SPOLU IVSC ŽILINA				341 810,48	11 640,00	0,00	353 450,48
SPOLU SSC				575 439,56	81 698,14	0,00	657 137,70

- zo zdroja 131G uvoľnenie dofinancovania z roku 2016, vo výške 11 020 705,27 €, z čoho sa nevyčerpalo 36,77 €.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053 02 01, zdroj 131G			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	36702	2120	Rekonštrukcia zábradlia na moste č. 75 - 003b v Šali			174 960,00	174 960,00
IVSC BA	36706	2121	Rekonštrukcia vrchnej stavby sklápacieho mosta v Komárne			144 937,40	144 937,40

IVSC BA	26514	1843	I/63 Bratislava - Dunajská Lužná, úsek Dunajská Lužná			186 470,10	186 470,10
SPOLU IVSC BRATISLAVA				0,00	0,00	506 367,50	506 367,50
IVSC BB	3410	1182	I/65 Kremnica - Kremnické Bane, rekonštrukcia	6 153,05	7 563,12	5 864 603,71	5 878 319,88
IVSC BB	36098	2119	I/16 Lučenec, most 16 - 228	897,97		1 184 342,96	1 185 240,93
IVSC BB	38704	2132	Križovatka I/66 Šalková		6 382,11		6 382,11
IVSC BB	38703	2136	I/72 Rohozná - zosuv		29 667,60		29 667,60
IVSC BB	30870	0588	I/59 BB-Uľanka	29 697,69			29 697,69
IVSC BB	30870	1192	Obchvat m. Žiar n/Hronom	2 708,88			2 708,88
IVSC BB	30870	1540	I/9 Lovčica hranica kraja	31 912,78			31 912,78
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				71 370,37	43 612,83	7 048 946,67	7 163 929,87
IVSC KE	25054	1783	I/67 Hranovnica, zosuv		4 704,00	1 152 430,45	1 157 134,45
IVSC KE	30760	2011	I/68 Hraničné, zosuv, havária		7 124,54	255 883,59	263 008,13
IVSC KE	25062	1790	I/67 (66) Vernárska tiesňava - Hranovnicke pleso			159 194,19	159 194,19
IVSC KE	30870	0245	I/18 Vranov nadjzrd	540,00			540,00
IVSC KE	30870	0273	I/68 Lipany - prel. cesty	19 950,60			19 950,60
IVSC KE	30870	0681	I/18 Prešov - Kapušany	17 856,96			17 856,96
IVSC KE	30870	1179	I/50 a I/68 Košice Prešovská - Sečovská III. etapa		7 200,00		7 200,00
IVSC KE	30870	1310	I/18 Poprad preložka cesty	19 018,89			19 018,89
IVSC KE	30870	1447	I/66 (67) Poprad preložka cesty	3 934,03			3 934,03
IVSC KE	30870	1655	I/18 a I/68 Prešov námestie mieru križovatka	14 757,34			14 757,34
SPOLU IVSC KOŠICE				76 057,82	19 028,54	1 567 508,23	1 662 594,59
IVSC ZA	33968	2084	I/78 Oravský Podzámok, sanácia zosuvu km. 4,400-4,500		8 610,00	137 083,98	145 693,98
IVSC ZA	35631	2087	I/72 Malužina - most č. 72 - 074, odstránenie havarijného stavu	14 890,98	94 667,76	794 151,86	903 710,60
IVSC ZA	26927	1873	I/59 Nižná - most 091			591 287,70	591 287,70
IVSC ZA	30870	0005	I/72 Kráľová Lehota	1 046,08			1 046,08
IVSC ZA	30870	0025	I/18 Liptovský Hrádok - Hybe	150,00			150,00
IVSC ZA	30870	0026	I/70 Dolný Kubín - Bysterec	130,00			130,00
IVSC ZA	30870	0968	I/59 Ružomberok - most 062	14 994,00			14 994,00
IVSC ZA	30870	1301	I/59 Ružomberok - Biely Potok	2 233,16			2 233,16
IVSC ZA	30870	1684	I/64 Partizánske - obchvat	12 679,93			12 679,93

IVSC ZA	30870	1749	I/50 Trenčianske Mitice - zosuv	248,00			248,00
IVSC ZA	30870	1763	I/78 Oravský Podzámok - sanácia zosuvu km. 2,000-2,200	381,20			381,20
IVSC ZA	30870	2010	I/65 Turčianske Teplice-obchvat	1 739,84			1 739,84
IVSC ZA	30870	2071	I/78 Oravský Podzámok, zosuv km 3,600 - 3,900	2 682,05	10 800,00		13 482,05
SPOLU IVSC ŽILINA				51 175,24	114 077,76	1 522 523,54	1 687 776,54
SPOLU SSC				198 603,43	176 719,13	10 645 345,94	11 020 668,50

- zo zdroja 131H uvoľnenie dofinancovania z roku 2017 , vo výške 3 434 650,67 €, z čoho sa nevyčerpalo 2,08 €.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053 02 01, zdroj 131H			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC KE	28911	1434	I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL preložka, 2. fáza	30 393,94		832 056,10	862 450,04
IVSC KE	37865	2086	I/66 Tatranská Kotlina most č. 66-076 havária		1 948,80	479 503,20	481 452,00
IVSC KE	12118	0992	I/68 Sabinov preložka cesty (obchvat)	1 503 798,72	10 199,20		1 513 997,92
IVSC KE	37864	2125	I/66 Ždiar riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky			398 756,35	398 756,35
IVSC KE	38708	2140	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/66 - 057 Veľká Lomnica most		28 187,88		28 187,88
IVSC KE	38707	2134	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/20-058 Drienovská Nová Ves most		27 606,00		27 606,00
IVSC KE	38706	2135	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/19 - 351 Trhovište most		27 912,00		27 912,00
SPOLU IVSC KOŠICE				1 534 192,66	95 853,88	1 710 315,65	3 340 362,19
IVSC ZA	26927	1873	I/59 Nižná - most 091		94 286,40		94 286,40
SPOLU IVSC ŽILINA				0,00	94 286,40	0,00	94 286,40
SPOLU SSC				1 534 192,66	190 140,28	1 710 315,65	3 434 648,59

053 02 08 – ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPD (nad GAP)

Investičné akcie zaradené do tohto prvku nemali pridelené finančné prostriedky a preto ich financovanie prebiehalo z refundácií z predchádzajúcich období (prvku 0EB 01 02). Úhrada bola zrealizovaná vo výške 1 812 447,43 €, s nedočerpaním 910,44 €.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Refundácia predchádzajúcich období (0EB 01 02)			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	28902	1165	I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (2. stavba)	3 234,25			3 234,25
IVSC BA	27583	1930	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II. etapa - I/63 Šamorín - križovatky	64 719,38			64 719,38
IVSC BA	30701	1977	Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)	69 837,21			69 837,21
SPOLU IVSC BRATISLAVA				137 790,84	0,00	0,00	137 790,84
IVSC BB	28906	1729	I/50 (I/16) Zvolen, Pustý hrad -Neresnica, III. etapa	1 593,51			1 593,51
IVSC BB	29585	1726	I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina	58 122,51			58 122,51
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				59 716,02	0,00	0,00	59 716,02
IVSC KE	28911	1434	I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL preložka 2.fáza	55 800,58		1 548 103,82	1 603 904,40
SPOLU IVSC KOŠICE				55 800,58	0,00	1 548 103,82	1 603 904,40
IVSC ZA	28914	1320	I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty	3 823,86			3 823,86
IVSC ZA	28913	1423	I/61 Trenčín - most	7 212,31			7 212,31
SPOLU IVSC ŽILINA				11 036,17	0,00	0,00	11 036,17
SPOLU SSC				264 343,61	0,00	1 548 103,82	1 812 447,43

053 02 09 – Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

Na tento prvku bolo v priebehu roka uvoľnené dofinancovania z roku 2017 vo výške 160 421,76 € vyčerpané na 100%.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053 02 09,131H dofinancovanie			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	5630	1295	I/75 Šaľa - obchvat	160 421,76	64,80		160 421,76
SPOLU IVSC BRATISLAVA				160 356,96	64,80	0,00	160 421,76
SPOLU SSC				160 356,96	64,80	0,00	160 421,76

Okrem vyššie uvedeného čerpania boli z dôvodu použitia finančných prostriedkov z refundácií z predchádzajúcich období (prvku 0EB 01 02) uhradené investičné akcie z prvku 053 02 09 vo výške 2 092 405,12 €.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Refundácia predchádzajúcich období (0EB 01 02)			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	05628	1164	Príprava (PD, MPV) - I/51 Holič – obchvat, 2.etapa (1.časť)	102 402,78			102 402,78
IVSC BA	5630	1295	I/75 Šaľa - obchvat	1 060 298,52			1 060 298,52
IVSC BA	15248	1568	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.		36,60		36,60

SPOLU IVSC BRATISLAVA				1 162 701,30	36,60	0,00	1 162 737,90
IVSC BB	35698	1049	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa I. etapa		51 048,00		51 048,00
IVSC BB	25036	1771	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 72 - 045		38 875,08		38 875,08
IVSC BB	25039	1774	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/50 Ladomerská Vieska - most nad železnicou ev.č. 50-158		14 310,00		14 310,00
IVSC BB	25041	1793	Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek	65 929,59	53 714,27		119 643,86
IVSC BB	27242	1897	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Prenčov - most 51 - 169		26 987,04		26 987,04
IVSC BB	27230	1900	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 089		9 882,00		9 882,00
IVSC BB	35696	2099	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76 - 035	1 038,00	31 212,00		32 250,00
IVSC BB	38701	2100	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51 - 168	1 194,00	50 317,20		51 511,20
IVSC BB	38700	2101	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097		16 043,40		16 043,40
IVSC BB	35699	2108	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14 I. etapa		55 084,75		55 084,75
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				68 161,59	347 473,74	0,00	415 635,33
IVSC KE	34532	2082	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/66 - 077 Ždiar most		16 740,77		16 740,77
IVSC KE	35711	2110	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky		43 117,92		43 117,92
IVSC KE	27629	1938	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto		41 033,46		41 033,46
IVSC KE	34383	2079	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/79 a III/3680 Malá Trňa, križovatka	5 532,41			5 532,41

IVSC KE	35710	2090	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou		49 181,81		49 181,81
IVSC KE	35712	2091	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica		882,00		882,00
IVSC KE	38716	2111	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany		44 107,20		44 107,20
SPOLU IVSC KOŠICE				5 532,41	195 063,16	0,00	200 595,57
IVSC ZA	19189	1603	Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64	146 277,92			146 277,92
IVSC ZA	27584	1913	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Mojšova Lúčka - most 263		23 580,00		23 580,00
IVSC ZA	30787	1975	Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota	1 640,00	122 858,40		124 498,40
IVSC ZA	35709	2115	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany		9 576,00		9 576,00
IVSC ZA	35706	2112	Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/49 hr. ČR/SR - Záriečie		9 504,00		9 504,00
SPOLU IVSC ŽILINA				147 917,92	165 518,40	0,00	313 436,32
SPOLU SSC				1 384 313,22	708 091,90	0,00	2 092 405,12

053 02 0A – ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPII

Rozpis finančných prostriedkov na rok 2018 bol vo výške 5 529 712,59 € na zdroji 111. K 31.12.2018 boli čerpané v objeme 100%, a to na nasledovných investičných akciách:

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020A, zdroj 111			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	19175	0449	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa - I/76 Štúrovo - Nánska	9 770,04		850,00	10 620,04
SPOLU IVSC BRATISLAVA				9 770,04	0,00	850,00	10 620,04
IVSC BB	11083	1550	I/66 Polomka - bodová závrata, II. fáza	7 262,80			7 262,80
IVSC BB	19203	1651	I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - II. fáza	20 101,13	16 108,79	1 003 105,65	1 039 315,57
IVSC BB	25037	1772	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/72 Jarabá-most, ev.č. 72-057	32,57	1 440,00	78 133,95	79 606,52
IVSC BB	25038	1773	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/72 Rimavské Brezovo - most, ev. č. 72-009			24 632,43	24 632,43
IVSC BB	23351	1892	Modernizácia a rekonštrukcia mostov	437,72		28 328,94	28 766,66

			ciest I. triedy - 2. fáza - I/66 Banská Bystrica - most ev. č. 66 - 075				
IVSC BB	27238	1893	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/66 MK do Majera BB - most ev. č. 66 - 070			15 284,21	15 284,21
IVSC BB	27239	1894	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/66 Železničná vlečka ČSD - most ev. č. 66 - 072			13 650,14	13 650,14
IVSC BB	27241	1896	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/66 Červená Skala - most ev. č. 66 - 151			69 566,14	69 566,14
IVSC BB	27243	1898	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/51 Ladzany - most ev. č. 51 - 159	109,83	374,40	526 314,49	526 798,72
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				27 944,05	17 923,19	1 759 015,95	1 804 883,19
IVSC KE	27264	1911	Staveb. a BO na zníž. nehod. i. medzinár. cest.ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce, 2.fáza	1 878,17			1 878,17
IVSC KE	15391	1436	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat - 2.fáza	2 808,27			2 808,27
IVSC KE	31012	0994	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka	62 141,67	13 379,69	326 637,34	402 158,70
IVSC KE	27673	1960	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska - Arm.Gen. Svobodu, križovatka		9 240,00	38 645,31	47 885,31
IVSC KE	26998	1855	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/74 Ubl'a, most 044		4 569,60		4 569,60
IVSC KE	26999	1856	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/18 - 509 Nacina Ves, most		8 421,12		8 421,12
IVSC KE	27000	1857	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/77 Vyšný Mirošov, most 068		10 175,52		10 175,52

IVSC KE	27001	1858	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/19 Bidovce, most 327		3 830,40		3 830,40
IVSC KE	27002	1859	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/68 Plavnica, most 015		3 763,20		3 763,20
IVSC KE	27625	1934	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/18 - 459 Medzianky, most		1 548,60		1 548,60
IVSC KE	27626	1935	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/19 - 355 Trhovište most		7 761,60		7 761,60
IVSC KE	27627	1936	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/67 - 034 Stratená most		7 946,40		7 946,40
IVSC KE	027628	1937	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/79 - 039 Svätá Mária most		1 762,20		1 762,20
IVSC KE	27632	1941	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most	95 027,58	15 178,21		110 205,79
IVSC KE	32220	1992	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/74 - 045 Ubl'a most		1 895,70		1 895,70
IVSC KE	37864	2125	I/66 Ždiar riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky od 9.11.podpísaná zmluvva o nFP		1 997,16	379 216,42	381 213,58
SPOLU IVSC KOŠICE				161 855,69	91 469,40	744 499,07	997 824,16
IVSC ZA	30136	2006	I/11 Čadca - most 208	2 039,09		1,40	2 040,49
IVSC ZA	26922	1868	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Pribovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie hav. stavu	1 922,64	3 615,00	222 067,35	227 604,99
IVSC ZA	26357	1820	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/59 Valaská Dubová - most 065, 066		1 800,00		1 800,00
IVSC ZA	26914	1861	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -		358,56		358,56

			I/64 Prievidza - most 067				
IVSC ZA	26926	1872	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/18 Paludzka - most 347A		1 740,00		1 740,00
IVSC ZA	26929	1875	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/11 Radoľa - most 229		384,00		384,00
IVSC ZA	26930	1876	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)		13 321,48		13 321,48
SPOLU IVSC ŽILINA				3 961,73	21 219,04	222 068,75	247 249,52
SSC GR	32613	2078	Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečných opatrení na cestách I. triedy		2 469 135,68		2 469 135,68
SPOLU SSC GR				0,00	2 469 135,68	0,00	2 469 135,68
SPOLU SSC				203 531,51	2 599 747,31	2 726 433,77	5 529 712,59

- a zo zdroja 131H uvoľnenie dofinancovania z roku 2017 , vo výške 842 504,80 €.

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020A, zdroj 131H dofinancovanie			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
SSC GR	32613	2078	Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečných opatrení na cestách I. triedy		842 504,80		842 504,80
SPOLU SSC GR				0,00	842 504,80	0,00	842 504,80
SPOLU SSC				0,00	842 504,80	0,00	842 504,80

053 02 0B - Projekty CEF

Na tento prvku bolo v priebehu roka uvoľnené dofinancovania z roku 2017 vo výške 19 580 900,11 € vyčerpanie v celej výške.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020B, zdroj 131H dofinancovanie			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	27621	1950	Most cez Dunaj Komárno-Komárom, prístupová komunikácia		591,46	703 998,35	704 589,81
IVSC BA	27226	1888	Most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom	2 430,06		18 873 880,24	18 876 310,30
SPOLU IVSC BRATISLAVA				2 430,06	591,46	19 577 878,59	19 580 900,11
SPOLU SSC				2 430,06	591,46	19 577 878,59	19 580 900,11

Ďalej čerpanie prebiehalo zo zahraničného grantu od medzinárodnej organizácie vo výške 13 799 065,20 € na základe dohody o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2014/1044542 – Nástroj na prepájanie Európy pre projekt „Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest)“. Účelom grantu bolo prefinancovanie faktúr za stavebné práce na prístupovej komunikácii k mostu od: INEA.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020B, zdroj 1101			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	27621	1950	Most cez Dunaj Komárno-Komárom, prístupová komunikácia			92 706,19	92 706,19
IVSC BA	27226	1888	Most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom	5 532,81		13 700 826,20	13 706 359,01
SPOLU IVSC BRATISLAVA				5 532,81	0,00	13 793 532,39	13 799 065,20
SPOLU SSC				5 532,81	0,00	13 793 532,39	13 799 065,20

053 02 0C - I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra

Na základe rozpočtového opatrenie MF SR 13/2018, 23/2018 boli SSC upravené záväzným ukazovateľom vo výške 84 164 487,15 € na zdroji 131H. K 31.12.2018 boli čerpané v objeme 100%.

OZ SSC	RIS*	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 053020C, zdroj 131H			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	34889	2088	I/64, R1A - Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra			84 164 487,15	84 164 487,15
SPOLU SSC				0,00	0,00	84 164 487,15	84 164 487,15

0EB 01 02 - PO č.6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

Na základe schválených žiadostí o RO boli MDV SR presunuté z rozpočtu platobnej jednotky MDV SR na organizáciu SSC kapitálové výdavky vo výške 33 192 601,49 € s nevyčerpaným zostatkom 910,44 €.

Financovanie stavieb SSC z fondov ERDF v roku 2018 z prvku 0EB 01 02 prebiehalo v režime predfinancovania a refundácie výdavkov z roku 2018 a z refundácií z predchádzajúcich období.

Z refundácií z predchádzajúcich období (prvku 0EB 01 02) boli uhradené investičné akcie z prvku 0530209 - Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ vo výške 2 092 405,12 € (podrobný rozpis uvádzame pod prvkom 0530209) a z prvku 0530208 - ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPD (nad GAP) vo výške 1 812 447,43 € (podrobný rozpis uvádzame pod prvkom 0530208).

Refundácie predchádzajúcich období boli vynaložené v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U (bod 2.3, druhý odsek: Prijímateľ – štátna rozpočtová organizácia uskutoční refundáciu na výdavky rozpočtu roku N+1 a prostriedky získané refundáciou uvoľní organizácia podľa potreby a použije ich na zabezpečenie vykonávania činností vymedzených v predmete činnosti organizácie).

OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok 0EB 01 02			
				výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
IVSC BA	36379	2055	Štúdia realizovateľnosti I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč -		467 938,80		467 938,80

			Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou				
IVSC BA	36379	2063	Štúdia realizovateľnosti I/64 Topoľčany - Nitra - Komárno		607 094,16		607 094,16
IVSC BA	36740	0449	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa - I/76 Štúrovo - Nánska			976 487,30	976 487,30
SPOLU IVSC BRATISLAVA				0,00	1 075 032,96	976 487,30	2 051 520,26
IVSC BB	34189	1651	I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - II. fáza		1 232,52	396 665,00	397 897,52
IVSC BB	37431	1772	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/72 Jarabá-most, ev.č. 72-057			366 638,21	366 638,21
IVSC BB	37431	1773	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/72 Rimavské Brezovo - most, ev. č. 72-009			2 860,75	2 860,75
IVSC BB	37431	1892	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/66 Banská Bystrica - most ev. č. 66 - 075			3 707,77	3 707,77
IVSC BB	37431	1896	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/66 Červená Skala - most ev. č. 66 - 151			87 274,31	87 274,31
IVSC BB	37431	1898	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/51 Ladzany - most ev. č. 51 - 159			302 589,06	302 589,06
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA				0,00	1 232,52	1 159 735,10	1 160 967,62
IVSC KE	37518	2068	Štúdia realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov		275 531,02		275 531,02
IVSC KE	37518	1743	Štúdia realizovateľnosti I/18 a I/74 Lipníky - Ubl'a		557 520,00		557 520,00

IVSC KE	23876	0994	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka			1 853 775,46	1 853 775,46
IVSC KE	37887	1960	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska - Arm.Gen. Svobodu, križovatka			719 213,21	719 213,21
IVSC KE	37431	1855	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/74 Ubl'a, most 044			222 471,16	222 471,16
IVSC KE	37431	1856	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/18 - 509 Nacina Ves, most			139 250,53	139 250,53
IVSC KE	37431	1857	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/77 Vyšný Mirošov, most 068			438 702,69	438 702,69
IVSC KE	37431	1858	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/19 Bidovce, most 327			245 418,49	245 418,49
IVSC KE	37431	1859	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/68 Plavnica, most 015			388 153,34	388 153,34
IVSC KE	37431	1934	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/18 - 459 Medzianky, most			146 993,29	146 993,29
IVSC KE	37431	1935	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/19 - 355 Trhovište most			91 299,53	91 299,53
IVSC KE	37431	1936	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/67 - 034 Stratená most			136 062,83	136 062,83

IVSC KE	37431	1937	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/79 - 039 Svätá Mária most			223 417,28	223 417,28
IVSC KE	31012	1941	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most			1 780 230,82	1 780 230,82
IVSC KE	37431	1992	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza -I/74 - 045 Ubl'a most			112 964,25	112 964,25
SPOLU IVSC KOŠICE				0,00	833 051,02	6 497 952,88	7 331 003,90
IVSC ZA	34190	2006	I/11 Čadca - most 208			772 224,80	772 224,80
IVSC ZA	37072	1755	Štúdie realizovateľnosti na cestách I. tr. v ZA TN kraji- I/50 Drietoma, obchvat		64 701,60		64 701,60
IVSC ZA	34851	1868	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie hav. stavu			16 686 257,44	16 686 257,44
IVSC ZA	37431	1761	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/59 Valaská Dubová - most 067			23 877,75	23 877,75
IVSC ZA	37431	1820	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/59 Valaská Dubová - most 065, 066			287 768,62	287 768,62
IVSC ZA	37431	1872	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/18 Paludzka - most 347A			123 250,07	123 250,07
IVSC ZA	37431	1876	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza - I/18 Martin - Priekopa - most 293 (nad vlečkou)			142 066,44	142 066,44

SPOLU IVSC ŽILINA				0,00	64 701,60	18 035 445,12	18 100 146,72
SSC GR	34884	2078	Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečných opatrení na cestách I. triedy		643 200,00		643 200,00
SPOLU SSC GR				0,00	643 200,00	0,00	643 200,00
<i>Refundácia predchádzajúcich období (0530208)</i>				264 343,61	0,00	1 548 103,82	1 812 447,43
<i>Refundácia predchádzajúcich období (0530209)</i>				1 384 313,22	708 091,90	0,00	2 092 405,12
SPOLU SSC				1 648 656,83	3 325 310,00	28 217 724,22	33 191 691,05

V roku 2018 bolo odovzdaných do užívania 11,117 km nových a zrekonštruovaných ciest I. triedy a ich súčastí. Dokončené investičné akcie, dané do užívania v roku 2018, sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Dokončené investičné akcie dané do užívania v roku 2018, hradené zo ERDF

IVSC	Číslo stavby	Názov stavby	Dĺžka úpravy v km
KE	1856	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy -2.fáza– I/18 - 509 Nacina Ves most	0,090
KE	1857	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2.fáza – I/77 – 068 Vyšný Mirošov most	0,015
KE	1858	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2.fáza – I/50 – 327 Bidovce most	0,120
KE	1859	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy -2.fáza – I/68 – 015 Plavnica most	0,250
KE	1934	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2.fáza – I/18 – 459 Medzianky most	0,115
KE	1935	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2.fáza – I/50 – 355 Trhovište most	0,070
KE	1936	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2.fáza – I/67 – 034 Stratená most	0,450
KE	1937	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2.fáza - I/79 – 039 Svätá Mária most	0,095
KE	1855	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2.fáza - I/74 - 044 Ubľa most	0,095
KE	1992	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2.fáza - I/74 – 045 Ubľa most	0,130
KE	1960	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried III.etapa - I/20 a III/3450 Prešov, ul.Rusínska-arm.gen. Svobodu križovatka	2,826
KE	994	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried III.etapa - I/68 Prešov, Solivarská – okružná križovatka	0,554
ZA	2006	I/11Čadca- most č.208	0,310
spolu:			5,120

Dokončené investičné akcie dané do užívania v roku 2018, hradené zo ŠR

IVSC	Číslo stavby	Názov stavby	Dĺžka úpravy v km
------	--------------	--------------	-------------------

BB	1772	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, 2. fáza v Banskobystrickom kraji – I/72 Jarabá – most ev. č. 72-057	0,459
BB	1898	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, 2. fáza v Banskobystrickom kraji – I/51 Ladzany – most ev. č. 51-159	0,128
BB	1182	I/65 Kremnica - Kremnické Bane, rekonštrukcia	3,537
BB	2119	I/16 Most Lučenec, ev. č. 16-228 - rekonštrukcia	0,811
KE	2011	I/68 Hraničné zosuv, havária	0,217
KE	1783	I/67 Hranovnica zosuv	0,565
ZA	2084	I/78 Oravský Podzámok- sanácia zosuvu v km 4,400-4,500	0,100
ZA	2087	I/72 Malužiná-most č.72-074 odstránenie havarijného stavu	0,180
spolu:			5,997

Všetky vyššie uvedené stavebné akcie boli v roku 2018 stavebne ukončené a dané do užívania. Na všetkých vyššie uvedených stavbách, na ktorých v súčasnosti prebieha Lehota na oznámenie vád sú odstraňované drobné nedorobky, nedostatky diela. Predmetné akcie ku dňu 31.12.2018 nie sú finančne odúčtované.

9. KONTROLY A AUDITY

V rámci kontrolnej činnosti Slovenskej správy ciest (ďalej len „SSC“) v roku 2018 boli vykonané nasledovné kontroly:

➤ Vnútorne kontroly:

- oddelenie vnútornej kontroly (podľa plánu): 0
- plnenie prijatých opatrení z prešetrenia sťažností 1
- ostatné úseky SSC (tematické kontroly): 22
 - ✓ z toho: GR SSC: 9
 - všetky IVSC: 13

Spolu vnútorné kontroly: 23

➤ Vonkajšie kontroly:

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR: OKŠDD 1
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR: OKŠDD 1
- Inšpektorát životného prostredia, Žilina 1

Spolu vonkajšie kontroly: 3

1. VNÚTORNÉ KONTROLY SSC, VYKONANÉ V ROKU 2018

1.1. Vecné zameranie vnútornej kontrolnej činnosti SSC vychádza z:

- plánovaných polročných kontrol, ktoré sú zamerané na najdôležitejšie úlohy a úseky činnosti organizačných zložiek (vychádzajúc zo zistených nedostatkov a podnetov),
- tematických kontrol ostatných organizačných zložiek SSC (IVSC) - zamerané na kontrolu bežného a náhodného overovania realizácie úloh na všetkých stupňoch riadenia, ďalej na vopred vymedzené oblasti činností útvaru, pre potrebu prijatia a vykonania opatrení pre ďalšie rozhodnutia,
- plánované kontroly vychádzali z poznatkov a výsledkov vonkajších kontrol, ako aj z vnútorných potrieb SSC,

- preverenia prijatých opatrení zo šetrenia sťažností a petícií. Problémom sú tie opatrenia, ktoré sú viazané na pridelenie resp. prerozdelenie finančných prostriedkov v danom roku. Opatrenia, ktoré zostávajú nesplnené prechádzajú do nasledujúceho obdobia. Problém spočíva v nedostatočnom objeme pridelených prostriedkov na údržbu z bežných výdavkov, alebo spadajú do financovania z kapitálových výdavkov.

1.2. Tematické kontroly úsekov SSC

1.2.1 Kontroly úsekov GR SSC:

- 1 kontrola „Vykonať kontrolu efektívnosti využívania programov ASPI“ (automat. systém právnych informácií) so zameraním na počet platených licencií a ich využívanie. Kontrola bude vykonaná na organizačnom útvere 0002 (odd. IT a IS 0002,.1),
- 2 kontroly čerpania finančných prostriedkov bežnej údržby v zmysle PGR č. 11/2005
- 2 kontroly čerpania finančných prostriedkov ŠR v roku 2018, v členení na programy a podprogramy vrátane účelu ich použitia (kontrolovaný subjekt: IVSC KE, IVSC BA),
- 2 kontroly, čerpania finančných prostriedkov v rámci záväzných ukazovateľov ŠR v roku 2018 a zapracovania schválených rozpočtových opatrení (kontrolovaný subjekt: IVSC BA, IVSC KE,)
- 2 kontroly prvotných účtovných dokladov - všetky IVSC a úseky GR.

1.2.2. Kontroly úsekov IVSC:

- kontrola dodržiavania lehoty obehu bežných faktúr na IVSC BA
- kontrola dodržiavania plánu hlavných prehliadok mostov na cestách I. triedy v správe IVSC BA,
- kontrola mesačnej evidencie spotreby gastro lístkov,
- kontrola dodržiavania predpisov BOZP a PO v kancelárskych priestoroch detašovaného pracoviska IVSC BA v Galante,
- kontrola zaradenia skolaudovaných stavieb do majetkovej evidencie SSC,
- kontrola zadávania zákaziek s nízkou hodnotou do majetkovej evidencie SSC,
- kontrola dokladov o stanovení predpokladanej hodnoty zákazky pri zákazkách s nízkou hodnotou na úseku 6240 a 6270,
- kontrola stavu a úplnosti technickej dokumentácie pre stavebné povolenie k vybraným stavbám,
- kontrola dodržiavania predpisov BOZP o používaní OOPP pri výkone činnosti zamestnancov oddelenia kontroly kvality a skúšobníctva,
- kontrola stavu v majetkovoprávnej pripravenosti stavby "I/79 a III/3680 Malá Trňa križovatka",
- kontrola nájomných zmlúv na dočasne prebytočný majetok štátu uzatvorených v roku 2017,
- kontrola prijatých opatrení na sťažnosti a petície,
- kontrola výkonu činnosti pracoviska Trenčín.

Výsledky tematických kontrol úsekov SSC :

Kontrola efektívnosti využívania programov ASPI“ (automat. systém právnych informácií) so zameraním na počet platených licencií a ich využívanie nebola vykonaná a bola presunutá na I. polrok 2019. Ostatné predmetné kontroly boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti SSC. Pri kontrolách neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných právnych noriem.

Vykonané postihy:

Pri kontrolách neboli zistené žiadne porušenia a nedostatky, z ktorých by bolo potrebné vyvodit' postih voči konkrétnym zamestnancom a nebolo potrebné prijať opatrenia na ich odstránenie. Kontrolované subjekty boli oboznámené s výsledkami kontroly.

2. VONKAJŠIE KONTROLY VYKONANÉ NA SSC V ROKU 2018 :

2.1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR: Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu.

Na základe Poverenia č. 6 - A420/2018-OKŠDD zo dňa 19.01.2018 vykonali zamestnanci Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v čase od 29.01.2018 do 13.02.2018 finančnú kontrolu na mieste zameranú na overenie dodržiavania

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia verejných financií poskytnutých na realizáciu projektu č. 3111061A484 „I/78 Námestovo – priesťah“ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311061A484.

Kontrola bola vykonaná za obdobie roku 2016 (žiadosti o platbu č. 311061A4845002 a 311061A4845003) u povinnej osoby Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava (ďalej len „povinná osoba“, resp. „SSC“).

Vykonanou finančnou kontrolou na mieste boli zistené tri nedostatky.

Na základe výsledkov finančnej kontroly na mieste bola povinná osoba povinná podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. d) zákona o finančnej kontrole prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie ich vzniku v lehote do 16.03.2018 a podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. e) tohto zákona predložiť písomnú správu o splnených opatreniach v lehote do 30.03.2018.

SSC dňa 23.03.2018 zaslala na MDV SR písomnú správu: „Zaslanie splnených opatrení k Správe z finančnej kontroly na mieste č. 6 – A420/2018 – OKŠDD“.

2.2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR: Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu.

Na základe Poverenia č. 46-A420/2018-OKŠDD zo dňa 13.08.2018 vykonali zamestnanci Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v čase od 14.08.2018 do 24.08.2018 finančnú kontrolu na mieste zameranú na overenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia verejných financií poskytnutých na realizáciu projektu č. 3111061B877 „I/11 Čadca – most 208“ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311061B877.

Kontrola bola vykonaná za obdobie roku 2017 (žiadosti o platbu č. 311061B8773002 a 311061B8773008) u povinnej osoby Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava (ďalej len „povinná osoba“, resp. „SSC“).

Vykonanou finančnou kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky. Odporúčania neboli navrhnuté.

2.3. Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor odpadového hospodárstva.

Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva vykonala v kontrole na základe písomného podnetu, zameraného na prešetrenie nelegálnej skládky stavebného odpadu vzniknutej z realizácie stavby „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Pribovce km 113,500-129,000, odstránenie havarijného stavu“, ktorej stavebníkom je subjekt Slovenská správa ciest, prevádzka Investičná výstavba a správa ciest Žilina, podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, v súlade s § 9 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o odpadoch dňa 03.07.2018 za kontrolované obdobie od 01.07.2017 do 03.09.2017.

Na prerokovaní protokolu č. 75/18 podľa § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 10/1996 sa dňa 14.11.2018 zúčastnili:

Za SIŽP IŽP – Žilina, OIOH: Ing. Eduard Gašparovič, inšpektor a RNDr. Martin Petráš, vedúci OIOH
Za SSC Bratislava: PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ Investičnej výstavby Žilina, poverený Ing. Romanom Žemberom, generálnym riaditeľom organizácie Slovenská správa ciest.

V intenciách záverov prerokovania protokolu č. 75/18, Slovenská správa ciest zaslala dňa 18.12.2018 Inšpektorátu životného prostredia Žilina, Odboru inšpekcie odpadového hospodárstva: „Oznámenie o prijatých a splnených opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia,“

10. ZÁVER

SSC má v správe cesty I. triedy v dĺžke 3186,505 km (zdroj Cestná databanka). Model financovania je nastavený na úrovni cca 35-40 mil. EUR (toto sú prostriedky určené na financovanie programu 053 01 04). Podotýkame, že cesty v správe SSC aj napriek investičnej snahe NDS, a. s. naďalej prenášajú viac ako 50% dopravnej záťaže všetkých pozemných komunikácií na Slovensku.

V súčasnosti je zrejmé, že financovaním údržby ciest na úrovni stanovenej štandardom, t.j. cca 66 mil. €, bude možné udržať cesty v prevádzkyschopnom stave tak, ako to ukladá zákon a zastaviť tak degradáciu vozoviek a odstrániť havarijné a nevyhovujúce stavy v rámci plánovaného obdobia. Tým máme na mysli nielen samotnú vozovku či mostné objekty ale aj ostatné súčasti cestného telesa (a to najmä bezpečnostné zariadenia, priepusty, kanalizácie, vpuste, oporné a zárubné múry atď.). Týmto chceme poukázať na dlhodobu nevyhovujúci stav financovania bežnej údržby a opráv z kapitoly bežných výdavkov čím nedokážeme zastaviť dlhodobu klesajúcu krivku ciest, mostov a ostatných súčastí cestného telesa štandardnom režime prevádzky. Je potrebné pripomenúť, že v priebehu roka bola Slovenskej správe ciest pridelená účelová dotácia vo výške 22,5 mil. €. Podstatným problémom bolo, že to navýšenie nastalo v priebehu rozpočtového roka a faktory ktoré ovplyvnili nevyčerpanie celého balíka finančných prostriedkov nebolo v celej miere ovplyvnené iba zo strany SSC. Samotná realizácia bola podmienená, podotýkame, úspešným priebehom verejného obstarávania, možnostiam zmluvných partnerov a preto došlo ku skutočnosti, že sme nedokázali v priebehu roka 2018 využiť celý balík finančných prostriedkov určených na tento účel.


Výška kapitálových výdavkov pridelených pre SSC na výstavbu a rekonštrukciu cestnej siete v roku 2018, aj keď bola oproti minulému obdobiu navýšená, opäť až v priebehu roka 2018, čím zdôvodňujeme nadočerpanie všetkých finančných prostriedkov. Napriek tomu musíme konštatovať, že úroveň a režim financovania je neustále, pre zabezpečenie predmetnej činnosti, nepostačujúca. Financovanie výstavby, opráv a rekonštrukcií ciest je naďalej vo výraznej miere zabezpečované zo zdrojov EÚ.

Zároveň je dôležité uviesť aj na skutočnosť, že došlo aj obmedzeniu činností spojených s prípravou stavieb, vrátane majetkovo právneho vysporiadania. Chceme upozorniť na skutočnosť, že právne povedomie obyvateľstva výrazne stúpa a tým stúpajú aj ich nároky na vysporiadanie pozemkov pod cestnými komunikáciami. Projektová príprava stavieb je niekoľkoročný proces, ktorého jednotlivé etapy sa musia striktne riadiť desiatkami zákonov, technických a právnych noriem. Vo všeobecnosti je táto činnosť významnou súčasťou celého investičného procesu. Rozhoduje o umiestnení stavby, jej technickej úrovni, vplyve na životné prostredie, investičných a prevádzkových nákladoch stavby a jej celkovej ekonomickej efektívnosti.


Povinnosťou SSC aj v roku 2018 bolo zabezpečenie potrieb pre efektívne využívanie cestnej infraštruktúry, implementáciu nových progresívnych technológií vo všetkých oblastiach a zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov tak, aby boli schopní plniť náročné pracovné úlohy zodpovedne a na vysokej odbornej úrovni. Toto bolo zabezpečené v súlade s výškou finančných prostriedkov, určených na tento účel.

11. PRÍLOHY


Základná štruktúra organizačného poriadku




Organizačná štruktúra SSC GR




Organizačná štruktúra úseku vnútorného riadenia




Organizačná štruktúra úseku technického rozvoja




Organizačná štruktúra úseku pre riadenie investícií a správu



Organizačná štruktúra úseku ekonomiky



Organizačná štruktúra – Investičná výstavba a správa ciest



Organizačná štruktúra SSC – číselník

- 0001** **Generálny riaditeľ** *Príloha č.1, Príloha č.1/A*
- 0002 Radca generálneho riaditeľa *Príloha č.1/A*
- 0002.1 Oddelenie IT a IS *Príloha č.1/A*
- 0010 Kancelária generálneho riaditeľa *Príloha č.1/A*
- 1000** **Úsek vnútorného riadenia** *Príloha č.1, Príloha č.1/A, Príloha č.1/B*

- 1010 Sekretariát *Príloha č. 1/B*
- 1020 Referát krízového riadenia *Príloha č. 1/B*
- 1100 Odbor právny a verejného obstarávania** *Príloha č. 1/B*
 - 1110 Oddelenie právne *Príloha č. 1/B*
 - 1120 Oddelenie verejného obstarávania *Príloha č. 1/B*
- 1200 Odbor ľudských zdrojov a kontroly** *Príloha č. 1/B*
 - 1210 Oddelenie ľudských zdrojov *Príloha č. 1/B*
 - 1220 Oddelenie vnútornej kontroly *Príloha č. 1/B*
- 2000 Úsek technického rozvoja** *Príloha č. 1, Príloha č. 1/A, Príloha č. 1/C*
 - 2010 Sekretariát *Príloha č. 1/C*
 - 2100 Odbor cestnej databanky** *Príloha č. 1/C*
 - 2110 Oddelenie diagnostiky vozoviek *Príloha č. 1/C*
 - 2120 Oddelenie technickej evidencie cestných komunikácií *Príloha č. 1/C*
 - 2130 Oddelenie referenčnej siete *Príloha č. 1/C*
 - 2140 Oddelenie informačného servisu databanky *Príloha č. 1/C*
 - 2150 Oddelenie NDIC *Príloha č. 1/C*
 - 2200 Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou** *Príloha č. 1/C*
 - 2210 Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií *Príloha č. 1/C*
 - 2230 Oddelenie hospodárenia s vozovkami a vážením vozidiel *Príloha č. 1/C*
 - 2240 Oddelenie hospodárenia s mostami *Príloha č. 1/C*
 - 2300 Odbor dopravného plánovania** *Príloha č. 1/C*
 - 2310 Oddelenie dopravného inžinierstva *Príloha č. 1/C*
 - 2320 Oddelenie koncepcie a dopravno-územného rozvoja *Príloha č. 1/C*
- 3000 Úsek pre riadenie investícií a správu** *Príloha č. 1, Príloha č. 1/A, Príloha č. 1/D*
 - 3010 Sekretariát *Príloha č. 1/D*
 - 3100 Odbor výstavby a riadenia projektov EÚ** *Príloha č. 1/D*
 - 3110 Oddelenie výstavby *Príloha č. 1/D*
 - 3120 Oddelenie riadenia projektov EÚ *Príloha č. 1/D*
 - 3200 Odbor investícií, správy a údržby** *Príloha č. 1/D*
 - 3210 Oddelenie investícií *Príloha č. 1/D*
 - 3220 Oddelenie správy a údržby *Príloha č. 1/D*
 - 3300 Odbor správy nehnuteľného majetku a transformácie** *Príloha č. 1/D*
 - 3310 Oddelenie správy nehnuteľného majetku a transformácie *Príloha č. 1/D*
- 5000 Úsek ekonomiky** *Príloha č. 1, Príloha č. 1/A, Príloha č. 1/E*
 - 5010 Sekretariát *Príloha č. 1/E*
 - 5100 Odbor finančný** *Príloha č. 1/E*
 - 5110 Oddelenie rozpočtu *Príloha č. 1/E*
 - 5120 Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva *Príloha č. 1/E*
 - 5130 Oddelenie financovania *Príloha č. 1/E*
 - 5200 Odbor hospodárskej správy a prevádzkových služieb** *Príloha č. 1/E*
 - 5210 Oddelenie hospodárskej správy *Príloha č. 1/E*
 - 5220 Oddelenie autodopravy a evidencie majetku *Príloha č. 1/E*

Organizačná štruktúra SSC – číselník

6100	IVSC BA	Investičná výstavba a správa ciest Bratislava <i>Príloha č. 1, Príloha č. 1/F</i>
6200	IVSC BB	Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica <i>Príloha č. 1, Príloha č. 1/F</i>
6300	IVSC KE	Investičná výstavba a správa ciest Košice <i>Príloha č. 1, Príloha č. 1/F</i>
6400	IVSC ZA	Investičná výstavba a správa ciest Žilina <i>Príloha č. 1, Príloha č. 1/F</i>
6x00	Investičná výstavba a správa ciest <i>Príloha č. 1, Príloha č. 1/F</i>	
6x01	Sekretariát riaditeľa <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x10	Oddelenie kontroly kvality a skúšobníctva <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x20	Referát krízového riadenia <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x30	Kancelária riaditeľa <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x31	Oddelenie verejného obstarávania <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x32	Referát právny <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x33	Referát BOZP a PO <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x34	Referát informatiky <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x40	Útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x41	Oddelenie ekonomiky <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x42	Oddelenie hospodárskej správy a príručnej registratúry <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x50	Úsek investičnej prípravy <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x51	Oddelenie prípravy stavieb <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x52	Oddelenie CDB, DP a TR <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x53	Oddelenie majetkovoprávne <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x60	Úsek investičnej výstavby <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x61	Oddelenie realizácie stavieb <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x62	Referát odovzdávania objektov do správy <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x70	Úsek správy a prevádzky ciest <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x71	Oddelenie správy ciest <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x72	Oddelenie prevádzky <i>Príloha č. 1/F</i>	
6x73	Referát analytiky nákladov a dispečing <i>Príloha č. 1/F</i>	



CESTNÁ SIEŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY




Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2019

Základné údaje o sieti cestných komunikácií
Stav k 1.1.2019

Dĺžka cestných komunikácií:

DIAĽNICE	482,3 km
DIAĽNIČNÉ PRIVÁDZAČE	1,2 km
RÝCHLOSTNÉ CESTY	282,5 km
PRIVÁDZAČ RÝCHL. CESTY	12,7 km
CESTY I. TRIEDY	3 311,8 km
CESTY II. TRIEDY	3 610,5 km
CESTY III. TRIEDY	10 358,0 km
DĹŽKA CIEST A DIAĽNIC CELKOM	18 059 km



Zoznam skratiek:

AB	administratívna budova
ASD	automatické sčítače dopravy
BV	bežné výdavky
CDB	Centrálna databanka
CK	cestné komunikácie
DGPS	Diferenciálny systém určenia polohy
DHM	dlhodobý hmotný majetok
DNM	dlhodobý nehmotný majetok
DSP	dokumentácia stavebného povolenia
GDF	Súbory geografických údajov
GR	generálny riaditeľ
GSM	systém globálnej mobilnej komunikácie (Global System for Mobile communication)
EK	ekonomická klasifikácia
EN	európska norma
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
ESID	softvér na správu pozemkov a zmlúv
EÚ	Európska únia
FK	funkčná klasifikácia
IČO	identifikačné číslo organizácie
IS MCS	Informačný systém Modelu cestnej siete
IVSC	investičná výstavba a správa ciest
JRS	jednotná referenčná sieť
KV	kapitálové výdavky
k.ú.	katastrálne územie
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MK	miestna komunikácia
MSF + NN OPD (nad GAP)	Mimo spolufinancovanie + neoprávnené náklady Operačného programu Doprava (nad intenzitu pomoci)
NDS	Národná diaľničná spoločnosť
NFP	nenávratný finančný príspevok
NKÚ	Najvyšší kontrolný úrad
OPD	Operačného programu Doprava
OZ SSC	organizačná zložka SSC
PP	poistné plnky
Projekty PPP	Poskytovanie verejných služieb prostredníctvom spolupráce verejného súkromného sektoru.
PZ SR	Policijný zbor Slovenskej republiky
RO	rozpočtové opatrenie
RP	rozpočtová položka
RPO	refundácia predchádzajúcich období
RPP	rozpočtová podpoložka
SR	Slovenská republika
SSC	Slovenská správa ciest
STN	Slovenská technická norma
ŠR	štátny rozpočet
TK	Technická knižnica
TNP	technické nepremenné parametre
TMC	Traffic Message Channel (TMC) je technológia slúžiaca na doručovanie dopravných informácií vodičom
Tr.	triedy
VDZ	vodorovné dopravné značenie
VO	verejné obstaranie
VTR	úlohy rozvoja, vedy, techniky
VZP	všeobecné zmluvné podmienky
WMS a WFS	mapové služby
ZoD	Zmluva o dielo
Z.z.	Zbierka zákonov
ŽSR	Železnice Slovenskej republiky