3x CS

Dodatok č. 4

K Zmluve o dielo **č. 22/S/2000** zhotoviteľa
č. 210/3/00 objednávateľa zo dňa 19.9.2000

na stavbu : **III/0682 – 31 Čižatice - most**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice

Zhotoviteľ : C.M.R. SLOVAKIA s.r.o
ul. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 22 / S / 2000 zhotoviteľa, č. 210 / 3 / 00 objednávateľa , zo dňa 19.9.2000, takto :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

3. Cena diela :

3.1. Zmluvná cena diela sa upravuje na základe odsúhlasenej zmeny technického riešenia na objektoch D-101 Cestná komunikácia a D-201 Most cez Potok Trstianka nasledovne :

Cena podľa ZoD a dodatku č.3	7.550.329,- Sk
Zmena technického riešenia č.2	88.814,- Sk
Spolu bez DPH	**7.639.143,- Sk**
DPH 10 %	763.914,30 Sk
Spolu s DPH	**8.403.057,30 Sk**

Slovom : osemmiliónovštyristotritisícpäťdesiatsedemkorún tridsaťhalierov

B. Osobitné ujednania :

Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 22 / S / 2000 zhotoviteľa a č. 210 / 3 / 00 objednávateľa .

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 – tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 28. 9. 2001

Objednávateľ :

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE

Dátum : 28.9.2001

Zhotoviteľ :

Ing. Bohdan Kušvara
riaditeľ

CMR Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE