D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. 6330/T-1/05 zo dňa 15.7.2005
na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu :

I/74 Snina križovatka

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19 , 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov

menia

zmluvu o dielo č. 6 330/T-1/05 zo dňa 15.7.2005 z dôvodu urýchlenia prípravy stavby takto :

čl. 4 <u>Termín plnenia</u> :

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne :

do **31.10.2005** v celom rozsahu

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6330/T-1/05 zo dňa 15.7.2005.

Dodatok k zmluve do dielo je vypracovaný v 6-ich prvopisoch, z ktorých každá strana po podpise obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 15.7.2005	Dátum : 15.7.2005
Objednávateľ :	**Zhotoviteľ :**
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST Kasárenské námestie 4 040 01 KOŠICE -6-	ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
Ing. Jozef Fabian riaditeľ	**Ing. Michal Dúbravský** konateľ spoločnosti