SAP 10000048726

evid.č. zhotoviteľa : BSP8900/06/11559/020/0000-dod.7

Dodatok č. 7 /2009

k Zmluve o dielo č. 6350/05/06 zo dňa 25.9.2006

na zhotovenie stavby: **I/74-016 DLHÉ NAD CIROCHOU, MOST**

Objednávateľ	**: Slovenská správa ciest**
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO	: 003 328
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č.účtu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ	: **Skanska BS a.s.** za skupinu „Skanska - Dlhé nad Cirochou"
Adresa	: Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
Štatutárny orgán	: Predstavenstvo
Zastúpený	: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
	: Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva a technický námestník
IČO	: 31 611 788
DIČ	: 202 0478 955
IČ DPH	: SK 202 0478 955
Bankové spojenie	: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č.účtu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006 takto:

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

2.3.1 sa dopĺňa:

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.3 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Cena diela podľa zmluvy o dielo v zmysle dod.č.6 bez DPH	3 046 015,73 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č.3 bez DPH	20 373,49 EUR
Upravená cena diela bez DPH	**3 066 389,22 EUR**
DPH 19%	**582 613,95 EUR**
Upravená cena diela celkom s DPH	**3 649 003,17 EUR**

Slovom : tri milióny šesťstoštyridsaťdeväťtisíc tri eurá a sedemnásť eurocentov

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k nej týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006.
Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.
Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: Príloha č.1- Rekapitulácia.
Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: 12. 8. 2009

Za objednávateľa:

SPRÁVA CIEST
SPRÁVA CIEST
KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 12. 8. 2009

Za zhotoviteľa:

SKANSKA Skanska BS a.s.
Košovská cesta 16
971 74 Prievidza
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

8908

Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva
technický námestník