Kritické nehodové lokality podľa ukazovateľa HHSNN na cestách I.triedy v roku 2018 - prehľad opatrení a plán ich realizácie IVSC Banská Bystrica

Číslo cesty	KNL v km		Miestopis	Okres	Poradie v SR	Opatrenia	Stav prípravy	Investičný náklad (s DPH)	Plánov.realizácia opatrení		Poznámka
									okamžitých	dlhodobých	
			KNL - opatrenia realizované								
I/66	43,400	43,900	Krupina	ZV	89	uskutočnený projekt Eliminácií bezpečnostných rizík v úseku Zvolen – Krupina		992 240,00 €			realizované v roku 2012
						doplnené cestné smerové stĺpiky		10 000,00 €			realizované v termíne 06/2017
I/65	92,790	92,790	Kremnica	ZH	23	stavba I/65 Kremnica - Kremnické Bane		30 231 000,00 €			realizované v termíne 10/2016
			KNL - v príprave								
			KNL - nepripravované								
I/65	87,100	87,100	Dolná Ves	ZH	24						bežná údržba
I/65	79,500	79,500	Stará Kremnička	ZH	25						bežná údržba
I/72	20,700	20,700	Hnúšťa	RS	30						bežná údržba
I/69	12,400	12,400	Badín	BB	31						bežná údržba
I/66	119,700	119,700	Podbrezová	BR	32						bežná údržba
I/66	130,190	130,690	Brezno	BR	81						bežná údržba