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Dodatok ¢. 1

k Zmluve na zhotovenie prace ¢. 397/2003-03 (€. zhotovitela), €. 200/01/03 (€. objednavatela)
zo diia 19.9.2003 pre stavbu: 11/547 Vel’ky Folkmar, rekonstrukcia cesty®.

Objednavatel’ : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma : rozpoltova organizacia, znadena MDPT SR znad'ovacou hstinou
321/M-2003 zo dna 5.2.2003 v zneni neskorSich zmien a doplneni
Statutarny organ - Ing. Dusan Faktor, CSc., generalny riaditel
ICO - 00 33 28
a
Zhotovitel’ : Inzinierske stavby a.s., Priemyselna 7, 042 45 Kosice
Pravna forma . akciova spoloCnost’

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., Oddiel: Sa,
vlozka cislo: 240/V

ICO - 31 651 402
DIC 31 651 402 / 695
Zastupeny
Ing. Jaroslov JorGbek -podpredsede prodsiaveRsiva 6.5

menia a dopliaja
zmluvu na zhotovenie prace ¢. 397/2003-03, & 200/01/03 zo dna 19.9.2003 v zmysle bodu 1, ¢l B.
Osobitné ujednama nasledovne:

Z.mluvne strany

1.2 Zhotovitel’
- stavbyveduci: Ing. Peter Krjak
Ing. Igor Korpa

w

Cast’ C. Zmluvné udaje:

Stavebny dozor (1.1): Slovenska sprava ciest, InvestiCna vystavba a sprava ciest Kosice
Kasarenske namestie ¢. 4, 040 01 Kosice

Dozorca stavby (1.1)
Meno: Ing. Imrich Miskuf
Asistent dozorcu: Ing. Yaroslav Kochanik

Adresa: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nam. €. 4.,
040 01 Kosice
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Zavereéné ustanovenia:

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie prace nedotknuté tymto dodatkom ostavaju
v platnosti.

Tento dodatok tvori nedelitelna sucast zmluvy na zhotovenie prace ¢ 397/2003-03,
¢. 200/01/03 zo dria 19.9.2003.

Dodatok je vyhotoveny v 6-tich prvopisoch, z ktorych kazda strana obdrZi tn vyhotovenia.

Datum: 30.10.2003

Objednavater" Zhotovitel”

sLﬂ"""“-""T-Li SrV AVA THYEST
O L TTTAVEA A STV A VA CIEST
Ko kzvdo-hied

av Jordhek

podpredsedd predstovenstva a.s.
Ing. Jozef Fabian

riadrtel’ IVSC Kosice 7 g/ff



