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Dodatok &. 7 kK zmluve

¢. objednavatela 200/06/03
¢. zhotovitel'a 461/2003-03

Dodatok ¢ 7

k zmluve na zhotovenie prace ¢. objednavatel’a 200/06/03, ¢. zhotovitel’a 461/2003-03

Objednavatel

Pravna forma

1(':9
DIC

Statutirny organ

Zhotovitel’

Pravna forma

zo dna 29.12.2003 na stavbu:
,1/74 Humenné, prelozka cesty*

Slovenska sprava ciest
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR zriad’ovacou
listinou 316/M - 2005 zo dna 14.2,2005.

003 328
20210677835

Ing. Peter Havrila - generalny riaditel’

Inzinierske stavby a.s.
Priemyselna ¢. 7, 042 45 KosSice
akciova spolo¢nost’

Zapisany v Obchodnom registri Okresného siuidu Kosice 1., Oddiel Sa, vl. ¢. 240/V

1(::0
IC DPH
DIC

Zastupeny

31 651 402
SK2020492111
2020492111

Ing. Jaroslav Jarabek, predseda predstavenstva
a generalny riaditel’ a.s.

zmluvné strany po vzajomne) dohode menia

zmluvu na zhotovenie prace ¢. 200/06/03, 461/2003-03 nasledovne :

A. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

2. Cas plnenia:

2.2 Termin ukonenia stavby sa meni na: 07 /2007,

1/2



Dodatok &. 7 k zmluve
¢. objednavatela 200/06/03
¢. zhotovitela 461/2003-03

Zaverefné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zhotovenie prace, pokial’ neodporuji ujednaniam
v tomto dodatku, ostavaju nad’alej v platnosti.

Tento dodatok tvori nedelitel'nu sucast’ Zmluvy na zhotovenie prace ¢. objednavatela
200/06/03, ¢&. zhotovitel'a 461/2003-03 zo diia 29.12.2003.

Dodatok je vystaveny v 6-ich vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi po tri
vyhotovenia.

v Kosiciach, 24.8.2006 v Kogiciach, #5.0d. Lobo

Zhotovitel Objednavatel
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Kazfrensk s ngmegrie 4
D400 EOSICE
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Ing> Jozef Fabian
riaditel’ ITVSC
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