DODATOK . 3

ku Zmluve o dielo .03 040 — 6004/15/2003
na stavbu:

Objednavatel'om :

1774 Parnica - zosuv

uzatvoreny medzi

SR - Slovenska sprava ciest

Miletiova 19, 826 19 Bratislava

Rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR zriadovacou listineu

¢islo 5854/M-95 70 7.12.1995 v zneni neskors ich zmien a doplneni

Zhotovitel'om:

CESTNE STAVBY ZILINA spol. sr.o.

Zapisany v OR OS Zilina, oddiel: Sro, viozka: 596/L

Po vzijomnej dohode zmluvné strany menia (dopliiajii) obsah zmluvy nasledovne:
V zmysle Doplnku &.1 ku rozpoétu stavby, zvySuje sa dohodnuti cena o :

DPH 19%
Spolu:

t.j. cena stavby sa meni nasledovne:

2 961 252, Sk
562 638,- Sk

3 523 890,- Sk

Dohodnuta cena lnaviac prace+ zmena DPH [flupravena cena
bez DPH DPH spolu s DPH{lbez DPH {DPH zmena % DPH|spolus DPH|lbez DPH DPH spolu s DPH
34 031 685 4 764 436 38 796 121" 2961 252| . 562 638] 1657 728| 5 181 618" 36 992 937| 6984 802143 977 739

Rozpis po objektoch:

S0 & [Objekt Cena bez DPH {DPH Cenawcetne DPH

00 VEeobecné poloZky 1977 1200 364 152 8 2341 2728

11 Cesta, km 0,000-0,225 10802 5794 1986 2182 12 588 797 6

12 Oporné mury, km 0,000-0,158 17 801 387,01 337817856 r1179 565,5

21 Cesta, km 0,505-0622 2519458 3 478 6971 2 998 155 4

22 Oporné mary, km 0,505-0,622 4092 3927 777 554 6 4 869 9473
Spolu: 369929374 69848012 43977 7386

Ostatné body ZoD, ako i dodatkov k tejto zmluve ostdvajii nezmenené.

Dodatok je vyhotoveny v Styroch exemplaroch, z toho pre objednavatel'a 2x a pre zhotovitel'a 2x.
Obsah dodatku bol obojstranne prijaty za zaviizny a na dékaz toho zmluvnymi stranami potvrdeny.
Dodatok nadobudne platnost’ a G¢innost’ dilom jeho podpisania zmluveymi stranami.

Z .objedmhra)rtel’a:
oc.Ingl Tvah Hlavoi, CSc.
aditel’ SSC, [VaSC

Marifha Rézusa 104/A
010 01 ZILINA

ﬂ SLOVENSKA SPRAVA CIEST
\//'mvfsmw STAVBA A SPRAVA CIEST

Za zhotovitela: dia: 27.07.2004
Ing. Pavol Jurga
konatel’ spoloénosti

VBY ZILINA

3 Lo

CESTNE SR
sp

011 5RZILINA




	Page 1

