DODATOKCGC.4

k zmluve o dielo ¢. RK —23/02 (14/D/02-108) zo diia 28.11.2002 na stavbu: 111/050222
Michalovce, rekonStrukcia cesty

Objednavatel’: Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma:  Rozpoc¢tova organizacia zriadena MDPT SR zriad’ovacou listinou
1013/M-2004 zo diia 10.05.2004 v zneni neskorSich predpisov
Statutarny organ: Ing. Dusan Faktor, CSc — generalny riaditel

Zhotovitel: EKOSTAY a.s.

Spitalska 10, 071 80 Michalovce
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., oddiel: Sa, vlozka ¢.: 216/V.
Zastipeny: Ing. BoZzena Fedackova — predseda predstavenstva a.s.

Ing. Jan Tka¢ — podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Jan Ferko — ¢len predstavenstva a.s.

Zmluvné strany po vzajomnej dohode menia a dopinajd

uzavrett zmluvu o dielo ¢islo RK —23/02 (14/D/02-108) zo dia 28.11.2002 na stavbu:
111050 222 Michalovce, rekonstrukcia cesty takto:

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:
Bankové spojenie: 7000135433/8180 — Vydavkovy ucet SR Slovenska sprava ciest,
vedeny v §tatnej pokladnici

1. Zhotovitel’

Zastupeny : Ing. Jan Tkac — predseda predstavenstva
Ing. BoZena Fedackova — podpredseda predstavenstva
Ing. Jan Ferko — podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Kotos — podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Kridla, PhD. — podpredseda predstavenstva

IC DPH : SK 2020497886
v &asti A. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

bod 2. Cas plnenia:

Upresiiuje sa:

2.2. Termin ukoncenia stavby sa z dovodu tpravy finanéného objemu stavby na rok 2004
v mesiaci september 2004 meni na: 11/2004

Tento dodatok tvori nedelitel'nu sucast’ zmluvy o dielo &islo RK — 23/02 (14/D/02-108)
zo dna 28.11.2002.



Ostatné ujednania povodnej zmluvy o dielo, nedotknuté tymto dodatkom, ostavaju nad’alej
v platnosti.

Tento dodatok je vyhotoveny v 6 vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrZzi po 3
vyhotovenia.
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