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    STRABAG s.r.o.

     Oblasť STRED

     Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Zmluva o dielo
Číslo objednávateľa: Z- ......../2010/6231



Číslo zhotoviteľa: 2010/DD/01/029
I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 v okrese Veľký Krtíš
 (stavebné práce)
Čl. 1
Zmluvné strany

1.1
Objednávateľ



:
Slovenská správa ciest 


Sídlo




:
Miletičova 19, 826 19 Bratislava


Štatutárny orgán


:
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. -  generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu
:
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC 








Banská Bystrica, Skuteckého 32, 








974 23 Banská Bystrica


Osoby oprávnené rokovať vo veciach
-
zmluvných



:
Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného 






obstarávania

-    technických

:

Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu

-    realizácie

:

Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú 





výstavbu


Bankové spojenie


:
Štátna pokladnica


Číslo účtu



:
7000135433/8180


IČO




:
00 33 28


DIČ




:
2021067785


Tel./Fax



:
048/4343210, 048/4143424


Právna forma



:
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom 






dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou

č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2
Zhotoviteľ



:
STRABAG  s.r.o.
           

Sídlo




:
Mlynské Nivy 61/A


                                                                             825 18  Bratislava

         Právna forma


            :            zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu    
                                                                                      Bratislava

                                                                                      I, oddiel Sro, vložka č. 991/B      


Štatutárny orgán


:
Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

                                                                                         p. Viera Nádaská – prokurista spoločnosti


Osoby oprávnené na rokovanie


-
vo veciach zmluvných

:
Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED,

                                                                                      na základe plnomocenstva  zo dňa 1.2.2010

                                                                                      Andrej Olejár – vedúci PJ Rožňava,

                                                                                      na základe plnomocenstva  zo dňa 1.2.2010     

                                                                                      Dušan Ivan – vedúci OTÚ Zvolen,

                                                                                      na základe plnomocenstva  zo dňa 1.2.2010                                                                               
            -            vo veciach technických

:
Andrej Olejár – vedúci PJ Rožňava
                                                                                       (0911 321 934)


-
vo veciach cenových

:
Dušan Ivan – vedúci OTÚ Zvolen,

                                                                                      na základe plnomocenstva  zo dňa 1.2.2010                                                                               
                      Bankové spojenie

:
Unicredit  Bank Slovakia a.s.
          
Číslo účtu


:
1423110003 / 1111




IČO



:
17 317 282




DIČ



:
2020316298


                         Tel./Fax


             :
045/5320 131, 5250162 / 045/5320835

                         E-mail                                         :            jan.kosik@strabag.com

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – rokovacie konanie bez zverejnenia – podlimitná zákazka.

Článok 2. 
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe:

„I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 – 169,640 v okrese Veľký Krtíš“

(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3.
 Vykonávanie diela, rozsah prác

3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle čl. 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č.j. .......................... zo dňa ........................ a ponuka zhotoviteľa zo dňa 30.11.2010.
3.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa dokumentácie na realizáciu (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) vypracovanej projektantom: Alfa 04 a.s. Bratislava, v septembri 2010.
3.3 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, dokumenty majú nasledovnú prioritu:

a) Zmluva o dielo,

b) Ponuka zhotoviteľa,

c) Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP).

3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

3.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za:

a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;

b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;

c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

3.7 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku  spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle bodu 23.2

3.8 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele (zhotovieteľ má práva a povinnosti vlastníka diela). Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.

3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

3.10 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí predĺži sa doba  výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

3.11 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.

Článok 4. 
Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

4.1. Objednávateľ  sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba  vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

a) do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,

b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Článok 5. 
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov

	Zmluvná cena celkom bez DPH
	
1 224 759, 30    €

	DPH 19%
	
232 704, 27   €

	Zmluvná cena celkom s DPH
	
1 457 463, 57   €


Slovom: miliónštyristopäťdesiatsedemtisícštyristošesťdesiattri/57 EUR

5.2 Neoddeliteľnú  súčasť ceny podľa ZoD tvoria:


5.2.1
Rozpočet (ocenený súpis prác)


5.2.2
Kalkulačný vzorec (u réžie a zisku uviesť percentuálny podiel a základňu)


5.2.3
databáza profesií, strojov a dopravy

5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení každého mesiaca zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v rozpočte (ocenený súpis prác v ponuke). Splatnosť faktúry je  90 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

5.4 Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a

a) uhradí zhotoviteľovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 90 dní odo dňa doručenia faktúry,

b) zadrží zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti (objektu stavby).

5.5 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.

5.6 V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 5.3 a 5.4.
5.7 Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:

a) Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa projektu vždy po ich zrealizovaní;
b) Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie doložiť položkovitým súpisom prevádzky zariadenia staveniska;
c) Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) a dokumentácia pre vykonanie prác (DVP) po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude max. do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky;
d) Poistenie diela – podľa uzavretej poistnej zmluvy celou sumou po predložení dokladu o zaplatení poistnej sumy, max. do výšky ponukovej ceny.

5.8 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
5.9 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

5.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do siedmich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Článok 6. 
Čas plnenia

6.1
Termíny realizácie: 

6.1.1 Začatie realizácie diela: 

dňom odovzdania staveniska  
6.1.2 Dokončenie realizácie diela:
do 3 mesiacov od odovzdania staveniska 
6.1.3
Stavenisko bude odovzdané do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. 

6.2
V prípade omeškania odovzdania staveniska  z viny objednávateľa nie je  zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

Článok 7. 
Riziká zhotoviteľa

7.1
Riziká zhotoviteľa

7.1.1
Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

7.1.2
Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:


a)
pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia (napr. prírodné katastrofy);


b)
škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 8. 
Poistenie

8.1. Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby:

a) poistenie proti poškodeniu  alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,

b) poistenie  proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou:

ba) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;

c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.

8.2 Poistné zmluvy predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.

8.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.

8.4 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.

8.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Článok 9. 
Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

9.1
Zhotoviteľ

a)
je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom;

b)
sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

9.2
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“ - Príloha č. 1. k PGR č. 45/2006, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

9.3
Protipožiarna ochrana


Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

9.4
Ochrana životného prostredia


a)
Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru.


b)
Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.


c)
V prípade nedodržania článku 9. ods. 9.4.a), 9.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Článok 10. 
Stavenisko

Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácií sa dodržujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.1
Odovzdanie staveniska:

10.1.1 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 14 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a k tomuto termínu sa zaväzuje, že zabezpečí:

a)
vytýčenie hlavných bodov a obvodu staveniska na ;

b)
právo vstupu zhotoviteľa na pozemky potrebné pre výstavbu;

c)
určí miesto skládky pre nevhodný prebytočný materiál, odpady a sute z realizácie a prístup k nim.

10.1.2 
Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa PD a podmienok dohodnutých v zmluve.

10.1.3 
Vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác . Vytyčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytýčených sietí sa uskutoční za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa.

10.1.4 
Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia  použité pre vytýčenie objektov, až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti za presnosť vytýčenia.

10.1.5 
Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu zmluvy sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresnosti upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je ich povinný odstrániť ako svoju podstatnú povinnosť.

10.1.6 
Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi podľa projektu prístup na stavenisko.

10.1.7 
Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania staveniska a so stavbou súvisiacich plôch a lokalít uhrádza zhotoviteľ za čas, po ktorý je v omeškaní z vlastnej viny.

10.1.8 
Záväzky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so zmluvou. Zápisnica musí byť potvrdená štatutármi zmluvných strán, prípadne splnomocnenými zástupcami.

Článok 11.
Prístup na stavenisko

11.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

     Článok 12. 
     Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

12.1
Zamestnanci zhotoviteľa

12.1.1 
Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom;
12.1.2 
Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník ihneď opustí stavenisko a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby;
12.1.3 
Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci realizácie diela

	Andrej Olejár
	vedúci PJ Rožňava
	vo veciach realizácie

	Ing. Marcel Štulajter
	stavbyvedúci
	vo veciach realizácie


12.2
Zamestnanci objednávateľa

12.2.1 
Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci realizácie diela

	Ing. Vladimír Šolc
	hlavný odborný zamestnanec výstavby ciest
	vo veciach realizácie

	Pavlína Aláčová
	hlavný odborný zamestnanec dopravno - územného rozvoja
	vo veciach technických

	Ing. Ondrej Samuelčík
	hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán
	vo veciach cenových

	Ing. Eva Sluková
	vedúca laboratória IVSC
	vo veciach kvality

	Ján Bacík 
	koordinátor bezpečnosti
	vo veciach BOZP


Článok 13.
Príkazy

13.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.

Článok 14. 
Vlastníctvo na zhotovovanej veci

14.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zákonníka  vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.

14.2 Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

14.3 Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považuje za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii, ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Článok 15.
Zmeny a doplnky

15.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

15.1.1 
Zhotoviteľ je povinný:

a)
zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (rozpočet);
b)
nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;

c)
zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;

d)
zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;

e)
vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;

f)
zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

15.2 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 16. 
Predĺženie doby výstavby

16.1
V prípade, že:

a)
sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;

b)
budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;

c)
nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;

d)
nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.
Článok 17. 
Harmonogram prác

17.1 Najneskôr do 7 dní po obojstrannom podpísaní zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program – harmonogram výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.

17.2 Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahrňuje akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Článok 18. 
Obchodné tajomstvo

18.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

18.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 19.
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

19.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska a prevzatie diela.

19.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

19.3 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

19.4 Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä tieto údaje: 

19.4.1. Denný zápis:
·      dátum (deň, mesiac, rok),

·      údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,

·      údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,

·      pracovníci a ich počty, mechanizmy,

·      časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

19.4.2. Ostatné údaje, napr.:
· vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,

· vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného autorského  dozoru projektanta,

· prerušenie stavebných prác s odôvodnením,

· záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,

· zápisy o vykonaných skúškach,

· uloženie resp. likvidácia odpadov,

· zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,

·  
zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,

·  
požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,

·  
škody na stavbe,

·  
zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

19.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

19.6 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Marcel Štulajter. Tento je oprávnený  ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.

19.7 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru: Ing. Vladimíra Šolca. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi Ing. Ladislav Štulajter. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.

19.8 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k zmluve.

19.9 Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v zmluve (okrem osôb uvedených v bode 19.5 a 19.6) sú obidve zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 10 dní a to písomnou formou.

19.10 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebno-technickému dozoru objednávateľa.

19.11 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

19.12 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozora, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.

19.13 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac, v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ.

19.14 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

Článok 20. 
Plnenie povinností

20.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.

20.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

20.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

20.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;

b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie;

c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.

20.5 Dočasný záber staveniska potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.

20.6 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác, najneskôr do 7 dní od podpisu zmluvy o dielo predloží objednávateľovi ku schváleniu Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v dvoch originálnych vyhotoveniach, v zmysle ktorého bude zabezpečovať a kontrolovať požadované technické špecifikácie stavby a ich dokladovanie. Až po schválení KSPS a počiatočných skúšok typu objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený začať stavebné práce.
20.7 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska.  Náklady na stráženie sú zahrnuté v položke prevádzka ZS.
Článok 21.
 Prerušenie a zastavenie prác

21.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

21.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:

a) Zistenie vady projektu;

b) Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;

c) V prípade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zákonníka:

ca)
Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov O čas po ktorý bolo nevyhnutné vykonanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.

cb)
Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití pri zhotovovaní diela trval.

cc)
Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v písmene ca), zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.

21.3 Objednávateľ je oprávnený zastaviť  stavebné práce v týchto prípadoch:

a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.

b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

21.4 Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
21.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Článok 22.
Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

22.1 Všetky stavebné práce a hotové konštrukcie musia byť vyhotovené podľa projektovej dokumentácie,  TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN,  technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených dokumentoch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie technických noriem, TP, TKP resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

22.2 Na uskutočnenie stavby možno použiť iba vhodný stavebný výrobok  v zmysle § 43 f,  § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných výrobkov do stavby v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 a Vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 v znení neskorších predpisov.  Do stavby je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Certifikácia výrobkov podlieha Vyhláške ÚMNS SR č. 246/1995 Z.z. V zmysle uvedného zhotoviteľ predkladá certifikáty výrobkov (AO), vyhlásenie zhody výrobkov (výrobcom), počiatočné skúšky typu, plánované a kontrolné skúšky (výrobcom), kontrolné skúšky materiálov, výrobkov odobratých na stavbe a preberacíie skúšky hotových stavebných konštrukcií  (protokoly o skúškach).  Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod. ) musia byť aktuálne v čase ich použitia, nie staršie ako 6 mesiacov, v opačnom prípade budú považované za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná odborne spôsobilou skúšobňou. 

22.3 Zhotoviteľ vopred odsúhlasí  so stavebným dozorom čas a miesto skúšok, alebo kontroly materiálov. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce skúšky, kontroly  zúčastniť. Ak sa objednávateľ ku skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ skúšku vykonať, pokiaľ objednávateľ nenariadi inak. Zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozorovi výsledky skúšok písomne a ten ich v takom prípade musí považovať za správne.      

22.4 Zhotoviteľ cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred musí vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác pred ich zakrytím, alebo ak sa stanú neprístupným. Bez ich preverenia, stavebným dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

22.5 V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať, avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle ods. 22.1 – 22.3 bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

22.6 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia, ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu, kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám,  je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami  a pod.,  náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

22.7 Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa budú overovať v štádiu prípravy materiálov, počas celej doby realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované  tieto plány a vykonané nasledovné skúšky:

-  
kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS)

-  
počiatočné skúšky typu (preukazné skúšky)

-  
kontrolné skúšky

- 
preberacie skúšky

22.8 Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne stavby v zmysle článku 20.6 tejto zmluvy.

Článok 23. 
Zmeny vo výmerách a naviac práce

23.1 Všetky zmeny podľa článku 15 a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi podľa bodu 23.2

23.2 V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

23.3 Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.

23.4 Vo výnimočnom prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebného dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené práce budú až po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami.

23.5 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

Článok 24. 
Úprava ceny

24.1
Zmluvné jednotkové ceny uvedené  v rozpočte (ocenenom výkaze výmer) nebudú v priebehu výstavby upravované.
24.2.
Zmluvná cena môže byť v priebehu výstavby upravovaná v nasledovných prípadoch:

a)
zmeny rozsahu diela (naviac práce, zmena výmer, doplnenie objektov a pod.) 

b)
zmenou legislatívnych podmienok, ktoré majú vplyv na cenu diela.
24.3
Nárok zhotoviteľa na zmenu ceny z dôvodu chýb, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami DP alebo opomenutí povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania dokumentácie pri tvorbe ponuky, nebude akceptovaný.
24.4.
Zmena zmluvnej ceny musí byť premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

Článok 25. 
Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

25.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

25.2 K žiadosti o preberacie konanie zhoviteľ priloží súpis zmien oproti dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), vrátane ich zdôvodnenia. 

25.3 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 26. 
Odovzdanie a prevzatie diela

26.1
K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

a)
stavebné denníky;

b)
finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania;

c)
elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.

d)
päť vyhotovení dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami oproti DSP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; aj v digitálnom formáte. DSRS musí byť vypracovaná v súlade s prílohou č. 13 technického predpisu MDPT SR TP 03/2006. Súčasťou DSRS je aj overený porealizačný geometrický plán, prípadný porealizačný GP na zriadenie vecného bremena a dokumentácia skutočného trvalého dopravného značenia. V prípade zmeny záberov pozemkov (zväčšenie alebo zmenšenie počtu) aj naviac porealizačný GP v počte 5 ks. 
e)
meračský elaborát (výkresová časť a dokumentácia vytyčovacích prvkov v súradnicovom systéme) a omedzníkovanie skutočného trvalého záberu stavby v prípade, že bude potrebné;
f)
doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku;
g)
dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy);
h) 
manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
26.2
K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví:

a)
správu stavebného dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu, dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom;

b)
vyhotovenie skúšok, ktoré boli priebežne alebo na konci vykonané.

26.3 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní  prác.

26.4 Obdobné podmienky platia aj pri odovzdávaní a preberaní samostatných ucelených častí diela. K preberaciemu konaniu týchto častí predloží zhotoviteľ doklady ako v bode 26.1 a) až 26.1 h) (dokumenty týkajúce sa len odovzdaných objektov).
26.5 Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov zadrží objednávateľ zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny diela vrátane DPH.

Článok 27.
Prípady odškodnenia

27.1
Prípadmi odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:

a)
objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;

b)
stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce


ba)
vada zapríčinená objednávateľom;


bb)
dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti alebo iných dôvodov;

27.2 Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výdavky alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.

27.3 Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu  zmluvnej ceny.

27.4 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu, ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

Článok 28. 
Sankcie

28.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:

a)
neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.1.2



500,00 €

b)
nepredloženie poistných zmlúv podľa bodu 8.2




100,00 €

c)
nepredloženie programu prác podľa bodu 17.1




  80,00 €

d)
nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 20.6




150,00 €

e)
nepredloženie počiatočných skúšok typu podľa skúšobného plánu


150,00 €

f)
ak nezačne s odstraňovaním vád podľa bodu 29.6




300,00 €

g)
ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 29.6



500,00 €

28.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

28.3 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je objednávateľ v omeškaní za:

a)
omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 5.4



0,05%
Článok 29. 
Záručná doba – zodpovednosť za vady

29.1 Záručná lehota na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.

29.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
29.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

29.4 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.

29.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

29.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v zmysle článkov 30.1 a 30.2 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 30. 
Zisťovanie vád

30.1 Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.

30.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
Článok 31.
 Odstránenie vád

31.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.

31.2 Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstraňovanie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.

31.3 Pred ukončením záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.

31.4 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 32. 
Neodstránené vady po ukončení výstavby

32.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
32.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby (podľa čl. 29.6), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry.
Článok 33. 
Odstúpenie od zmluvy

33.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

33.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

33.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.

33.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka

33.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

33.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 34. 
Vyššia moc

34.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc – považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.

34.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strany. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).
Článok 35. 
Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

35.1
Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela;
b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou;
c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať;
d) Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

35.2 Podstatné porušenie má za  následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.

35.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

35.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na ods. 15.1 tejto zmluvy.

Článok 36. 
Platby pri odstúpení od zmluvy

36.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na  náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
36.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
36.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Článok 37. 
Zmena záväzkov

37.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.

37.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:

a) ak sa zmení podstatne rozsah prác;

b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;

c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;

d) v prípade živelných pohrôm.
Článok 38. 
Spory

38.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Článok 39. 
Záverečné ustanovenia

39.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

39.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

39.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).

39.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

39.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1:
rozpočet (ocenený súpis prác),

Príloha č. 2:
kalkulačný vzorec,



Príloha č. 3:
databáza profesií, strojov a dopravy

Príloha č. 4:
zásady BOZP na stavenisku,

39.6.
Prílohami tejto zmluvy je 
a)
ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ),

b)  
projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s prílohami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane dokladovej časti a dokumentácia na ponuku (DP),

c)  
doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako prílohy zmluvy,

d)  
plán povodňových zabezpečovacích prác,

e)  
harmonogram prác a jeho aktualizované verzie,

f)  
kontrolný a skúšobný plán stavby,

g)  
poistná zmluva.
39.7. Táto zmluva má 16 strán, prílohy podľa ods. 39.5, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana tri vyhotovenia.

39.8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

39.9. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V ........................., dňa:



  

   Vo Zvolene, dňa : 
Za objednávateľa:




  
   Za zhotoviteľa:

........................................................



   ............................................................

Ing. Peter Polešenský





   Ing. August Privitzer
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica



   riaditeľ oblasti STRED


na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010

                                                                                          ............................................................

                                                                                                          Andrej Olejár  

                                                                                                          vedúci PJ Rožňava

na základe plnej moci zo dňa 1.2.2010
zmluvu overila Ing. Aneta Mojžišová
apr
                                                                  Banská Bystrica, november 2010


