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	Interné oznámenie

	
	Zn.:  / 6470 / 2009
	15.10.2009

	

	Odosielateľ :
	Príjemca :
	Na vedomie :

	Org. zložka : 6470
	org. zložka : OVO
	riaditeľ IVSC ZA

	Meno : Ing. Pikuliak
	Meno : Ing. Mináriková
	

	Tel. : 041/5074653 
	tel. :
	

	Vec :  I/72 Čertovica, km 23,155-26,000, obnova krytu vozovky – zabezpečenie dodatku č. 1


Týmto žiadame o zabezpečenie dodatku č. 1 k zmluve Z-632/2009 k vyššie uvedenej stavbe s nasledovnými zmenami.
Pôvodný rozsah prác:
	 
	 
	MJ
	Výmera
	Jednotková cena v €
	Cena v € bez DPH
	Cena v Sk bez DPH

	1
	frézovanie hr. 3cm s odvozom do 3km
	 M2
	15 800 
	1,99 
	31 442,00 
	947 222,00 

	2
	odstránenie nánosov z krajníc hr. 10cm
	 mb
	4 212 
	4,10 
	17 269,20 
	520 252,00 

	3
	spevnenie krajníc štrkodrvou hr. 5cm
	 M2
	2 106 
	3,69 
	7 771,14 
	234 113,00 

	4
	Remix plus; ABH II / AKMS; 50 / 30 mm;  75 kg/m2
	 M2
	15 800 
	15,44 
	243 952,00 
	7 349 298,00 

	5
	Dočasné dopravné značenie a regulácia dopravy
	 
	1 
	10 428 
	10 428,00 
	314 154,00 

	6
	Celkom bez DPH (max. 310.924,- €)
	310 862,34
	9 365 039,00

	7
	DPH 19 % 
	59 063,84
	1 779 357,10

	8
	Celkom s DPH
	369 926,18
	11 144 396,10

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Celková výmera obnovy krytu vozovky v m2
	 15 800 m2
	
	
	


Nový rozsah prác:
	 
	 
	MJ
	Výmera
	Jednotková cena v €
	Cena v € bez DPH
	Cena v Sk bez DPH

	1
	frézovanie hr. 3cm s odvozom do 3km
	 M2
	18 144 
	1,99 
	36 106,56 
	1 087 746,20 

	2
	Remix plus; ABH II / AKMS; 50 / 30 mm;  75 kg/m2
	 M2
	18 144 
	15,44 
	280 143,36 
	8 439 598,80 

	3
	Dočasné dopravné značenie a regulácia dopravy
	 
	1 
	10 428 
	10 428,00 
	314 154,00 

	4
	Celkom bez DPH 
	326 677,92
	9 841 499,00

	5
	DPH 19 % 
	62 068,80
	1 869 884,60

	6
	Celkom s DPH
	388 746,72
	11 711 383,00

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Celková výmera obnovy krytu vozovky v m2
	 18 144 m2
	
	
	


Zdôvodnenie:

V prípravnej fáze stavby objednávateľ požadoval realizáciu prác vrátane položiek č. 2 a 3. V procese priebehu verejného obstarávania z dôvodu silných búrok boli práce v položkách 2 a 3 realizované v rámci zmluvných vzťahov bežnej údržby so SC ŽSK závodom Liptov pred zahájením prác predmetnej stavby. Na základe tejto skutočnosti sa finančné prostriedky z položiek č. 2 a 3 presunuli do položiek č. 1 a 4 a tým sa zvýšila celková výmera obnovy krytu o 1.436 m2 na 17.236 m2. Dozor objednávateľa na základe zmluvnej výmery plochy opravy pri určovaní dĺžky úseku stavby vychádzal z údajov cestnej databanky. Na základe priemernej šírky vozovky 7,5m určil zhotoviteľovi pri celkovej dĺžke 2.290m (17.236m2/7,5m) začiatok a koniec úseku opravy. Pri realizácii stavby zhotoviteľ na základe množstva použitej asfaltovej zmesi upozornil zápisom do stavebného denníka objednávateľa o tom, že vykoná po ukončení stavby geodetické zameranie stavby na stanovenie presnej výmery opravovanej plochy. Podľa predloženého projektu „Zameranie a výpočet plochy komunikácie Čertovica - Vyšná Boca“ opravená plocha komunikácie je 18.144m2. Rozdiel vo výmere 908m2 bol spôsobený z dôvodu premenlivej šírky vozovky najmä v zákrutách tohto horského úseku.
Zmluvná výmera plochy opravy nevychádza zo skutočných potrieb opravy komunikácie, ale iba z limitu pridelených finančných prostriedkov. Skutočné potreby opráv tohto úseku cesty I/72 sú niekoľkonásobne vyššie a teda aj zrealizovaná väčšia výmera opravy len zlepšila stav komunikácie, najmä keď koniec úseku bol určený za nebezpečnou zákrutou, ktorá bola v havarijnom stave.

SSC IVSC Žilina po upozornení zhotoviteľa a vlastných predbežných meraniach po ukončení prác upravila v Dodatku č. 1 ku Kontraktu 2009 finančný náklad na túto stavbu a celá stavba vrátane navrhovaného dodatku č. 1 je finančne krytá v rámci rozpočtu bežných účelových prostriedkov.



S pozdravom









Ing. Marián Pikuliak










      nám. SaPC

Príloha : „Zameranie a výpočet plochy komunikácie Čertovica-Vyšná Boca“ , ZZ Topo Bratislava
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