DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 460/6350/2009/07/09 zo dňa 22.02.2010 na stavebné práce :

 I/18-500 Strážske nadcestie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Objednávateľ          
: Slovenská správa ciest   

 
Adresa
: Miletičova 19,   826 19 Bratislava, Slovenská republika


Právna forma                  
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100                                                   zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 

   Štatutárny orgán            
: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ


Osoba oprávnená


podpísať dodatok 


k zmluve o dielo
: Ing. Jozef  Fabian, riaditeľ IVSC Košice


so sídlom
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice


IČO
: 00 33 28


DIČ
: 2021067785


Bankové spojenie
: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

                                                 
a

Zhotoviteľ    
: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
  


Adresa
: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma
: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P


Štatutárny orgán           
: Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti



  Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
 
IČO                      
: 317 21079

      DIČ                        
: 2020524000

      IČ DPH                        
: SK 2020524000

      Bankové spojenie
: UniCredit Bank a.s. Bratislava

   
Číslo účtu
: 6620753027/1111

Bankové spojenie
: Volksbank Slovensko a.s.


Číslo účtu
: 4340067218/3100

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa zo dňa 22.02.2010  na základe vzájomnej dohody  takto : 

Čl. 2   PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 
Čas plnenia
Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2
Na základe výšky finančných prostriedkov pridelených v kontrakte na rok 2010 pre predmet zmluvy sa čas plnenia na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán upravuje v súlade s bodom 4.3 zmluvy o dielo nasledovne:


Dokončenie realizácie diela 


:         10/2011
Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA
Dopĺňa sa bod 3.5. 
3.5   Zmluvné strany sa dohodli, že úprava termínu dokončenia realizácie diela v zmysle článku 2., bod 2.2.2 dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa zo dňa 22.02.2010 nebude dôvodom na úpravu ceny diela v zmysle Zväzku 2., Časť 2.3. Zmluvné podmienky zvláštne, článok 13. Zmeny a úpravy, podčlánok 13.8. Úpravy ceny v dôsledku valorizácie.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa zo dňa 22.02.2010, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa 22.02.2010.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 460/6350/2009/07/09, zo dňa 22.02.2010, a prehlasujú že nebol uzavretý v tiesni, ani                   za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku k zmluve a na znak súhlasu ho podpísali. 

Dátum: ........................
Dátum: ........................
Za objednávateľa:
Za zhotoviteľa:     

...............................................                                                 ............................................
Ing. Jozef Fabian
Ing. Bohdan Kušvara
riaditeľ SSC,  IVSC Košice
   konateľ spoločnosti
