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Dodatok ¢.4
k zmluve o dielo &. 6350/03/06
zo diia 12.09.2006 na zhotovenie stavby:
1/73 Chmelov autobusova zastavka
Objednavatel : Slovenska sprava ciest Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma Rozpocttova organizacia zriadena MDPT SR
Zriadovacou listinou ¢.5854/M-95 zo dita 07.12.1995,
uplné znenie pod €.316/M-2005 zo dita 14.02.2005,
zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢.100 zo dfia 11.05.2006
Statutarny organ : Ing.Roman Zembera, generalny riaditel

Osoba opravnena podpisat

dodatok k ZoD - Ing.Jozef Fabian, riaditel SSC IVSC Kosice
ICO : 003328
DIC : 2021067785
Bankové spojenie : Statna pokladnica, &.0.7000135433/8180
a
Zhotovitel : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
Pravna forma : Spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym, zapisana v OR Okresného sudu
PreSov, Odd.Sro vl.&. 2796/P
Statutarny organ : Ing.Bohdan Kusvara, konatel spoloénosti

: Ing.Milan Drevenak , konatel spoloénosti

Zastupeny : Ing.Bohdan Kus$vara, konatel’ spoloénosti
ICO 131721079

DIC : 2020524000

IC DPH : Sk 2020524000

Bankoveé spojenie - UniCredit Bank, €.0. 6620753027/1111

menia a dopinaja

zmluvu o dielo €. 6350/03/06 zo dna 12.09.2006 na zaklade vzajomnej dohody takto:

Cl. 2 PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

2. Cas plnenia
bod 2.2.2. ma nové znenie :
2.2.2 Dokoncenie realizacie diela

2.2.2.1 Termin vecného ukon&enia stavebnych prac: do 06/2008
2.2.2.2 Termin finanéného oduétovania stavebnych prac: do 12/2008



Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ¢ 6350/03/06 zo dha 12.09.2006, nezmenené tymto

dodatkom ¢.4 , ostavaju v platnosti.

Tento dodatok ¢.4 tvori nedelitelnt stéast zmluvy o dielo ¢. 6350/03/06 zo dnha 12.09.2006.

Dodatok &.4 je vypracovany v Siestich vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po podpisani obdrzi
tri vyhotovenia.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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Ing. ef Fabian Ing. Bohglan Kusvara
riaditel IVSC Kosice konatel spolo¢nosti



