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Dodatok &. 3 k zmluve
¢&. objedndvatela 6350/24/06 - PPZ

¢. zhotovitela 171/2006-03
Dodatok ¢ 3

k zmluve o dielo ¢. objednavatel’a 6350/24/06 - PPZ, ¢. zhotovitel’a 171/2006-03
zo diia 26.2.2007 na stavbu:
,1/74 Humenné, okruzna krizovatka“

Objednavatel Slovenska sprava ciest
Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma Rozpoétova organizacia, zriadend MDPT SR zriad'ovacou

listinou ¢. 5854/M-95 zo diia 07.decembra 1995, iplné znenie
pod & 316/M-2005 zo dna 14.februara 2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo diia 11.m4ja 2006

ICO 003 328
DIC 2021067785
Statutirny organ Ing. Roman Zembera, generalny riaditel’

Osoba opravnena podpisat’
dodatok k Zmluve o dielo  Ing. Jozef Fabian, riaditel’ IVSC KoSice

a
Zhotovitel’ InZinierske stavby, a.s.
Priemyselna ¢. 7, 042 45 KosSice
Pravna forma akciova spolo¢nost’

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I., Oddiel Sa, vl. ¢. 240/V

ICO 31 651 402

IC DPH SK2020492111

DIC 2020492111

Zastupeny Ing. Jaroslav Jarabek, MBA, predseda predstavenstva

a generilny riaditel’ a.s.

zmluvné strany po vzajomnej dohode menia a dopifiaju
zmluvu o dielo ¢. 6350/24/06 - PPZ, ¢. 171/2006-03 zo dia 26.2.2007 nasledovne :

Cl. 2. Predmet a podstatné ndleZitosti zmluvy

2.2 Cas plnenia

Bod 2.2.2. ma nové znenie :

2.2.2. Zmluvné strany sa zdo6vodu zmien technického rie§enia az ddvodu vydislenia
a odstihlasenia upravy ceny, dohodli na zmene terminu ukonlenia stavebnych prac.
Zmena terminu ukon¢enia nebude mat’ vplyv na tpravu jednotkovej ceny poloziek
stavebnych prac.

2.2.2.1 Termin vecného ukoncenia stavebnych prac: 07 /2007

2.2.2.2 Termin finanéného oductovania stavebnych prac a predloZenia

dodatku k zmluve o dielo na tipravu ceny: 08 /2007
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Zavereéné ustanovenia :

Dodatok €. 3 k zmluve
¢. objednavatela 6350/24/06 - PPZ
&. zhotovitel'a 171/2006-03

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokial neodporuju ujednaniam v tomto dodatku,

ostavaju nad’alej v platnosti.

Tento dodatok tvori nedelitelna sicast’ zmluvy o dielo ¢. objednavatela 6350/24/06 - PPZ,
¢. zhotovitela 171/2006-03 zo diia 26.2.2006.

Dodatok je vystaveny v 6-ich vyhotoveniach, z ktorych kazdd strana obdrzi po tri

vyhotovenia.

v Kosiciach, 93 -07- 2007

Zhotovitel

PR
Ing. Jaroslav Jardbek, MBA
predseda predstavenstva

a generalny waditel’

InZinlerske stavby, a.s.
Spréva spolognosti (!
Priemysein4 7, 042 45 Kogice
91-100-03
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v Kosiciach,

L9 7 Loe>

Objednavatel
SLOVENSKA SPRAVA CIEST
VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
nimestic 4
01 XOSICE
-5

In@ozef Fabian

riaditel’ IVSC
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