Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: ....../2009/6231 
     
        Č. zhotoviteľa: 045/2009

Hronská Breznica – Banská Štiavnica
Čl. 1. 

Zmluvné strany

1.1.      Objednávateľ:
    SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST







  Miletičova 19, 826 19 Bratislava


     Štatutárny orgán:
  
Ing. Roman Žembera -  generálny riaditeľ


     Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
   
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC, 




Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica


     Osoby oprávnené rokovať



  


     - vo veciach technických:


Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy 





a prevádzky ciest


     - vo veciach zmluvných:
  
  Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného 





  obstarávania



     Bankové spojenie:
     Štátna pokladnica


     číslo účtu:

   7000135433/8180


     IČO:

   00 33 28


     DIČ:

   2021067785


     Telefón, fax:

   048/4143232; 048/4143424



     Právna forma:

Štátna rozpočtová organizácia zriadená  

                                                                               Ministerstvom dopravy,   pôšt a telekomunikácií SR  

                                                                               zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 

                                                                               7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005  zo 

                                                                               dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT 

                                                                               SR č.100 z 11.mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:



  C.S.BITUNOVA spol. s r.o.



Názov a sídlo:



  Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Právna forma:



  spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná 

                                                                  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská  

                                                                  Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S
Štatutárny  orgán:


  Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:


  Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti







  Ing. Ján Štefík, prokurista 

- vo veciach technických:

  Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby

- stavbyvedúci: 



  Jozef Oravec 

Bankové spojenie:


  Tatra Banka a.s., Bratislava 

Číslo účtu:



  2620040491/1100 

IČO:




  30 228 247 

IČ DPH:



  SK2020475193 

Telefón, fax:



  045/524 33 00,  045/524 33 01   

E-mail:




  csbitunova@bitunova.eu
(ďalej len „zhotoviteľ)

Preambula

    Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

Čl. 2.

Predmet zmluvy

2.1
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve     zrealizuje pre objednávateľa práce na oprave vozovky cesty I/51 v úseku:

„Hronská Breznica – Banská Štiavnica“

2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho vykonanie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3

Realizácia diela, rozsah prác

3.1
Záväzným podkladom pre realizáciu diela je oznámenie verejného obstarávateľa (ďalej v zmluve „objednávateľ“) o prijatí ponuky uchádzača (ďalej v zmluve „zhotoviteľ“) zo dňa 02.10.2009 č.j. VO – 3610/2009 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 23.09.2009.

3.2
Rozsah diela pozostáva z nasledovných prác: 

· Dýzová metóda s použitím katiónaktívnej asfaltovej emulzie a kameniva frakcie 4/8. 

· Lokálne opravy pozostávajú z frézovania povrchu vozovky hrúbky 50 mm, na šírku 1 200 mm a dĺžku max. 50m, so zapílením a vybúraním na začiatku a na konci pracovného úseku, vyčistením a nanesením spojovacieho postreku v min. množstve 0,5 kg/m2 a následným položením asfaltovej zmesi AC 16 finišerom na šírku 1 200 mm s dohutnením. 
· Spojovací postrek z katiónaktívnej emulzie v množstve min. 0,5 kg/m2. 
· Jednovrstvový náter z modifikovanej asfaltovej emulzie a podrveným kamenivom frakcie 4/8 aplikovaný v úsekoch s veľkoplošnými poruchami povrchu vozovky.
· Dvojvrstvový emulzný mikrokoberec EMKJ/EMKS hr. 14 mm.  
· Zrezanie krajníc s odvozom.
3.3
Miestom uskutočnenia stavebných prác je cesta I/51 v km 287,300 – 297,000 v k.ú. Hronská Breznica, Kozelník, Žakýl a Banská Belá.
3.4
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3.5
Práce  budú realizované za premávky po polovici vozovky na jazdnom pruhu susediacom s opravovaným pruhom, usmernením premávky dočasným dopravným značením a s použitím svetelnej signalizácie. V prípade potreby bude premávka regulovaná náležite poučenými osobami. Premávka môže byť po položenej asfaltovej vrstve uvoľnená až po jej riadnom dohutnení a vychladnutí na teplotu najviac 40°C. Po položenom postreku sa stavenisková premávka môže pohybovať hneď po vyštiepení emulzie a odparení vody.

3.6
Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prenosné dopravné značenie. Prenosné dopravné značenie musí byť v súlade s plánom dopravného značenia, ktoré objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pred odovzdaním staveniska. 

3.7
Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.8
Frézovanie bude v celej šírke povrchu asfaltovej vozovky. 

3.9
Spojovací postrek sa nanesie  tesne pred položením novej asfaltovej vrstvy, a to  len na tú časť vozovky, kde sa bude bezprostredne nanášať asfaltová vrstva. 

Čl. 4

Cena diela

4.1
Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.

4.2
Cena stavebných prác je podrobne určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a predstavuje nasledovnú čiastku vyjadrenú v eurách a v Sk a  pri konverznom kurze 1 EUR = 30,1260 Sk:

	Zmluvná cena celkom bez DPH
	356 860,00 €

	
	10 750 764,36 Sk

	DPH 19%
	67 803,40 €

	
	2 042 645,23 Sk

	Zmluvná cena celkom s DPH
	424 663,40 €

	
	12 793 409,59 Sk


4.3
Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.
4.4
V cene za frézovanie je zahrnutý odvoz a likvidácia vyfrézovaného materiálu, zapílenie hrany 
začiatku a konca úpravy a vyčistenie vozovky pred pokládkou. 

4.5
V jednotkovej cene za EMKS je zahrnuté aj vyčistenie vozovky pred pokládkou a pozametanie uvoľnených zŕn 7 dní po pokládke.
4.6
V jednotkových cenách sú zahrnuté aj náklady na prenosné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia.

4.7
Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočnej výmery vykonaných prác a dohodnutých jednotkových cien, ktoré sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné, do výšky zmluvnej ceny.

4.8 
V prípade, že vzniknú počas realizácie naviac práce, tieto budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v špecifikácii ceny zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky na základe dodatku k ZoD. 

4.9 
Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ spracuje ich kalkuláciu, ktorú odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. 
Čl. 5

Čas plnenia
5.1.
Čas plnenia :       



5.1.1 Začatie diela:
        
dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi


5.1.2 Ukončenie diela: 

do 30 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi

5.2.
Dodržanie  času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa     dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

5.3.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Čl. 6

Platobné podmienky

6.1 
Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác do výšky zmluvnej ceny pri použití sadzieb uvedených v špecifikácii ceny (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku. 

6.2
Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a

a) uhradí zhotoviteľovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 90 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa,

b) zadrží zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní práce alebo jej ucelenej časti.

6.3
Splatnosť faktúry je  90 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu objednávateľa, t.j. SSC IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

6.4
Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v  eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.

6.5
V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 6.3.

6.6
Stavebno-technický dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so zmluvou.

6.7 
Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.

6.8
Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 7

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

7.1.
Zamestnanci zhotoviteľa


Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.
7.1.2 
Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka zo stavby, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie dôvody na jeho odvolanie, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavbu do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.
7.1.3
Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v  identifikačných údajoch sú :

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci realizácie diela

	
	
	

	
	
	


7.2.
Zamestnanci objednávateľa

7.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie

	Ing. Erika Pulišová
	hl. zamestnanec správy a prevádzky
	vo veciach tech. a realizačných

	Ing. Viera Uhrinová
	vedúca prevádzky
	vo veciach realizačných

	Ing. Eva Sluková
	vedúca laboratória IVSC
	vo veciach kvality

	Ján Bacík 
	koordinátor bezpečnosti
	vo veciach BOZP


Čl. 8

Stavenisko a stavebný denník

8.1.
Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do       3 pracovných dní od schválenia kontrólneho a skúšobného plánu stavby a preukazných skúšok podľa článku 9 ods.9.6.
8.2.
Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať zásady BOZP na stavenisku v zmysle prílohy č. 2 k zmluve. 

8.3.
V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.

8.4.
Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.

8.5
Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebno-technickému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

8.6
Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä tieto údaje: 

8.6.1. Denný zápis:
·      dátum (deň, mesiac, rok),

·      údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,

·      údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,

·      pracovníci a ich počty, mechanizmy,

·      časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

8.6.2. Ostatné údaje, napr.:
· vyjadrenie odborného technického dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,

· vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného autorského  dozoru projektanta,

· prerušenie stavebných prác s odôvodnením,

· záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,

· zápisy o vykonaných skúškach,

· uloženie resp. likvidácia odpadov,
· zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,

· zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,

· požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,

· škody na stavbe,

· zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

8.7
Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v  stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

8.8
Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

8.9
Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

8.10

Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá,  vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

Čl. 9

Kvalitatívne podmienky diela

9.1
Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác, v súlade s „Technicko-kvalitatívnymi podmienkami“ schválenými MDPT SR č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ platnými od 15.8.2008, ďalej s TP  č.5/2007 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ platným od 02.01.2008 SSC Bratislava  (dostupné na www.ssc.sk/technické predpisy), s STN EN 13108-1 „Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón“ a s STN  73 6129 „Postreky a nátery“. Práce musia byť v súlade s príslušnými slovenskými právnymi predpismi a s posledným vydaním slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií), je potrebné preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami a zahrnúť podklady objednávateľa. 

9.2
Vlastnosti použitých  stavebných materiálov a hotovej úpravy sa budú overovať v štádiu prípravy akcie, počas výstavby a po ukončení realizácie. Zhotoviteľ vypracuje a predloží Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) v súlade s požiadavkami TP 2/209 „Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí“ schválených MDPT SR s platnosťou od 1.5.2009. Počas výstavby sa budú vykonávať Kontrolné skúšky v súlade so schváleným plánom. Po ukončení jednotlivých konštrukčných vrstiev sa tieto protokolárne prevezmú a zápisy budú súčasťou Preberacích skúšok.

9.3

Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a organizačno – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do troch pracovných dní od podpisu zmluvy. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.
9.4
Elaborát dokumentácie kvality stavby k preberaciemu konaniu s hodnotením kvality a plnenia KSPS obsahuje dokumentáciu kvality realizovaných prác ( počiatočná skúška typu, technologické postupy prác, výrobno-kontrolné a preberacie skúšky, certifikáty atd ). 

9.5
Na každý materiál použitý pri predmetných prácach musí byť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy predložená  preukazná skúška, obsahujúca okrem vlastností použitých materiálov aj technologické postupy pre jednotlivé práce vrátane podmienok pri kladení a použitých strojov a mechanizmov v zmysle platných STN EN, STN a TKP Slovenskej správy ciest. 

9.6
Zhotoviteľ môže začať stavebné práce až na základe objednávateľom schváleného Kontrolného a skúšobného plánu stavby a preukazných skúšok.

9.7


Systém preukazovania zhody asfaltových zmesí sa riadi zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
9.8
Zhotoviteľ predloží certifikát systému vnútropodnikovej kontroly výroby, vyhlásenie zhody na použité stavebné výrobky (vrátane počiatočnej skúšky typu), v zmysle zákona č. 90/1998 z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 158.
Čl. 10
Odovzdanie a prevzatie, zodpovednosť za vady a záručná doba

10.1.
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 14 pracovných dní.

10.2
K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží: stavebné deníky, finančné odúčtovanie stavby, kontrólne a preberacie skúšky a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú potrebné k prevzatiu diela.

10.3.
Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.

10.4.
Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise  o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

10.5.
Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.

10.6
Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy  bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov  a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.7
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10.8
Viditeľné vady diela, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.

10.9
Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 36 mesiacov od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať  označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.

10.10
Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
10.11
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní  od uplatnenia oprávnenej reklamácie  objednávateľa a  vady odstrániť  v čo  najkratšom technicky možnom čase. Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.

10.12
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.

Čl. 11. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

11.1
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela podľa čl. 5 tejto zmluvy.

11.2
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania s odstránením vád v zmysle čl. 10 ods. 10.11 tejto zmluvy.

11.3
Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.

11.4
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.

11.5
Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky      za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy po lehote splatnosti faktúry. 

Čl.12

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
12.1
Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
12.2
Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
12.3
Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považuje za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Čl. 13

Odstúpenie od zmluvy

13.1
Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

13.2 
Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za  podstatné ak:

13.2.1
Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.

13.2.2
Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1  mesiac a  spôsobí ho sám zhotoviteľ.

13.2.3
Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30  dní  neprevezme dokončené dielo od zhotoviteľa, alebo neurobí  ani opatrenia  nasvedčujúce ochote objednávateľa  dielo prevziať.

13.2.4
Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

13.3
Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné. 

13.4
Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. 

13.5
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

13.6
Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

13.7
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky)

13.8
Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

13.9
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 14

Zmena záväzkov

14.1
Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov, ktoré budú  platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

14.2
Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:

a)  ak sa zmení podstatne rozsah požadovaných prác;

b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby;

c)  ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;

d)  v prípade živelných pohrôm.

14.3
V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebno-technického dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené budú až po jeho potvrdení.

Čl. 15

Riešenie sporov

15.1
Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode,   uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 16

Záverečné ustanovenia

16.1
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

16.2
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

16.3
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 21 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).

16.4
Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

16.5 Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy sú prílohy:

č. 1 – špecifikácia ceny (ocenený výkaz výmer),

č. 2 - zásady BOZP na stavenisku,

16.6
Táto zmluva má 9 strán, prílohy podľa ods. 16.5. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

16.7
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

16.8
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa





Vo Zvolene, dňa 23.09.2009
Za objednávateľa :




Za zhotoviteľa : 

Ing. Peter Polešenský





Ing. Karol Štraus
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



konateľ spoločnosti
                                                                                                      C.S.BITUNOVA spol. s r.o.
                                                                                                                                                                                                                 Príloha č. 1 k ZoD
ŠPECIFIKÁCIA  CENY
Stavba:  „ Hronská Breznica – Banská Štiavnica “
	P. č.
	Popis položky
	m.j.
	Počet
	 Jedn. cena v €                    bez DPH 
	 Cena spolu 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Vyspravenie trhlín a výtlkov tryskovou metódou ( Turbo )
	t
	150
	210,00
	31 500,00 €

	2.
	Lokálne opravy povrchu vozovky zmesou AC 16, hr. 50 mm
	m2
	4 000
	12,00
	48 000,00 €

	3.
	Spojovací postrek z asf. emulzie v množstve 0,5 kg/m2
	m2
	38 800
	0,50
	19 400,00 €

	4.
	Jednovrstvový náter z modifikovanej kationaktívnej asf. emulzie fr. 4/8
	m2
	20 000
	0,92
	18 400,00 €

	5.
	Dvojvrstvový emulzný mikrokoberec EMKJ/EMKS hr. 14 mm
	m2
	37 100
	5,50
	204 050,00 €

	6.
	Zrezávanie krajníc s odvozom
	m
	10 600
	3,35
	35 510,00 €

	ZMLUVNÁ  CENA  BEZ  DPH  SPOLU
	356 860,00 €

	DPH 19 %                     
	67 803,40 €

	ZMLUVNÁ  CENA  S  DPH  CELKOM
	424 663,40 €


   V cene sú zahrnúté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky.
   Vo Zvolene, dňa  23.09.2009                                                                                                                              ......................................
                                                                                                                                                                                    Ing. Karol Štraus
                                                                                                                                                                                                konateľ spoločnosti
Príloha č. 2 k ZoD

Zásady BOZP na stavenisku
Oddiel  I.
1.  Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

1.1
Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:
1.1.1
kvalifikovanými a odbornými zamestnancami, 

1.1.2
zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,

1.1.3
školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),

1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( ďalej len zákon o BOZP“) v znení neskorších predpisov. 

2.  Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

2.1

Zhotoviteľ zodpovedá:
2.1.1
za kvalifikáciu svojich zamestnancov,

2.1.2
za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,

2.1.3
za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

2.1.4
za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

2.1.5
za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,

2.1.6
za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2
Zhotoviteľ je povinný:

2.2.1
V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.

V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.

2.2.2
Označiť všetky  dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo         na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).

2.2.3
Dodržiavať nasledovné príkazy :

a)
riadiť sa zásadami BOZP,

b) 
dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,

c) 
v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,  

d) 
v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby              (na stavenisku),

e) 
zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

f) 
zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,

g) 
triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.355/2007 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

h) 
predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,

i) 
umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
2.2.4
V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.

2.2.5
Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.

2.2.6
Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných  všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.

2.2.7
Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „ Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.

2.2.8
Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)

2.2.9
V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a  túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

2.2.10
Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.

2.2.11
V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP 

2.2.12
Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.

2.2.13
Plniť nariadenia, usmernenia a doporučenia koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z.

2.2.14
Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

2.2.15
Pre umožnenie vykonania kontroly : 

a)
objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,

b)

zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.
3.  Všeobecné ustanovenia.
3.1
Doplňujúce podmienky:
3.1.1
Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich    z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.

3.1.2
Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel  II.
4.  Porušenie povinností.
4.1
Sankcie:

4.1.1
Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP                    na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
  
166,00 €.
4.1.2
Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP                    na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 




332,00 €.

4.1.3
V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. § 9 písm. b ods.1 a § 12 ods. 2 písm. a, ods. 3, za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške   
664,00 €.

4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskemu vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

4.1.4 Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne


  33,00 €.

4.1.5
Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 písm. b - za porušovanie budú vyvodené postihy vo výške minimálne
166,00 €.

4.1.6 Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú vyvodené postihy vo výške minimálne

996,00 €.
4.2
Spôsob uplatnenia sankcie.

4.2.1
Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v  bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

Oddiel  III.
5.
  Záverečné ustanovenie.

5.1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.

5.1.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici dňa:
Vo Zvolene, dňa:  23.09.2009 

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa : 

Ing. Peter Polešenský
Ing. Karol Štraus
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica
konateľ spoločnosti
                                                                                                           C.S.BITUNOVA spol. s r.o.
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