Dodatok č.4 
ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo
č.zhotoviteľa  2007/DD/01/026,  č. objednávateľa 159/6231/2007
na stavbu I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia, uzavretá dňa 28.09.2007 medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov:


Slovenská správa ciest

Sídlo:                      


Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera -  generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných


Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica





JUDr. Katarína Vlčeková – vedúca referátu právneho

- vo veciach prípravy stavby
Ing. Juraj Valent – námestník inv. prípravy

- vo veciach realizácie stavby
Ing. Ladislav Štulajter – námestník inv. výstavby
Bankové spojenie:


Štátna pokladnica

číslo účtu:



7000135433/8180

IČO:




00 33 28

DIČ:




2021067785

Telefón, fax:



048/4143232; 048/4143424

Právna forma:
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

Zhotoviteľ:
Názov:




STRABAG s.r.o.

Sídlo:




Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma:



spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:


Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti






Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti






Viera Nádaská – prokurista spoločnosti 


Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných


Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen


- vo veciach technických

Andrej Olejár - vedúci PJ
- vo veciach ekonomických

Ing. Aneta Mojžišová – ekonóm oblasti STRED Zvolen
Bankové spojenie:


TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu:



2621178767/1100 
IČO:




17 317 282
IČ DPH:



SK2020316298
Telefón:



045/532 09 27
Fax




045/532 08 35
E-mail:




august.privitzer@strabag.com
ako vedúci člen združenia: Združenie „ Lovčica, JV STRABAG – IKORES“ na základe poverenia zo Zmluvy o združení. 
Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

I.

1/
Článok 8, bod 8.2 „Cena za vykonanie diela“:


V zmysle Článku 22 Zmena zmluvy o dielo, sa týmto dodatkom mení článok 8 „Cena za vykonanie diela“, bod 8.2 nasledovne:

Cena dodatku č.4 bez DPH:


2 836 828,97 €

Sadzba DPH vo výške 19%:



   538 997,51 €

Cena dodatku č.4 vrátane DPH:


3 375 826,48 €

Cena diela celkom bez DPH:






13 925 581,17 €   

Sadzba DPH vo výške 19%:






  2 645 860,43 €

Cena diela celkom vrátane DPH:





16 571 441,60 €

(slovom:  šestnásťmiliónovpäťstosedemdesiatjedentisícštyristoštyridsaťjeden 60/100 Euro)
2/ Cena za vykonanie diela je určená v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy o dielo.

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohách č.1 k tomuto dodatku.

II.
1/
Článok 15, bod 15.5 „Poverenie k zhotoveniu iným subjektom“ sa dopĺňa o nasledovných podzhotoviteľov:

	Názov a adresa podzhotoviteľa
	číslo a názov objektu
	% podiel z celkového nákladu stavby

	VHS Tunely  s.r.o. – organizačná zložka, Južná 2, 038 61 Vrútky
	Obj. 224-00/III – časť prípravné práce, zemné práce, zakladanie, 

vrty pre kotvenie
	1,1%

	I.S.I. s.r.o., Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská  Nová Ves
	Obj. 224-00/III – časť zemné práce, mikropilóty, kotvy, stabilizácia svahu, oporný múr, ostatné práce  
	14,1 %

	SANSTAV Group, a.s., Bojná 19, 956 01 Bojná
	Obj. 222-00/III
	6,6 %


III.
1/   V zmysle Článku 22 „Zmena zmluvy o dielo“ a článku 8.4 „Predĺženie lehoty výstavby“ Všeobecných zmluvných podmienok sa mení týmto dodatkom článok 7, bod 7.1b „Čas zhotovenia predmetu diela“   nasledovne:

Termín ukončenia prác je v lehote 1021dní, t.j. do 31. júla 2010. 
      

IV.

1/ Tento dodatok je vyhotovený v 6-och rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

2/  V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.

3/
Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 „Rozpočet - úseky I., II., III. spolu“. 
4/ Strany dodatku potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa:





V Bratislave dňa:
Zhotoviteľ:






Objednávateľ:

         Ing. Vlastislav Šlajs




Ing. Roman Žembera

konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.


     generálny riaditeľ SSC Bratislava

                 Viera Nádaská

prokurista spoločnosti STRABAG s.r.o.
Zmluvu overil: Andrej Olejár
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