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ZVÄZOK 2

ČASŤ 2.3

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZVLÁŠTNE

Zmluvné podmienky zahrňujú „Všeobecné zmluvné podmienky“, ktoré tvoria časť„Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils)– FIDIC a nasledujúce „Zvláštne zmluvné podmienky“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1.   VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA
1.1.1.1 Zmluva
Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „(pokiaľ existuje)“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky, že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahrňujú Zvláštne TKP (časť 3.2. súťažných podkladov) a Všeobecné TKP vydané MDV SR a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy)  a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“. 
1.1.1.9 „Prílohe k ponuke“

Znenie článku sa mení nasledovne: označovaná ako časť 2.2. osobitné zmluvné podmienky – Príloha k ponuke znamená vyplnené údaje v tabuľke, ktorá tvorí prílohu k zmluve.

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.2.11 Koordinátor bezpečnosti

Koordinátor bezpečnosti je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v osobitných zmluvných podmienkach, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.2.12 Bezpečnostný technik objednávateľa

Bezpečnostný technik objednávateľa je osoba poverená objednávateľom, ktorá zodpovedá za kontrolu dodržiavania stavu BOZP v zmysle PGR č. 3/2019.

Dopĺňa sa podčlánok 
1.1.2.13 Zodpovedný projektant

Zodpovedný projektant je fyzická osoba poverená objednávateľom na vykonávanie činnosti autorského dozoru na stavbe na základe Zmluvy na poskytnutie služby uzavretej s objednávateľom.

Dopĺňa sa podčlánok 

1.1.3.10 Záručná doba

Záručná doba je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia diela alebo jeho časti podľa podčlánku 10.1 (Preberanie diela a sekcií). Objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.

1.1.6.5 Právne predpisy

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.

1.1.6.7 Stavenisko

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Stavenisko“ sú miesta odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné miesta stanovené v Zmluve ako súčasť staveniska.

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“. 

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „zaslaný poštou“ sa rozumie „doporučene“.

Dopĺňa sa odstavec :

Zmluvné strany si môźu dohodnúť na niektoré úkony aj inú formu komunikácie (napr. elektronickú a pod.). Táto dohoda však musí byť odsúhlasená písomnou formou a podrobnosti komunikácie by mali byť uvedené v „sprievodcovi stavby“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov 

Podčlánok sa ruší.  Poradie záväznosti dokumentov rieši čl. 8.10 ZoD.
1.7 Postúpenie zmluvy

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

Vyššie uvedený súhlas druhej strany ale nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text:

„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy“.

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia“.

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“.

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa“.

2.    OBJEDNÁVATEĽ
2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.
2.3 Personál objednávateľa

V článku sa pridáva text:

Objednávateľ na zabezpečenie zodpovednosti za kontrolu stavu  BOZP poverí bezpečnostného technika objednávateľa (čl. 1.1.2.13 – Bezpečnostný technik objednávateľa). Bezpečnostný technik objednávateľa má právo požadovať vysvetlenia, zdôvodnenia a podklady od koordinátora bezpečnosti súvisiace s výkonom práce koordinátora bezpečnosti. Koordinátor bezpečnosti bude bezpečnostnému technikovi objednávateľa predkladať záznamy v lehotách a spôsobom, ktorý sa dohodne v „sprievodcovi stavby“.
2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku doplniť nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného kontraktu medzi SSC a MDV SR“.  
2.5 Nároky objednávateľa

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

Všetky nároky objednávateľa vyplývajúce z titulu neplnenia povinností zhotoviteľa resp. porušenia jeho povinností zo zmluvy, uhradí zhotoviteľ na základe faktúry vystavenej objednávateľom. Faktúru uhradí do 60 – tich dni od jej doručenia do jeho sídla. 

3.    STAVEBNÝ  DOZOR 
3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

(a) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,

(b) podčlánok 13.1 - „Právo na zmenu“,

(c) podčlánok 13.7 - „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,

(d) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,

(e) podčlánok 18.1 – „Všeobecné požiadavky na poistenie“ 

(f) podčlánok 20.1 - „Nároky zhotoviteľa“,

môže vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa resp. v zmysle jeho interných predpisov.
Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne priľahlého majetku stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh (Zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.

3.3 Pokyny stavebného dozora

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledovným textom :

Stavebný dozor môže (kedykoľvek), vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek vád, všetko v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy).

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. 
„Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom pre  zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa. 

Dopĺňa sa podčlánok 3.6 :

3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby

Pracovné rokovania manažmentu stavby sa musia konať v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz týždenne, resp. podľa potreby.

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa :

predstaviteľ zhotovitelia, stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant (AD) a objednávateľ. 

Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody. 

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom.
V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov zhotoviteľa, stavebného dozora, objednávateľa ako aj orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva objednávateľ podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

4.   ZHOTOVITEĽ
4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

Článok (a) sa mení nasledovne :

(a) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie Dokumentáciu Zhotoviteľa (dokumentácia na vykonanie prác DVP) min. 14 dní pred začatím prác na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu. 

Pridáva sa článok (e)

(e) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie technologický postup prác odsúhlasený koordinátorom bezpečnosti min. 14 dní pred začatím prác na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu.

Pridáva sa článok (f)

(f) Zhotoviteľ je predloží do 14 dní od dňa účinnosti ZoD stavebnému dozorovi na schválenie „Sprievodcu stavby“, v ktorom budú detailne upresnené jednotlivé postupy organizácie stavby z hľadiska koordinácie činností medzi jednotlivými účastníkmi výstavby vrátane ich kompetencií

Pridáva sa článok (g)

(g) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie očakávaný plán prác na ďalší pracovný týždeň odsúhlasený koordinátorom bezpečnosti min. Rozsah a detaily tohto plánu budú upresnené v sprievodcovi stavby.
Pridáva sa článok (h)

(h) Zhotoviteľ stavby vypracuje „Povodňový plán zabezpečovacích prác“. Tento predloží správcovi toku SVP š.p. na zaujatie stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. Schválený predloží stavebnému dozorovi do 60-tich dní od dňa účinnosti ZoD.
Pridáva sa článok (i)

(i) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie kontrolno - skúšobný plán do 45 dní od dňa účinnosti ZoD. 

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text :

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti technického dozora, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších  nákladov pre objednávateľa.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom podzhotoviteĺa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedená v prílohe k ponuke). 

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom  majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela. 

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.
V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude premávka stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistí zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „overenie stavebno -technického stavu“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou zhotoviteľa mohli byť dotknuté . Uvedené opatrenie je povinný zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred začatím stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností  znáša zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu. Nevykonanie „Overenia stavebno technického stavu“ dotknutých objektov nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody a prípadné nároky vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 
Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Realizácia dočasných vjazdov a napojení bude zahrnutá v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (elekroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu preložky. Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia. 

„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na zhotoviteľa stavby.

V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka zo „Zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty vyrúbenej „objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.  

V prípade, že súčasťou stavebných prác sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorých realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný :

· Požiadať distribútora elektrickej energie o zriadenie nového odberného miesta

· Prerokovať a odsúhlasiť so správcom zariadenia projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia

· Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta

· Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania príslušného stavebného objektu.

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

V druhom odstavci predmetného podčlánku sa text :

„...do 28 dní po obdržaní Oznámenia o prijatí ponuky...“ 

nahrádza textom 

„... do 28 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo...“

4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa

V podčlánku sa ruší posledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom:

V prípade žiadosti o zmenu predstaviteľa zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby, pracovník zodpovedný za kontrolu kvality, koordinátor bezpečnosti, zodpovedný geodet) sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného odborníka. Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá stanovené pre predstaviteľa Zhotoviteľa v Pokynoch pre uchádzačov pre túto stavbu. 
4.4 Podzhotovitelia

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom vyhotovenie celého stavebného diela.
Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podzhotoviteľa, jeho zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené inak:

(a) zhotoviteľ môže zadať časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase stavebného dozora 

(b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozoru predpokladaný dátum začatia každej práce podzhotoviteľa najmenej 14 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na stavenisku;

Navrhovaný podzhotoviteľ musí spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má podzhotoviteľ plniť. Podmienka sa týka všetkých podzhotoviteľov počas celého plnenia zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu podzhotoviteľa, resp. jeho doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s podzhotoviteľom a tento podzhotoviteľ musí spĺňať podmienky podľa vyššieho odstavca. 

Ak navrhovaný podzhotoviteľ nespĺňa podmienky účasti, stavebný dozor písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového podzhotoviteľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
Ak to v Zmluve nie je uvedené inak, môže zhotoviteľ odovzdať časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi. Odovzdanie časti stavby podzhotoviteľovi je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase stavebného dozora. Žiadosť o odsúhlasenie podzhotoviteľa musí Zhotoviteľ predložiť aj v prípade, že podzhotoviteľ bol uvedený ako navrhovaný podzhotoviteľ v predloženej ponuke Zhotoviteľa. 

K žiadosti o odsúhlasenie podzhotoviteľa je zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady :

1. zoznam realizovaných prác
2. doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác 

4. doklady spĺňajúce podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má podzhotoviteľ plniť.
Za podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje :

- 
prenájom strojov a zariadení

- 
prenájom pracovnej sily

- 
dodávka materiálov

4.7 Vytyčovanie

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text :

V prípade, že súčasťou stavebného diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaisťovacie body – pre vytýčenie, realizáciu a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) je povinnosťou zhotoviteľa práce súvisiace s vytýčením a stabilizáciou pevných bodov zabezpečiť pred začatím prác na týchto objektoch, a to na vlastné náklady. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je overiť si prostredníctvom svojho zodpovedného geodeta správnosť a presnosť vytyčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytyčovacej siete podľa potrieb zhotoviteľa stavby ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytyčovacej siete stavby. 

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec

(f) 
práce na stavenisku vykonávať v súlade s plánom bezpečnosti stavby
4.14 Zamedzenie prekážkam

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec.

V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v súvislosti s realizáciou zákazky, zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci stavby.
4.15 Prístupové cesty

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

„Pred začatím prác objednávateľ spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom stavby preverí stav každej prístupovej cesty na stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe sa za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozora a majiteľov prístupových ciest stanoví  rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu“. 
4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť“.

Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia.

4.21 Správy o postupe prác

V podčlánku sa ruší prvý odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ je povinný vypracovať mesačné správy o postupe prác v troch exemplároch v tlačenej forme a 3 x v elektronickej forme a predkladať ich SD vždy do 7 dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú. 

Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný vypracovať správy o postupe prác polročne (prípadne za iné obdobie stanovené stavebným dozorom) v rovnakom počte ako mesačné a predložiť ich SD vždy do 7 dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú.“

Článok (b) sa mení nasledovne :

(b) fotografie a záznamy vyhotovené z dronov dokumentujúce stav výroby a postupu prác na stavenisku 

4.22 Zabezpečenie staveniska

V podčlánku sa odstavec b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Povolané osoby budú minimalizované na personál zhotoviteľa a objednávateľa a na všetok ďalší personál ohlásený zhotoviteľovi objednávateľom alebo stavebným dozorom, ako oprávnený personál všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu“. 
Po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (povolanými osoby v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“

Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Dopĺňa sa podčlánok 4.25 :

4.25 Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov stavebného dozoru.

Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebný dozor. 

Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru.

Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3.

Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

6.   PERSONÁL  A PRACOVNÉ  SILY
6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa odstavec b)  nahrádza textom : 

b) „Zhotoviteľ vybavil povolenie u objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi bezpečnosti vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora bezpečnosti a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

(a) Zhotoviteľ do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo spracuje a predloží stavebnému dozorovi plán bezpečnosti podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu bezpečnosti v stanovenej lehote bude uplatnená zmluvné pokuta vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

(b) Zhotoviteľ, podzhotovitelia a všetci ich zamestnanci sú povinní na stavenisku používať 
(i) bezpečnostnú prilbu, vhodnú pracovnú obuv a nosiť odev s reflexnými prvkami. 
(ii) Osoby vykonávajúce prácu na stavenisku nesmú byť pod vplyvom alkoholických, alebo iných omamných látok. 
(iii) Osoby vykonávajúce prácu na stavenisku môžu obsluhovať len stroje a zariadenia na ktoré majú príslušné osvedčenia alebo doklady. 
(iv) Osoby vykonávajúce prácu na stavenisku musia udržiavať čistotu a poriadok.

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych má právo uplatniť objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej vo Zväzku 2, Časť 2.2 – Zmluvné podmienky osobitné (Príloha k ponuke).

6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: 
„Primeraná časť vedúcich pracovníkov zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov“.

7.   TECHNOLOGICKÉ  ZARIADENIA,  MATERIÁLY  A VYHOTOVENIE PRÁC
7.2 Vzorky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe :

(a) 
štandartné vzorky materiálov od výrobcu a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu materiálu navrhovanom zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a

(b) 
ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora. 

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom DVP.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávateľom.

Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DDZ a následne do DSRS.
7.4 Skúšky

Na začiatku druhého odstavca pridať nasledujúci text :

„Zhotoviteľ vypracuje v spolupráci s projektantom Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len kontrolno-skúšobný plán) a predloží ho do 30 dní od odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsúhlasenie. V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“ 

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 162/2013 Z. z. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu hlavných materiálov ako je kamenivo pre ložnú a podkladné vrstvy vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) mesiacov; ináč nesmú byť akceptované. 

Použiť a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch. 

Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Banská Bystrica.

Dopĺňa sa podčlánok  7.9 :

7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov)“.

8.   ZAČATIE  PRÁC,  ONESKORENIE  A  PRERUŠENIE  PRÁC
8.1 Začatie prác
Podčlánok sa upravuje nasledovne:

„Ak sa na odovzdaní staveniska nedohodne Objednávateľ so zhotoviteľom inak, termín začatia prác je stanovený na nasledujúci deň po odovzdaní staveniska.
8.3 Harmonogram prác

Na konci Podčlánku sa pridáva text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi Revidovaný harmonogram celej stavby do 14 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe.“
8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác 

Podčlánok sa ruší.

10.   PREBERANIE  DIELA OBJEDNÁVATEĽOM
10.1 Preberanie Diela a Sekcií

V podčlánku sa ruší posledný odstavec. 

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte. 

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej tlačenej formy (v 4-och vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 4 - och vyhotoveniach). 

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

a)
stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.

b)   manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).


      Manuál pozostáva z týchto častí:  
-  pravidiel užívania objektov,

  




-  pravidiel technických prehliadok objektov,

       




-  pravidiel údržby a objektov;

Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.

c)   prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu  s jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). Geometrický plán v 4 – och vyhotoveniach predloží stavebnému dozorovi k preberaciemu konaniu. 

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby :

 „Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)“

„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

· analógovej forme v 4- och vyhotoveniach
· v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-4
Obsah CD :

Geometrický plán (ESID) *. dgn

Výkaz výmer  *.xls

*.xml – súbor v štruktúre ESID 

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf  ( na náhľad)

Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom prevzatí obstarávateľom.

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.
Súčasťou DSRS sú :

- 
Výkresová časť objektov – 4 ks

- 
Technická správa objektov – 4 ks

- 
Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 4 ks :

a) Elaboráty kvality,

b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,

c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),

d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,

e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),

f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- 
Stavebné denníky - 4 ks,

- 
Prevádzkové poriadky – 4 ks,

- 
Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov) – 4 ks,

- 
Výsledky zaťažovacej skúšky – 4 ks,

- 
Mostné zošity – 4 ks,

- 
Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. Vykonať nulté meranie.

- 
Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

· meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy

· súradnice a výšky podrobných bodov s popisom

· zoznam súradníc a výšok bodového poľa

· priečne profily v staničeniach ako v projekte

· pozdĺžny profil

· technická správa merania   

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

a) 
výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu

b) 
súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole

c)
pozdĺžny profil

d) 
technická správa merania

e)
geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.
11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Dopĺňajú sa podčlánky :

11.12 
Odstránenie vád v záručnej dobe

Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba, alebo odôvodnene čo najskôr ako je prakticky možné po jej uplynutí, zhotoviteľ vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené objednávateľom (alebo  v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby.

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to zhotoviteľovi oznámené objednávateľom (alebo jeho zástupcom). Termín odstránenia vady, resp. lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase reklamácie vady diela.
11.13 
Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe

Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať :

(a) 
akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,

(b) 
technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo

(c) 
tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.

11.14 
Predĺženie záručnej doby

Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok. 

11.15 
Neodstránenie vád v záručnej dobe

Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe), objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady zhotoviteľa (prostredníctvom zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe). 

12.     MERANIE  A OCEŇOVANIE

12.3 Oceňovanie

Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledovným znením :

Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, že ocení každú položku práce použitím dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a použitím príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo sadzba za každú položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku alebo, ak tam nie je takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú prácu. 

Plán organizácie výstavby, navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy a dočasné uzávierky, uvedené v projektovej dokumentácii stavby sú projektantom stavby doporučené, nie sú však pre zhotoviteľa záväzné. Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby ako aj navrhovaný postup realizácie stavebných objektov zhotoviteľ prerokuje so stavebným dozorom a s objednávateľom. 

V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom mieste sa technické požiadavky, alebo technické špecifikácie odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre zhotoviteľa záväzný (ak si to nevyžaduje predmet zákazky) a zhotoviteľ môže v rámci realizácie diela použiť vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Materiály pritom musia spĺňať požiadavky :

· STN (ktorými sa prevzali európske normy)

· Európske technické osvedčenia

· Spoločné technické špecifikácie

· Medzinárodné normy

· Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu,

· alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác a používania stavebných výrobkov
V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska ako aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov výstavby) , okrem iných sa jedná o:

„všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a zavážacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek včítane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie vád v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy. 

U mostných objektov sú  v Zmluvnej cene zahrnuté náklady na vykonanie Prehliadky mosta pred preberacím konaním objektu.  Na vykonanie Prehliadky pred preberacím konaním prizve Zhotoviteľ zodpovedného projektanta a budúceho správcu mostného objektu.

Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Náklady spojené s presmerovaním dopravy, s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby sú zahrnuté do Zmluvnej ceny.  Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy spracovať projekt dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), overiť a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo úplnú uzávierku.  Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného DZ sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny. 

Zhotoviteľ  je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na stavbe, odsúhlasiť projekt trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny. 

Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí vo zväčšenom formáte. 

V Zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.).

U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou Zmluvnej ceny všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, o všetky skúšky a merania potrebné na realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, o všetky pomocné práce súvisiace s prepojením inžinierskych sietí ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia prekladaného vedenia. Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované. 
Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľom spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu prekladaného vedenia nebudú objednávateľom akceptované.

V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie resp. v technickej správe príslušného stavebného objektu platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov. 

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa. 

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku.

Objednávateľ má za to, že v Zmluvnej cene sú zahrnuté náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, na skládky a medziskládky v súlade s platnou legislatívou SR. 

Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie  nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov,( ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa), uvedené v Projektovej dokumentácii je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ  nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  zodpovedá zhotoviteľ. 

Sadzby a ceny za demolácie objektov zahrňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR (Zákon o odpadoch...).

V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov  sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie.

Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľom spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúladu popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby, platí Projektová dokumentácia stavby. 

Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom súpise položiek je možná len v prípade „Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných :

· odchýlkami skutkového stavu pred začatím stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte (vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľom stavby) 

· odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.)

· zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných IS)

· zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu vád projektu

· chybou vo výmerách položiek (v súpise položiek), ktorú uchádzač pri spracovaní ponuky nemohol identifikovať 

· pokynom stavebného dozora stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávateľa) k prácam podľa článku 13 (Zmeny a úpravy)

V prípade vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ povinný do 14 dní od ich zistenia o týchto skutočnostiach písomne informovať stavebného dozora stavby a objednávateľa stavby. Keď stavebný  dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiada zhotoviteľa o predloženie návrhu, bude na to zhotoviteľ reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením :

(a) 
popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

(b) 
návrhom zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3


(Harmonogram prác) a lehoty výstavby a

(c) 
návrhom zhotoviteľa na ocenenie zmeny

Návrh zhotoviteľa na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, vrátane použitia jednotkovej ceny položky. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak :
1.
táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo 

2. 
pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (Zmeny a úpravy)

3. 
nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo.

Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku, (doložené pre tento účel zhotoviteľom). Jednotkovú cenu pre všetky nové položky zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare : 


JC = MA ​+ MZ + ST + OPN + VR + SR + Z

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej zhotoviteľom, zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojhodiny potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa).

Zhotoviteľ do 56 dní od prvého odovzdania staveniska predloží objednávateľovi kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledovne :

JC = MA ​+ MZ + ST + OPN + VR + SR + Z

Pričom :

JC 
= jednotková cena

MA 
= materiál

MZ 
= mzdy

ST 
= stroje

OPN 
= ostatný priamy materiál

VR 
= výrobná réžia

SR 
= správna réžia

Z 
= zisk

Výnimkou sú nekalkulované položky, resp. položky, ktoré pre zhotoviteľa stavby bude zabezpečovať podzhotoviteľ. U týchto položiek je možnosť použitia osobitného kalkulačného vzorca v súlade s predloženou ponukou zhotoviteľa. Osobitný kalkulačný vzorec je zhotoviteľ stavby povinný predložiť do 56 dní spolu s kalkulačným vzorcom na práce zabezpečované vlastnými kapacitami.  V prípade jeho nepredloženia, výnimka na oceňovanie takéhoto druhu prác v procese realizácie stavby bude objednávateľom zamietnutá.

Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží zhotoviteľ v tej istej lehote :

- 
zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v euro, v cenovej úrovni  spracovania ponuky

- 
zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania ponuky

- 
zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov)

- 

základ pre výpočet réžie (% výška)

- 
základ pre výpočet zisku (% výška)

Ak zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej lehote, môže stavebný dozor znížiť mesačnú faktúru o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke.

Úprava Zmluvnej ceny z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku k zmluve  o dielo v písomnej forme.  Fakturácia dodatočne požadovaných prác ako aj dodatočných výdavkov, ktorých realizácia bola na základe vydaného pokynu k Zmene v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) je možná až po nadobudnutí účinnosti Dodatku k zmluve o dielo.
13.   ZMENY  A  ÚPRAVY

13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa mení nasledovne :

Zmeny môže iniciovať stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase objednávateľa kedykoľvek pred vydaním Preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie návrhu.

13.2 Zlepšovací návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II).

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.
13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov (Valorizácia)

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Tento článok platí, pokiaľ je uplatňovanie „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“ uvedené v prílohe k Ponuke.

Ak tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú, alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku.

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v „Súpisoch prác“ za sledované obdobie a tak ako bola potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena.

Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa), ktorých hodnota bola ocenená na základe Nákladov, alebo súčasných cien.

Keď Zhotoviteľ neukončí Dielo v lehote výstavby, potom bude vykonaná úprava ceny pri použití indexov, alebo cien, ktoré sa vzťahujú k dátumu 2 mesiace pred ukončením Lehoty výstavby.

Pri konštrukcii vzorca pre výpočet valorizácie je fixná časť nákladov, ktoré nepodliehajú valorizácii, stanovená vo výške 10 %. Zdrojmi vstupov pre výpočet indexu pre valorizáciu sú „Index spotrebiteľských cien“ a „Index čistej inflácie“ (index spotrebiteľských cien bez vplyvov zmien regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín), ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

Vzorec pre výpočet valorizácie je nasledovný :

Pn = 0,1 + 0,2 ( CPIn / CPIo ) + 0,7 ( NIIn / NIIo )

Pn
- 
násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre úpravu fakturovanej čiastky za obdobie „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na „6“ desatinných miest 

0,1
- pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave

0,2
- koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu

0,7
- koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov

CPI
-
Indexy spotrebiteľských cien (Consumer Price Indices) na Slovensku publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
NII
-
Indexy čistej inflácie (Net Inflation Indices) publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk . Vyjadruje vývoj spotrebiteľských cien očistený o vplyv zmien regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín

CPIn
-
Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia
CPIo
- Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím Lehoty na podanie Ponuky.

NIIn 
-
Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia

NIIo
- Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím Lehoty na podanie Ponuky.

Pre úpravu zmluvnej ceny (prípočet, resp. odpočet) dopočtom na základe vyššie uvedeného indexu platia nasledovné podmienky :

· Úprava Zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade odpočtu

· Úprava Zmluvnej ceny bude platiť počas celej Lehoty výstavby a to odo dňa, kedy Zhotoviteľ zahájil stavebné práce na stavenisku stavby až do ukončenia Lehoty výstavy podľa Zmluvy o dielo. Úprava platí aj na práce, ktoré budú predložené v Konečnej faktúre a potvrdené v Záverečnom platobnom potvrdení.

· Výpočet indexu spracuje Zhotoviteľ stavby a predloží ho stavebnému dozoru na odsúhlasenie pred jeho uplatnením

· Výpočet Indexu (násobiteľa úpravy Pn ) bude predložený stavebnému dozoru na odsúhlasenie za každé obdobie, v ktorom boli realizované stavebné práce, bol predložený a stavebným dozorom odsúhlasený Súpis realizovaných prác, bolo vystavené Potvrdenie  čiastočnej platby (resp. Záverečné platobné potvrdenie) a bola vystavená a predložená faktúra na úhradu.

· Výpočet úpravy zmien Nákladov bude Zhotoviteľom predkladaný vždy po skončení kalendárneho roka a po zverejnení príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľa úpravy) za celý kalendárny rok (vrátane mesiaca december).

· Výpočet úpravy zmien Nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude uvedené :

· Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci

· Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac

· Hodnota úprava zmeny Nákladov za príslušný mesiac

· Hodnota  úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy zmeny  Nákladov za kalendárny mesiac

· Podkladom pre úhradu Úpravy zmien Nákladov bude Dodatok k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bude Úprava Zmluvnej ceny diela na základe vyššie uvedených a stavebným dozorom potvrdených dokladov.

· Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise Dodatku k ZoD na úpravu Zmluvnej ceny Diela (za príslušný kalendárny rok) bude v najbližšej faktúre vystavenej po podpise Dodatku k ZoD.

Úhrada zmien Nákladov po uplynutí Lehoty výstavby bude vykonaná v konečnej faktúre na základe  Dodatku k ZoD, ktorým bude stanovená konečná, upravená Zmluvná cena Diela. Pre stanovenie násobiteľa na úpravu ceny Diela v tomto prípade platia vyššie uvedené ustanovenia tohto podčlánku.

14.   ZMLUVNÁ  CENA  A  PLATBY
14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo
V podčlánku sa ruší text pod bodom (b).
14.7 Platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi:

(a)  čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Banská Bystrica. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác).


a
(b) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených  stavebným dozorom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Banská Bystrica. 
Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne :

Zariadenia staveniska zhotoviteľa :

Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou na základe záznamu stavebného dozora, ktorým potvrdí zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa čo do rozsahu a vybavenia (v porovnaní s plánom ZS predloženým v ponuke). V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa oproti ponuke, bude čiastka za Zriadenie ZS zhotoviteľa primerane upravená. Čiastka za zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia staveniska zhotoviteľa stavebným dozorom. Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna.

Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa :

Prevádzka zariadenia staveniska bude fakturovaná v  mesačných faktúrach. Čiastka na 1 mesiac prevádzky zariadenia staveniska zhotoviteľa, uvedená v Zmluve je maximálna. 

Odstránenie zariadenia staveniska :

Odstránenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení, na základe záznamu o odstránení zariadenia staveniska, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom. Čiastka za odstránenie zariadenia staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia stavebného dozoru, že zariadenie staveniska zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené..

Projektová dokumentácia :

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) :

Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení stavebného dozora o prevzatí kompletnej sady DSRS stavby, alebo jednotlivých objektov stavby, v najbližšej faktúre po jej dodaní. 

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr, ak boli do tohoto dňa doporučene doručené objednávateľovi“.

14.9 Platba zádržného

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Keď bude na stavebný objekt vydaný preberací protokol bez vád a nedorobkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s náležitosťami ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude stavebným dozorom potvrdená na vyplatenie Zhotoviteľovi prvá polovica zádržného na daný stavebný objekt.

Do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu posledného ukončeného objektu (objektov) stavby predloží zhotoviteľ bankovú záruku na druhú polovicu zadržiavaných čiastok. Druhá polovica zádržného bude vyplatená Zhotoviteľovi na jeho žiadosť do 30 dní po predložení predmetnej bankovej záruky na zádržné (druhej polovice zádržného). Termín platnosti bankovej záruky je 84 dní od uplynutia termínu záručnej doby.

15.   ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY  ZO  STRANY  OBJEDNÁVATEĽA
15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa 

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením :

d) zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi (podzhotoviteľom), bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora
18.   POISTENIE
18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text  „dátumom oznámenia o prijatí ponuky“  nahrádza textom „dátumom nadobudnutia účinnosti  Zmluvy“.

20.   NÁROKY, SPORY  A arbitrážne  KONANIE
20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov 

Podčlánok sa ruší.

20.3 Neschopnosť odsúhlasiť komisiu na riešenie sporov 

Podčlánok sa ruší.

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4 obidve strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.

20.6 Arbitrážne konanie 

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu (v súlade s podčlánkom 20.5) spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

PRÍLOHA 

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

Príloha sa ruší. 
Dodatok

PROCESNÉ PRAVIDLÁ

Rušia sa body 1 až 4.
1
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