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Táto časť naväzuje na ustanovenia, pokyny a odporúčania uvedené v časti „0“ Technicko-kvalitatívnych 

podmienok všeobecných (kapitola 1). Platí pre vykonanie, kontrolu, preberanie a fakturáciu rôznych 

prípravných prác a činností, ktoré sa musia vykonať resp. zabezpečiť pred započatím stavebných prác. 

Pred započatím prác na stavbe je zhotoviteľ povinný najmä : 

- predložiť objednávateľovi všetky doklady (rozbory cien, kalkulačný vzorec, program prác ...) v zmysle 

ZoD a jej súčastí, 

- vybudovať si zariadenie staveniska pre svoju činnosť (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje),  

- osadiť informačné tabule o stavbe v súlade so v súlade so zákonom č.50/1976 Z.z.   

- zabezpečiť si doplňujúcu dokumentáciu zhotoviteľa (DDZ), 

- poistiť stavbu 

- zabezpečiť a predložiť Zábezpeku na vykonanie prác (ak je vyžadovaná v Prílohe k ponuke) 

- zabezpečiť v mene stavebníka vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku (ak si to charakter 

stavebných prác vyžaduje), 

- predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľa na výkon archeologického výskumu a po odsúhlasení 

podzhotoviteľa objednávateľom uzavrieť s ním zmluvu na výkon archeologického výskumu (ak je 

výkon archeologického výskumu vyžadovaný v prílohe k ponuke) 

- predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľa na výkon monitoringu pohybov (ak si to charakter 

stavebných prác vyžaduje a ak  je monitoring vyžadovaný v prílohe k ponuke) 

- zabezpečiť zmapovanie stavebno technického stavu dotknutých nehnuteľností (ak si to charakter 

stavebných prác vyžaduje) 

- zabezpečiť zmapovanie stavebno technického stavu prístupových ciest na stavenisko (ak si to charakter 

stavebných prác vyžaduje) 

- zabezpečiť spracovanie plánu BOZP (ak je požiadavka uvedená v Prílohe k ponuke) 

- zabezpečiť spracovanie povodňových plánov (ak je požiadavka uvedená v Prílohe k ponuke) 

- zabezpečiť spracovanie KSP (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje) 

- predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľov na realizáciu časti stavebných prác a po odsúhlasení 

podzhotoviteľov objednávateľom uzavrieť s nimi zmluvy na realizáciu časti stavebných prác 

- zabezpečiť a predložiť Bankovú platobnú záruku voči Zhotoviteľom podľa podčlánku 4.4.a (Banková 

platobná záruka) 
 

Rozsah príslušných prác (činností) je podrobnejšie uvedený v časti Zmluvné podmienky zvláštne. 
 

 

2.  TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE – UPRESNENIE 

 

Verejný obstarávateľ upresňuje minimálne požiadavky na technické špecifikácie materiálov, ktoré 

plánuje Zhotoviteľ zabudovať v rámci predmetného projektu nasledovne : 
 

Mreža  pre vystužovanie asfaltových vrstiev (ak je predmetom Projektu) : 

Mreža zo sklenených vlákien : 

Výstužná mreža zo sklenených vlákien pletené do biaxiálnej štruktúry pokryté vrstvou elastomerného polyméru 

s reálnou samolepiacou funkciou aktivovanou jednoduchým tlakom. 

Základné parametre:  

pevnosť v dvoch vzájomne kolmých smeroch:   min. 100/100 kN/m 

max. pomerné pretvorenie pri roztrhnutí:  2,50% 

Youngov modul pružnosti:    min. 75 GPa 

plošná hmotnosť:     max 450 g/m2 

veľkosť ôk:      25,00/25,00 mm 

 

K odsúhlaseniu „výstužnej mreže zo sklených vlákien“ sa požaduje predložiť výsledky testu posúdenia 

vlastností výrobku po jeho inštalácii. Vyžaduje sa certifikát podľa ISO 10722 - test odolnosti materiálu 

a posúdenie jeho vlastností po aplikácii do asfaltových vrstiev vozovky. 
 

Uvedené parametre požaduje verejný obstarávateľ na všetkých úsekoch v ktorých je uvažované s aplikáciou 

výstužnej mreže do vozovky na báze sklených vlákien. 
 

Mreža  pre vystužovanie asfaltových vrstiev (ak je predmetom Projektu) : 
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Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť : 

Výstužná sieť bude uložená pod ložnou vrstvou asfaltového krytu.  

Výstužná oceľová sieť je vyhotovená z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete.  

Typ siete 8x10, priemeru 2,4mm.  

Do dvojzákrutovej siete je vpletený priečny výstužný drôt priemeru 4,4 mm v osovej vzdialenosti 160mm. 

Odolnosť priečneho drôtu voči vytiahnutiu zo siete musí byť minimálne 2 kN podľa COPRO PTV 867. 

Povrchová úprava oceľovej siete je pozinkovanie podľa EN 10244-2 (Trieda A podľa tab. 1). Mechanické 

charakteristiky výstužnej siete musia spĺňať požiadavky normy EN 10223-3. 

Minimálne technické parametre oceľovej siete a drôtu, používaných na výrobu siete musia spĺňať nasledujúce 

parametre: 

1.  Ťahová pevnosť: drôt použitý na výrobu siete má mať ťahovú pevnosť medzi 350-550 N/mm2 v zmysle STN 

EN 10223-3. Dovolené odchýlky drôtu sú podľa STN EN 10218 (Trieda T1).  

2. Predĺženie: Predĺženie nesmie byť väčšie ako 8% za účelom zvýšenia ťahovej odolnosti produktu v zmysle 

STN EN 10223-3. Test musí byť uskutočnený na vzorke minimálne 25 cm dlhej.  

3.  Povrchová ochrana: minimálne množstvo ochrany Galmac (Zn+5%Al) musí byť v zmysle STN EN 10244-2 

(Tabuľka 2 a Trieda A). Adhézia Galmac nánosu k drôtu má byť taká, že po šesťnásobnom navinutí drôtu 

okolo tŕňa so štvornásobným  priemerom v porovnaní s drôtom, sa nevyskytne žiadne porušenie, alebo 

odlúpenie pri trení drôtu prstami bez nástrojov. 

4. Minimálna ťahová pevnosť výstužnej siete musí byť min. 40 kN/m v pozdĺžnom smere a 40 kN/m 

v priečnom smere podľa STN EN 15381.  
 

Oceľová sieť sa rozprestrie na odfrézovanú vrstvu asfaltu opatrenú spojovacím postrekom. Oceľová sieť musí 

byť pred zakrytím rovná, napnutá a bez zvlnenia. 

Oceľová sieť bude pred pokládkou ložnej vrstvy prekrytá vrstvou emulzného mikrokoberca hrúbky min. 20mm. 
 

Uvedené parametre požaduje verejný obstarávateľ na všetkých úsekoch v ktorých je uvažované s aplikáciou 

oceľovej výstužnej mreže do vozovky. 
 

Opatrenia na zaistenie pohybu chodcov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie : 

(ak sú predmetom projektu) : 

Opatrenia vo vozovke : 

Na priechodoch pre chodcov v priestore križovatky budú zrealizované opatrenia pre zaistenie bezpečného 

pohybu chodcov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie – nevidiacich a slabozrakých. Jedná sa o 2 x 

trojpruh zafrézovaný do vozovky – vodiaca línia pre nevidiacich a slabozrakých. 
 

Opatrenia na chodníkoch a autobusových Nikách : 

V miestach znížených obrubníkov na chodníkoch (priechod cez komunikáciu) a v miestach nástupných 

ostrovčekov pri autobusových Nikách budú osadené prvky pre nevidiacich 

- Brail - varovný pás (400x1000) pre nevidiacich 

- Brail - signálny pás (850x1000) pre nevidiacich.  

Uvedené prvky budú zabezpečené z materiálu sklolaminát, resp. tvrdený plast, pričom použitie prvkov pre 

osoby so zníženou schopnosťou orientácie musí byť schválené Úniou nevidiacich a slabozrakých SR. 
 

Asfaltové vrstvy vozovky : 

Pri pokládke obrusnej vrstvy vozovky je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť ošetrenie pozdĺžnych a priečnych 

pracovných spojov obrusnej vrstvy vozovky. Jedná sa o pracovnú špáru asfaltových vrstiev vozovky ako aj 

o pracovnú špáru na styku obrusnej vrstvy vozovky s inými materiálmi – betónové resp. kamenné obrubníky, 

rímsy a pod.  

Ošetrenie pracovných spojov bude zabezpečené použitím „Prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo forme 

samolepiacej natavovacej pásky“. 
 

Poklopy revíznych šachiet kanalizačných zberačov a cestnej kanalizácie vo vozovke : 

(ak je výmena poklopov predmetom projektu) : 

V prípade, že Projektová dokumentácia rieši dodanie a osadenie nových revíznych a kontrolných šachiet 

kanalizačných zberačov (resp. cestnej kanalizácie) nachádzajúcich sa v pojazdnej časti vozovky cestnej 

komunikácie, resp. v prípade požiadavky na výmenu existujúcich poklopov šácht nachádzajúcich sa v cestnej 

komunikácii, požaduje sa dodanie a osadenie samonivelačných poklopov (tzv. plávajúcich poklopov). 
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Uzavreté žľabové systémy (ak sú predmetom projektu) : 

Jedná sa o systém líniových odvodňovacích žľabov. Požadujú sa odvodňovacie žľaby vyrobené z vlákno - 

betónu s hrúbkou stien 45mm. Ochranu stien žľabov zaisťujú rámy z pozinkovanej ocele hrúbky 5mm po celej 

dĺžke žľabu, ktoré sú pevne ukotvené do tela žľabu pomocou oceľových kotiev šírky 3,5 cm. V ochranných 

rámoch je zabudovaný bezskrutkový rýchlouzatvárací systém s ôsmymi fixačnými bodmi na jeden meter žľabu. 

Na celú líniu sa pomocou rýchlouzáverov a dodatočných skrutiek z nerezovej ocele upevnia kryty z tvárnej 

liatiny (8 skrutiek na 1 bm). Výška liatinových krytov v mieste uloženia v ochrannom ráme je 40mm.  

Požadujú sa kryty na vysoké zaťaženie triedy E600 kN vo vyhotovení pororoštu s veľkosťou otvorov 20x30mm. 

Líniový odvodňovací systém musí spĺňať platnú STN EN 1433. 

 

Verejné Osvetlenie (ak je predmetom projektu) : 

Požaduje sa, aby svietidlá na všetkých osvetľovacích stožiaroch a osvetľovacích zariadeniach boli dodané 

v technológii LED svietidiel. 
 

Cestná svetelná signalizácia  (ak je predmetom projektu) : 

Požaduje sa, aby signalizačné zariadenia CSS boli dodané v technológii LED svietidiel. 
 

Zvislé dopravné značenie : 

Zvislé dopravné značenie ktoré bude v rámci predmetného projektu dodané a osadené na ceste I. triedy, 

požaduje sa jeho vyhotovenie a dodanie v zväčšenom formáte. Grafika ZDZ bude v zmysle vyhlášky MVSR 

č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

v zmysle STN 018020:2018-03;  

– upravená grafika a rozmery písma. 

Veľkosť a tvar veľkorozmerových informačných značiek je v súlade s Vzorovým listom VL 2.1.  

Tvar a výška písma : 

- výška písma v intraviláne: 105 mm, 126 mm 

- výška písma v extraviláne: 140 mm, 175 mm (na IS9) 

 

Maximálne rozmery veľkorozmerovej informačnej značky  

- max. šírka smerových tabúľ v intraviláne: 1750 mm 

- max. šírka smerových tabúľ v extraviláne: 2250 mm 

 

Pre odsúhlasenie Zvislého dopravného značenia sa požaduje predloženie CE certifikát o nemennosti parametrov 

a vyhlásenie o parametroch podľa STN EN 12 899-1 s retroreflexnými fóliami tr. 1, 2 a 3, anti-rosovou a anti-

grafitti fóliou. 

 

Všetky značky P1 a P2 riešiace pripájanie sa na cestu I. triedy musia mať fluorescenčný žlto-zelený podklad. 
 

U mostných objektov je v cene stavebných prác zahrnuté aj označenie mosta. Na každom mostnom objekte je 

Zhotoviteľ povinný osadiť 4 ks tabuliek (označenie mosta 2 x na každej strane) v zmysle TP 075 (TP 12/2013) 

Evidencia cestných mostov a lávok.  

Na každom moste je potrebné osadiť: 

- 2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo) 

- 2x identifikačné číslo  (M123.... podľa usmernenia správcu mosta) 
 

Vodorovné dopravné značenie : 

Vodorovné dopravné značenie v rámci predmetného projektu sa vyžaduje vo vyhotovení štrukturovaný plast. 

K odsúhlaseniu materiálu na realizáciu vodorovného dopravného značenia je vyžadovaný SK certifikát podľa 

STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436+A1 a vyhlásenie o parametroch pre rozpúšťadlovú farbu a dvojzložkovú 

farbu (studený plast) 

 

Bezpečnostné zariadenia (ak sú predmetom projektu) : 

Na mostných objektoch a oporných múroch: 

Ak je navrhnuté zábradelné zvodidlo, požaduje sa s úrovňou zadržania min. H2. Zábradelné zvodidlo na 

mostných objektoch a na oporných múroch je vyžadované so zvislou výplňou na ochranu chodcov.    
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Všetky „zvodidlové systémy“ sú vyžadované s povrchovou úpravou – metalizácia zinkovaním. Metalizácia 

zinkovaním je definitívna povrchová úprava vyžadovaná na ochranu oceľových konštrukcií tvoriacich systém 

bezpečnostného záchytného zariadenia - „oceľového zvodidla“.  

 

Požiadavka na technické špecifikácie bezpečnostných zariadení (zvodidlového systému) : 

Požaduje sa, aby zvodidlové systémy, ktoré budú použité na stavbe (projekte) : 

- spĺňali úroveň zadržania podľa PD 

- mali schválené TPV 

- spĺňali požiadavky TKP, TŠ, a príslušných noriem 

 

Požaduje sa, aby na stavbe (projekte) boli použité zvodidlové systémy s pásnicami typu : 

- Zvodnica NH4 

- Zvodnica AM 

- Zvodnica A  -  NH -  94 

- Zvodnica A  - AM  - 11 

- Zvodnica A  - AM - 14 

 

EA koncovky (ak sú predmetom projektu) : 

K odsúhlaseniu materiálu je okrem iných dokladov vyžadovaný SK certifikát podľa STN EN 1317-5+A2 

(skúšky STN P ENV 1317-4) a vyhlásenie o parametroch, parametre musia byť v súlade s USM 01/2013, trieda 

zadržania P4. EA koncovka v zmysle usmernenia MDV SR musí mať spracované „Technické podmienky 

výrobcu“. 

 

Merač teploty a cestný senzor (ak sú predmetom projektu) : 

K odsúhlaseniu materiálu (výrobku) je vyžadovaný certifikát podľa EN 12966 – 1, STN EN 12966-3, EMC 

podľa EN 50293, pre splnenie požiadaviek pasívneho cestného senzora na presnosť meranie teploty povrchu, 

stavu povrchu vozovky:  suchý, vlhký a mokrý, sa požaduje predloženie originálov meracích protokolov alebo 

originálov správ od akreditovaných subjektov podľa STN EN ISO/IEC 17065,  a to, že uvedený cestný senzor 

spĺňa  požiadavky podľa STN EN 15518 – 3. 

Meteostanica s meračom teploty, cestným senzorom a prípadne doplnená o kamerový dohľad (ak je predmetom 

projektu) musí mať schopnosť prenosu dát na webovú stránku SSC, vytvorenú na sledovanie okamžitého stavu 

sledovaných veličín na cestách I. tried. 

 

3. DOKUMENTÁCIE 
 

3.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)  
Nevyžaduje sa od zhotoviteľa. DRS tvorí súčasť dokumentácie na ponuku. 
 

3.2 Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa (DDZ) 

3.2.1 Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa je dokumentácia, ktorú zhotoviteľ stavby zabezpečuje                   v 

nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú súčasťou DRS, na rozpracovanie svojej 

technológie, zmien počas výstavby a pod. Táto dokumentácia pozostáva napr.: 

 z dopracovania detailov na konkrétne materiály a výrobky, 

 z projektu nadvýšenia nosnej konštrukcie mostných objektov, 

 z projektu podpornej konštrukcie mostných objektov (výpočet statiky podpornej konštrukcie bude 

overený nezávislým odborníkom – statikom) 

 z projektovej dokumentácie všetkých objektov, ktoré podliehajú Technickej inšpekcii (vyhradené 

zariadenia), 

 z dielenských výkresov oceľových konštrukcií a pod. 

 z doplňujúcej dokumentácie podľa požiadaviek stavebného dozora   

3.2.2 Do nákladov objektov zhotoviteľ zahrnie aj náklady na dodatočné prieskumy.  Zhotoviteľ ručí                  

za súlad doplňujúcej dokumentácie zhotoviteľa s dokumentáciou pre ponuku. Prípadné zmeny v tejto 

dokumentácii sa považujú za zmeny, ktoré zhotoviteľ už ohodnotil v súťažnej ponuke a nemôžu mať dopad na 

zvýšenie nákladov. 
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3.2.3 V prípade zmien oproti dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), resp. v prípade upresnenia 

a odsúhlasenia materiálov, ktoré plánuje Zhotoviteľ použiť na stavbe,  zhotoviteľ zabezpečí a dodá DDZ tejto 

zmeny (resp. upresnenia) aj s príslušnou dokumentáciou (napr. geometrickými plánmi v prípade potreby a pod.) 

potrebnou pre zabezpečenie zmeny stavby pred dokončením (zmeny stavebného povolenia)  a to v počte podľa 

čl. 3.2.6 a naviac 3 výtlačky pre zabezpečenie súhlasu na zmenu stavby pred ukončením na príslušnom 

stavebnom úrade. 

3.2.4 Zhotoviteľ predloží technickému dozoru DDZ na overenie, pričom toto zhotoviteľa nezbavuje 

zodpovednosti za úplnosť a správnosť DDZ. 

3.2.5 Projekt DDZ bude pre objednávateľa dodaná v troch vyhotoveniach (1x pre stavebného dozora,                         

1x pre výkon AD a 1x pre samotného objednávateľa). Potrebný počet vyhotovení pre svoju potrebu určí 

uchádzač. 

Náklady na vypracovanie DDZ v rozsahu a počte v súlade s týmto článkom a súvisiacimi článkami uvedenými 

v Zmluvných podmienkach zvláštnych a v Zmluvných podmienkach všeobecných sú zahrnuté v režijných 

nákladoch zhotoviteľa. 
 

3.3 Dokumentácia na realizáciu stáleho zariadenia 

Nevyžaduje sa od zhotoviteľa. 
 

3.4 Kompletná Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) 

Kompletná DSRS bude pozostávať z: 

 DSRS jednotlivých objektov. Dokumentácia skutočného realizovania stavby bude vypracovaná u všetkých 

objektov a bude predložená v digitálnej forme aj v tlači. Podrobný popis a doklady, ktoré tvoria súčasť 

DSRS sú popísané v Zmluvných podmienkach zvláštnych. 

3.5 Podčlánok nie je obsadený. 
 

3.6 Prevádzkové poriadky 

Pre všetky technologické celky, ktoré sú súčasťou dodávky a tiež pre objekty vodovodov, kanalizácií, mostov a 

elektrických zariadení v budúcej správe SSC a u objektov PDZ a ostatných pre ktoré sa to vyžaduje, zabezpečí 

zhotoviteľ vypracovanie prevádzkových poriadkov a manuálov. Tieto predloží stavebnému dozorovi súčasne s 

oznámením o dokončení prác. na objekte. Náklady na vypracovanie a dodanie prevádzkových poriadkov a 

manuálov sú zahrnuté v nákladoch dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. 
 

3.7 Zameranie a ochrana inžinierskych sietí a jestvujúcich objektov 

3.7.1 Pred zahájením stavebných prác vykoná zhotoviteľ zistenie presnej polohy všetkých inžinierskych sietí 

dotknutých stavebnými prácami. O výsledkoch zisťovania musí byť vyhotovený zápis vo forme výkresu a na 

stavenisku musia byť umiestnené kolíky vyznačujúce polohu všetkých podzemných inžinierskych sietí. Tieto 

kolíky tam zostanú po celú nutnú dobu. Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré sa v rámci stavby 

prekladajú, alebo upravujú aj sietí, ktoré sa neprekladajú, vrátane poplatkov sú zahrnuté v režijných nákladoch 

zhotoviteľa. 

3.7.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za zistenie polohy všetkých jestvujúcich objektov dotknutých resp. 

ovplyvňujúcich práce podľa tejto zmluvy o dielo ešte pred začiatkom stavebných prác. Akékoľvek zdržanie, 

alebo mimoriadne náklady vzniknuté zhotoviteľovi z dôvodu poškodenia jestvujúcich objektov nebude 

dôvodom pre nárokovanie naviac prác, doplatkov, času naviac alebo náhrady škôd. 

3.7.3 Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí 

preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu inžinierskych sietí tam, 

kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti. 

Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí spôsobené priamo alebo nepriamo činnosťou zhotoviteľa bude 

považovaná za jeho zodpovednosť. 

 

4. PODMIENKY  DODÁVKY  GEODETICKÝCH  A  KARTOGRAFICKÝCH  PRÁC 
 

4.1 Zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaním zodpovedného geodeta stavby. 

Zodpovedným geodetom môže byť len geodet s autorizačným oprávnením, vydaným v zmysle zákona 216/1995 

Z.z. o Komore geodetov a kartografov. Tento bude fyzicky prítomný na stavbe.              

4.2 Geodetické práce sa budú vykonávať podľa platných noriem a iných súvisiacich predpisov KP 74. 20, 

ostatnými ustanoveniami zmluvných podmienok a podľa požiadaviek objednávateľa (zodpovedného geodeta). 
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4.3 Objednávateľ (prostredníctvom zodpovednej osoby) odovzdá zhotoviteľovi (jeho zodpovednému geodetovi) 

body vytyčovacej siete, ktoré bude zhotoviteľ po dobu výstavby udržiavať. V prípade potreby zhustenia bodov 

počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ (vybudovanie aj zameranie) na vlastné náklady. 

4.4 Fyzické odovzdávanie, resp. preberanie staveniska vykonajú zodpovední zamestnanci objednávateľa a 

zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne osobitným zápisom. Vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej 

trasy cesty a vytýčenie obvodu staveniska zabezpečuje  zhotoviteľ. 

4.5 Presné podrobné vytýčenie objektov zabezpečí zhotoviteľ v zmysle TKP a podľa požiadaviek 

objednávateľa. 

4.6 Po prevzatí staveniska zabezpečí zhotoviteľ (ak to situovanie stavby dovoľuje) osadenie vysokých stĺpikov 

na hranici trvalého záberu každých 100 m, v zhodnom staničení s priečnymi rezmi trás s označením staničenia, 

pokiaľ nebude hranica tvorená oplotením. V prípade realizácie stavby v intraviláne zabezpečí inú vhodnú 

ochranu lomových bodov hranice trvalého záberu staveniska. 

4.7 Zhotoviteľ bude body osi s označením staničenia udržiavať a obnovovať tak, aby boli využiteľné počas celej 

stavby. Po ukončení stavby odovzdá zhotoviteľ vybudovanú os, stabilizovanú obetónovanými kameňmi v 

staničeniach po 300 m, odsadenou za krajnicou, so skutočnými súradnicami a výškami určenými v triede 

presnosti 2. Kontrolné meranie predkladá zhotoviteľ vždy k mesačnému zisťovaniu vykonaných prác v dopredu. 

4.8 Zhotoviteľ (jeho zodpovedný geodet) je povinný upovedomiť objednávateľa o možnostiach vykonať 

kontrolné merania podzemných sietí a iných objektov pred ich zakrytím v dohodnutej  forme a rozsahu. Rozsah 

kontrolných meraní vykonaných zodpovedným geodetom zhotoviteľa určí objednávateľ. 

4.9 Zhotoviteľ zabezpečí omedzníkovanie majetkovej hranice podľa platnej dokumentácie. 

4.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia objektu v 

troch vyhodnoteniach spolu s oznámením o dokončení prác na objekte. 

4.11 V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí zhotoviteľ sám, 

rozsah geodetickej časti zmien určí objednávateľ. 

4.12 Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie 

skutočného realizovania stavby budú súčasťou dodávky každého objektu, t.j. nebudú sa fakturovať zvlášť. 

4.13 Geodetická časť dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) je podrobne popísaná v článku 10. 

Zmluvných podmienok zvláštnych. 

4.14 Súčasťou DSRS bude tiež geometrický plán stavby spracovaný  v súlade so Stavebným zákonom, v znení 

jeho noviel a Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov,  

S 74.20.73.43.00. Zhotoviteľ zabezpečí po odsúhlasení GP stavebným dozorom jeho overenie  na príslušnom 

katastrálnom úrade. 

 

5. EKOLÓGIA  A  OCHRANA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 

5.1 Popis požiadaviek 

Táto časť týchto ZTKP popisuje požiadavky a podmienky kontroly a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ 

vynaloží maximálnu starostlivosť na prevenciu poškodenia životného prostredia počas celého procesu výstavby 

diela, vrátane prípravy staveniska a jeho vyčistenia po ukončení prác. 

5.2 Zodpovednosť 

Zhotoviteľ bude znášať výhradnú zodpovednosť za opravné opatrenia resp. opatrenia na zmiernenie vplyvov, 

potrebné na zabezpečenie dosiahnutia účinkov súvisiacich s ochranou životného prostredia, pri každej z jeho 

stavebných činností resp. aktivít súvisiacich so stavebnými prácami. Zhotoviteľ bude znášať výhradnú 

zodpovednosť za práce resp. súvisiace opravy, rekonštrukcie prípadne kompenzácie, v prípade škôd 

spôsobených na verejnom a súkromnom majetku bez obmedzenia. V prípade havárií týkajúcich sa verejného 

majetku a havárií majúcich za následok problémy súvisiace so životným prostredím, upovedomí zhotoviteľ 

okamžite stavebného dozora, ktorý ho usmerní ohľadne ďalšieho postupu resp. činnosti, ktoré treba podniknúť. 

Medzi situácie vyžadujúce takéto kroky patria sťažnosti alebo súdne žaloby podané tretími osobami v súvislosti 

s takými záležitosťami, ako sú poškodenie verejného majetku, životného prostredia a prírodných zdrojov, pokles 

pôdy, prerušenie tokov podzemných vôd a kontaminácia podzemných vôd. 

5.3 Zamedzenie porušeniu práva 

5.3.1 Zhotoviteľ sa bude riadiť a bude dodržiavať zákony SR o ochrane životného prostredia ako aj ostatnú 

súvisiacu platnú legislatívu. 

5.3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie toho, že žiadna zemina, skaly alebo suť vrátane akýchkoľvek 

usadenín vzniknutých v dôsledku presunov zariadení resp. pohybu vozidiel nebudú ako následok jeho činnosti 
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uložené na verejných alebo súkromných cestných pozemkoch. K získaniu súhlasného stanoviska stavebného 

dozora zhotoviteľ zabezpečí umývaciu jamu alebo zariadenie na umývanie kolies resp. vozidiel na výjazdoch zo 

staveniska, odkiaľ sa odváža vyťažená zemina. 

5.3.3 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky jestvujúce toky a odvodňovacie stoky nachádzajúce sa na a v susedstve 

staveniska budú po celú dobu výstavby chránené a nedostane sa do nich žiadna suť resp. materiál vyťažený 

počas stavebných prác. Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne chemikálie ani voda znečistená vyplachovaním 

miešačky na betónovú zmes sa nebudú vylievať do vodných tokov. 

5.3.4 Všetka voda a odpad pochádzajúci zo staveniska budú sústredené, odvedené zo staveniska 

prostredníctvom vhodného a správne navrhnutého provizórneho odvodňovacieho systému a zlikvidované na 

mieste spôsobom, ktorý nespôsobí ani kontamináciu a ani nebude  negatívne ovplyvňovať okolie. 

5.3.5 Zhotoviteľ vybuduje, bude udržiavať, odstráni a podľa potreby uvedie do pôvodného stavu provizórne 

odvodňovacie zariadenia a podnikne všetky ostatné potrebné predbežné opatrenia za účelom zabránenia škodám 

spôsobeným zaplavením a zmytím bahna zo stavby. Rovnako zabezpečí adekvátne predbežné opatrenia, aby 

bolo zabezpečené, že žiaden stavebný odpad, alebo suť akéhokoľvek charakteru nebudú môcť byť odsunuté, 

zmyté, spadnuté alebo uložené na plochách susediacich so staveniskom. 

5.3.6 V prípade akéhokoľvek stavebného odpadu alebo suti pochádzajúcich zo stavebnej činnosti, ktoré uložil 

na priľahlých pozemkoch resp. v prípade akéhokoľvek množstva bahna zmytého zo staveniska na ktorúkoľvek 

plochu, bude všetok takýto stavebný odpad, suť alebo materiál a bahno okamžite odstránené a dotknuté 

pozemky a plochy budú zhotoviteľom uvedené do svojho pôvodného prirodzeného stavu ku spokojnosti 

stavebného  dozora. 

5.3.7 Po ukončení využívania miesta odberu materiálu (zemník) zhotoviteľ zodpovedá za obnovu poškodených 

zariadení, krajiny a životného prostredia. Z titulu splnenia týchto požiadaviek nebude realizovaná žiadna 

osobitná platba. Miesta využívané na odber materiálu budú zanechané vo vyhovujúcom stave. 

5.3.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv 

na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých 

účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch 

zhotoviteľa stavby. 

5.4 Program kontroly a ochrany životného prostredia 

Pred zahájením stavebnej činnosti zhotoviteľ predloží na posúdenie a schválenie stavebnému dozorovi  

nasledujúce dokumenty, ktoré budú tvoriť minimálnu súčasť jeho úplného pracovného plánu stavby a programu 

kontroly a ochrany životného prostredia: 

 skladovanie tekutých a toxických látok; 

 zabezpečenie a nakladanie s odpadom; 

 pozorovanie tvorby prachu a znečistenia ovzdušia v súvislosti s využívaním jestvujúcich ciest a mostov 

vozidlami zhotoviteľa; 

 škody vzniknuté na verejnom majetku vrátane cestných komunikácií a inžinierskych sietí; 

 zabezpečenie týkajúce sa prípadného použitia výbušnín. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane životného prostredia a ostatnej 

súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, boilery alebo iné podobné agregáty resp. 

zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať škodliviny znečisťujúce 

ovzdušie. Zhotoviteľ nebude na stavenisku páliť žiadnu stavebný odpad, alebo iné materiály. Zhotoviteľ 

zavedie do praxe opatrenia na zamedzenie tvorby prachu, ktoré budú zahrňovať minimálne nižšie 

uvedené opatrenia: 

 zásoby piesku a kameniva väčšie ako 20 m3, pre použitie pri výrobe betónu, budú z troch strán  

uzavreté, pričom steny budú tieto hromady prevyšovať a spredu ich budú presahovať o dva metre, 

 účinné vodné postrekovače sa použijú pri dodávke a počas manipulácie so všetkým nespracovaným  

pieskom, kamenivom a inými podobnými materiálmi, kedy je predpoklad tvorby prachu, ako aj za 

účelom   zvlhčenia všetkých skladovaných materiálov počas suchého a veterného počasia, 

 priestory na území staveniska, kde je pravidelný pohyb vozidiel, budú mať vhodný pevný povrch a  

budú udržiavané čisté, bez výskytu uvoľneného povrchového materiálu, 

 aby sa minimalizovali emisie prachu, prepravné pásy budú vybavené bočnicami proti vetru a miesta  

prechodov a miesta vyprázdňovania násypníkov budú uzavreté. Všetky dopravníky prepravujúce 

materiál, u ktorých je predpoklad tvorby prachu budú úplne uzavreté a vybavené zariadením na  čistenie 

pásov, 
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 cement a iné podobné jemnozrnné materiály dodávané voľne ložené budú skladované v uzavretých  

silách vybavených výstražným indikátorom vysokej hladiny materiálu. Výstražné indikátory vysokej  

hladiny materiálu budú navzájom spojené s plniacim zariadením, takže v prípade, že hladina  materiálu 

v plniacom hrdle sa priblíži k stavu preplnenia, spustí sa zvuková výstraha a pneumatická  linka vedúca 

do plniacej cisterny sa uzavrie, 

 všetky odvzdušňovacie otvory na cementových silách budú vybavené vhodným textilným filtrom s  buď 

otrasovým alebo pulzačným vzduchovým čistiacim zariadením. Plocha textilných filtrov bude  

stanovená použitím koeficientu vzduch-textília (rýchlosť filtrovania) 0,01 – 0,03 m/s, 

 vážiace plniace hrdlá budú odvetrané do vhodného filtra, 

 aby sa zabezpečilo adekvátne zachytávanie prachu pri ďalšom plnení, po vypustení cementu do  sila sa 

vaky filtra v zachytávači prachu v cementovom sile musia dôkladne otriasť, 

 zabezpečenie vhodného zariadenia na zabránenie tvorby prachu vrátane postrekovačov, 

 za účelom obmedzenia tvorby prachu víreného vetrom sa plochy na rekultiváciu, vrátane konečného  

zhutnenia, dokončia čo najskôr, zhodne s normami pre vykonávanie prác,  

 zhotoviteľ bude kropiť všetky komunikácie na území staveniska, na úsekoch kde prebiehajú stavebné  

práce, minimálne dvakrát denne a častejšie, ak to bude vyžadovať obmedzenie prašnosti ku  spokojnosti 

stavebného dozora, 

 zhotoviteľ bude vyžadovať, aby všetky vozidlá mali počas doby parkovania na stavenisku vypnutý  

motor, 

 za účelom zabezpečenia súladu s ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa znečistenia ovzdušia,  

zhotoviteľ skontroluje všetko zariadenie a mechanizmy na stavenisku min. raz za týždeň a vykoná  

všetky potrebné nápravy resp. opravy; 

 zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky vozidlá boli riadne očistené (karosérie a pneumatiky očistené od   

piesku a blata) pred opustením priestorov staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí, aby žiadna voda alebo   

odpad pochádzajúce z takýchto čistení, neboli umiestňované mimo staveniska; 

 aby sa zabránilo padaniu resp. odfúknutiu odpadu resp. materiálu z vozidla/vozidiel, zhotoviteľ 

zabezpečí,  aby všetky nákladné vozidlá využívané na prepravu materiálu z a na stavenisko boli prikryté  

nepremokavou plachtovinou alebo iným prijateľným druhom prikrývky (ktorá bude riadne upevnená); 

 zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie stien všade tam, kde by silné vetry mohli spôsobiť odfúknutie  

prachu resp. suti.  Povinné  je dodržanie nasledujúcich doplňujúcich požiadaviek je pri každom 

spracovaní betónu, drvení a  prevádzke obaľovacej súpravy na stavenisku: 

 zhotoviteľ bude sústavne podnikať opatrenia na zamedzenie nepríjemností spôsobených prachom,  ktorý 

je výsledkom jeho činnosti. Nainštaluje sa kontrolný systém zamorenia ovzdušia, ktorý bude  v 

prevádzke zakaždým, keď je súprava v prevádzke, 

 krytý trojstranný ochranný kryt s pružným závesom na prístupovej strane sa zriadi tam, kde sa  prašné 

materiály vypúšťajú do nákladných vozidiel zo systému dopravných pásov na stálom prekladacom  

mieste. Tento kryt bude vybavený odsávacími ventilátormi a bude odvetraný                 do vhodného  

textilného filtrovacieho systému, 

 všetky vozidlá s otvorenou ložnou plochou, využívané na prepravu materiálov potenciálne 

produkujúcich  prach, budú mať riadne priliehajúce bočnice a zadné dosky. Materiály, ktoré môžu 

spôsobiť  tvorbu prachu sa nebudú nakladať do väčšej výšky ako siahajú bočnice a zadné dosky a 

prikryjú  sa čistou nepremokavou plachtou v dobrom stave. Plachta bude riadne upevnená a hrany 

bočníc  a zadných dosák bude presahovať min. o 300 milimetrov, 

 aby sa minimalizovali akékoľvek emisie prachu, zhotoviteľ bude často čistiť a kropiť plochy kde sa  

nachádza výrobňa cementovej zmesi a drvička a priestory nachádzajúce sa v ich susedstve. Výroba  

suchých zmesí sa bude realizovať v úplne uzavretom priestore s odsávaním do vhodných textilných  

filtrov, 

 každá obaľovňa asfaltových zmesí nárokovaná zhotoviteľom na vykonanie prác spojených                     

s výstavbou  bude umiestnená tak, že bude vzdialená min. 500 metrov od najbližšieho receptora (t.j.  

školy, nemocnice alebo podobného zariadenia) a bude vybavená úplným ovládaním emisií. Miesto a 

podrobnosti o každej obaľovni podliehajú schváleniu stavebného dozora. 

 

5.5 Ochrana vody pred kontamináciou a monitorovanie kvality vody 
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5.5.1 Zhotoviteľ bude konať v súlade s legislatívou SR a inými nariadeniami platnými v SR, pokiaľ súvisia s 

ochranou vôd pred kontamináciou a monitoringom jej kvality. 

5.5.2 Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne náradie alebo strojné zariadenie nebude umývané v akomkoľvek   vodnom 

zdroji alebo v oblastiach, z ktorých je voda odvádzaná do jestvujúcich vodných tokov, potokov,   alebo kanálov. 

5.5.3 Zhotoviteľ zabezpečí, že odtok dažďovej vody so staveniska nebude odplavovaný priamo do žiadneho   

vodného toku, potoka alebo kanála. 

5.5.4 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky provizórne zariadenia staveniska budú situované min. 50 metrov   od 

vodného toku, potoka alebo kanála. 

5.5.5 Na zabránenie úniku olejov resp. mazív, zhotoviteľ vykoná každý týždeň kontrolu všetkého zariadenia   a 

zabezpečí, že každá výmena oleja resp. maziva v strojnom zariadení, sa vykoná výhradne  v priestoroch 

vyhradených na ich údržbu a opravy. 

5.6 Monitorovanie kvality vody    
V lokalitách, u ktorých je predpoklad, že kvalita vody bude negatívne ovplyvnená resp. tam, kde nastane 

významnejší odtok, sa za účelom zistenia základných podmienok, v rozsahu stanovenom zástupcom 

objednávateľa , vykoná pred zahájením stavebných prác sledovanie kvality vody. Merané parametre budú  

minimálne obsahovať: 

 mechanické nečistoty (rozptýlené častice), 

 biologický odber kyslíka, 

 rozpustený kyslík, 

 merná vodivosť, 

 fekálne koliformné baktérie, 

 hladiny oleja a mazadiel. Bežné sledovanie kvality vody a odtoku z dohodnutých stavebných dvorov, 

montážnych plôch a pracovných dvorov  pomocou prístrojov sa bude vykonávať minimálne raz za 

mesiac a pokiaľ nebude dohodnuté so technickým dozorom inak, bude obsahovať vyššie uvedené 

parametre. Výsledky sledovania sa predložia stavebnému dozoru do 15 dní od skončenia obdobia 

monitorovania. Správy budú mať charakter analýz a budú poskytovať vysvetlenia pre zistené anomálie a 

problémy. Rovnako sa bude vyžadovať aj podniknutie krokov v prípade negatívných výsledkov 

sledovania. 

5.7 Zmiernenie vplyvu stavebnej činnosti na pozemné komunikácie 

Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie  

v rámci a okolo stavenísk. Opatrenia na splnenie týchto požiadaviek budú obsahovať min. nižšie  uvedené body: 

 Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí  

zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby SR ( právny nástupca  MDVRR SR 

) 

 Rýchlosť u všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálu a zariadení nebude  na 

stavenisku presahovať 50 km/h. 

 Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade so všetkými súvisiacimi podmienkami  a 

predpismi. 

 Vyhnutie sa nakladaniu a preprave materiálu a zariadenia počas dopravnej špičky, aby sa zabránilo  

zhoršeniu podmienok na ceste v oblasti realizácie stavebných prác. 

 Osadenie vhodných a postačujúcich dopravných značiek. 

 Riadna kontrola vodičov za účelom zabezpečenia uvedomovania si ich zodpovednosti a dodržiavania  

predpisov. 

 Kontrola vodičov za účelom prevencie proti užívaniu alkoholu a drog. Zhotoviteľ si zmluvne vyhradí,  

že ich zistené užívanie bude dôvodom na ukončenie prác na stavbe. 

 Skladovanie stavebných materiálov mimo zón kde prebiehajú stavebné práce. Zhotoviteľ zodpovedá za 

všetky poškodenia ciest, ktoré môžu vzniknúť pri preprave materiálu a zariadení  na a zo stavby. 

Zhotoviteľ zodpovedá za koordináciu realizácie všetkých potrebných opráv a rekonštrukcií. Akékoľvek 

poškodenie zhotoviteľ opraví ku spokojnosti stavebného dozora , bez nárokov na finačnú  náhradu od 

objednávateľa 

 

5.8 Meranie výmer a platba 

Všetky ceny zhotoviteľa budú zahŕňať náklady súvisiace s ekológiou a aspektmi ochrany životného prostredia,  
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monitorovania a pod. Zhotoviteľ nebude účtovať žiadne dodatočné platby a nebudú uznané žiadne  nároky vo 

vzťahu k takémuto nákladu resp. nákladom.  Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu životného prostredia 

obstarané zhotoviteľom zostanú jeho majetkom  a budú odstránené po ukončení kontraktu.  Stavebný dozor 

môže kedykoľvek odmietnuť platbu v prípade, že (podľa názoru stavebného dozora) činnosť  zhotoviteľa nie je 

vykonávaná v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. 

 

6. ZEMNÍKY  A SKLÁDKY (VYŤAŽENÝ,  PREBYTOČNÝ  MATERIÁL,  DREVNÁ HMOTA) 
 

6.1 Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho     

použitia si vyhradzuje objednávateľ. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti zabezpečenia a dodania 

požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa. Zároveň je povinný do svojej ponuky 

zahrnúť priemerné náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, ako aj náklady na dopravu 

požadovaného množstva zeminy na stavenisko. 

Zároveň je zhotoviteľ povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. 

nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú 

výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku. Zhotoviteľ je povinný do svojej 

ponuky zahrnúť priemernú výšku poplatkov za uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, pričom pri 

uskladnení  zeminy a jednotlivých druhov odpadov je povinný postupovať v súlade so Zákonom o odpadoch. 

Uskladnenie sutí a odpadov je možné len na legalizované a riadne povolené skládky, uskladnenie zeminy je 

možné len v súlade s platnou legislatívou SR. 

Ak sú v Dokumentácii pre ponuku  uvedené zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, 

trvalé depónie  nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov ( ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa),   

je potrebné ich považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ  nebude môcť využiť, zabezpečí si 

iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným  dozorom. Za dodržanie zákonných 

povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  zodpovedá zhotoviteľ. Uvedené nie je dôvodom na zmenu 

termínu ukončenia stavby, resp. na úpravu zmluvnej ceny stavby. Uvedené podmienky sa vzťahujú aj na 

medzidepónie pre zeminy, horniny či iné materiály. 

6.3 Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do 

zberných surovín. Získanú finančnú čiastku poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom predloží 

stavebnému dozoru. 

 

7. RÉŽIA  A ZARIADENIE  STAVENISKA  A DOČASNÝCH  BUDOV 
 

7.1 Všeobecne 

7.1.1 Zhotoviteľ vypracuje projekt zariadenia staveniska, ktorý bude obsahovať situačný plán, v ktorom  bude 

vyznačená poloha, rozsah (plocha) a usporiadanie všetkých dočasných budov a zariadení  vrátane 

zabezpečovacieho oplotenia, vstupnej a výstupnej brány, kanalizačných a vodovodných  potrubí a systémov, 

vedení dodávky elektrickej energie a prístupových a staveniskových komunikácií  a ostatné náležitosti pre 

vydanie stavebného povolenia. 

7.1.2 Projekt bude obsahovať aj predpokladaný termín dodávky všetkého stavebného vybavenia a zariadení, ako 

aj príchod personálu hlavného zhotoviteľa a subdodávateľov. 

7.1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí potrebné stavebné povolenia a ďalšie doklady, potrebné na vybudovanie,  

prevádzku a zrušenie zariadenia staveniska. 

7.2 Zásobovanie vodou 

7.2.1 Všetka voda potrebná pre zabezpečenie činnosti technických zariadení, prevádzok, budov a prístrojového  

vybavenia, obmedzenie resp. ochranu proti prašnosti, usadzovanie zeminy pre zásyp  resp. akékoľvek iné 

použitie potrebné pre riadne ukončenie stavebných prác sa bude považovať za zahrnutú v cenovej ponuke 

zhotoviteľa. Žiadna spotrebovaná resp. požadovaná voda nebude  účtovaná ani hradená formou osobitných 

faktúr. 

7.2.2 Tam kde je to možné bude dodávka vody zabezpečená  pripojením na miestny vodovod. 

7.2.3 V lokalitách, kde nie je vybudovaná vodovodná prípojka, zhotoviteľ zabezpečí dostatočné množstvo  

fľaškovej pitnej vody z prijateľného zdroja pre všetkých svojich zamestnancov. 

7.3 Dodávka elektrickej energie 

7.3.1 Všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky elektrickej energie a príslušného technického  

vybavenia a zariadení potrebných pre realizáciu výstavby sa budú považovať za zahrnuté do celkovej  ceny 
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predloženej zhotoviteľom. 

7.3.2 V prípade nedostatku dodávanej elektrickej energie resp. nemožnosti pripojenia na jestvujúce vedenia  

elektrického prúdu, zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady generátory s dostatočnou kapacitou. 

7.3.3 Všetky jednotkové ceny zhotoviteľa budú zahŕňať náklady spojené s dodávkou elektrickej energie. 

7.3.4 Zhotoviteľ zabezpečí dodávku celkovej potreby elektrickej energie pre účely prevádzky jeho budov,  

zariadení a technického vybavenia. 

7.3.5 V prípade, že dodávka elektrickej energie je zabezpečená, zhotoviteľ zariadi u jej dodávateľa dodávku  a 

úhrady za služby súvisiace s jej dodávkou. 

7.3.6 Za účelom ochrany stavby a zabezpečenia vhodných pracovných podmienok, zhotoviteľ zabezpečí  

provizórne osvetlenie všetkých budov. Osvetlenie bude ponechané v prevádzke až do prevzatia  stavby 

objednávateľom. 

7.3.7 Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením. 

7.3.8 Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a inštaláciu prípojok a rozvodu prúdu s tým, že skriňové rozvádzače  budú 

rozmiestnené tak, aby dodávka prúdu a osvetlenie počas výstavby boli k dispozícii pomocou  stavebných 

sieťových rozvodov. 

7.4 Hygienické zariadenia  
Pre potreby všetkých robotníkov pracujúcich na stavbe, ako aj pre ostatných pracovníkov vykonávajúcich  práce 

resp. poskytujúcich služby súvisiace so stavbou, zabezpečí zhotoviteľ na stavenisku provizórne  hygienické 

zariadenia. Hygienické zariadenia budú mať primeranú kapacitu, po dobu výstavby budú riadne  udržiavané a 

pred zrakmi verejnosti budú ukryté v najvyššej možnej praktickej miere. V prípade, že  budú použité toalety s 

chemickým spracovaním splaškov, minimálne jeden taký záchod bude poskytnutý  pre každých 20 ľudí. 

Zhotoviteľ zabezpečí používanie takýchto hygienických zariadení všetkými pracovníkmi  na stavenisku. 

7.5 Požiarna ochrana   
Protipožiarne opatrenia a požiarna výstroj budú v súlade s platnou legislatívou SR. 

7.6 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
Objednávateľ stavby  zabezpečí spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  nariadenia 

vlády  396/2006 Z.z. SR, pokiaľ sa zmluvné strany v prílohe k ponuke nedohodnú inak.  

 7.7 Oplotenie  
 Až do ukončenia výstavby bude zhotoviteľ udržiavať všetky jestvujúce oplotenia, vybudované v súvislosti  s 

výstavbou. Oplotenie, ktoré je prekážkou pre stavebnú činnosť, nebude premiestnené resp. demontované  bez 

predchádzajúceho schválenia stavebným dozorom. 

7.8 Poškodenie jestvujúceho majetku 

7.8.1 Skôr než sa akýkoľvek majetok použije na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou stavby, musí to  schváliť 

stavebný dozor. 

7.8.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách,  

materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek  z  jeho  subdodávateľov. 

Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt,  stavbu, materiál alebo zariadenie 

ku spokojnosti stavebného dozora a bez akýchkoľvek ďalších  nákladov pre objednávateľa. 

7.8.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách,  

železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľnicach, krajniciach, cestných priekopách, násypových  

častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom  majetku, ktoré môžu 

vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby. 

7.9 Dočasné budovy a zariadenia 

7.9.1 Zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie a údržbu vhodných vjazdových a výjazdových komunikácií v priestore 

objektov všetkých dočasných zariadení. 

7.9.2 Okolo všetkých dočasných zariadení sa postaví bezpečnostný plot z pletiva prevýšený najmenej  troma (3) 

radmi ostnatého drôtu. Oplotenie bude min. 1,8 metra vysoké a bude vybavené uzamykateľnými  bránami na 

každom mieste vjazdu a výjazdu 

7.9.3 Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením. Všetky hygienické zariadenia 

budú napojené na vhodný kanalizačný systém. 

7.9.4 Počas vykonávania stavebných prác bude zhotoviteľ udržiavať všetky dočasné zariadenia vhodným  

spôsobom ku spokojnosti stavebného dozora. 

7.9.5 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vyhovujúcu rekonštrukciu v prípade zásahu do akýchkoľvek  

vedení inžinierskych sietí (vodovod, elektrické vedenia, kanalizácia), ktoré prechádzajú cez  miesto 

ktoréhokoľvek provizórneho zariadenia. Rekonštrukcia bude realizovaná k spokojnosti dotyčného  majiteľa 
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nehnuteľnosti resp. zainteresovaného subjektu a k spokojnosti stavebného dozora. 

7.9.6 Všetky úkony súvisiace s vyčistením resp. odstránením porastov musia byť vykonané k spokojnosti  

stavebného dozora pred uložením materiálu v ktoromkoľvek mieste. Výšková kóta všetkých dočasných  

zariadení musí byť min. 20 cm nad výškou priľahlého jestvujúceho terénu. Povrch musí  mať adekvátny sklon, 

aby bol umožnený adekvátny odtok zrážkových vôd. 

7.9.7 Všetky budovy, dočasné zariadenia a povinnosti, využívané pri realizácii stavebného diela budú po  

dokončení prác, resp. podľa ďalších pokynov stavebného dozora odstránené a dotknuté územie  bude podľa 

potreby riadne vyčistené a upravené. 

7.10 Dočasné komunikácie 

Zhotoviteľ v rámci svojich režijných nákladov zabezpečí spracovanie projektov dočasného dopravného značenia 

(DDZ), vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie úplnej uzávierky ciest, zriadenie dočasných 

komunikácií vrátane všetkých dočasných napojení na dočasné komunikácie, dodanie a osadenie dopravného 

značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej  premávky na dočasné komunikácie (obchádzky), 

ktorých potreba vznikne v súvislosti s výstavbou,  s plnou zodpovednosťou za údržbu dočasných komunikácií 

počas ich využívania v súvislosti so stavbou (ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak). 

7.11 Stavebné zariadenie a vybavenie   
Všetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté zhotoviteľom sa po jeho dopravení na stavenisko  bude 

považovať za zariadenie a vybavenie určené výhradne na účely výstavby a dokončenie stavby a  zhotoviteľ ho 

nemôže bez povolenia stavebného dozora, či už ako celok alebo niektorú jeho súčasť,  premiestniť zo stavby na 

iné miesto. 

7.12 Odstránenie zariadenia staveniska 

Po dokončení stavby zhotoviteľ odstráni zo staveniska všetko stavebné zariadenie a vybavenie  poskytnuté ním 

resp. ktorýmkoľvek podzhotoviteľom alebo dodávateľom. Všetky budovy, zariadenia a zariadenia využívané pri 

realizácii stavebného diela budú po dokončení prác, resp.  podľa ďalších pokynov stavebného dozora, 

odstránené a dotknuté územie bude podľa potreby  riadne vyčistené a upravené. 

7.13 Vylúčenie zodpovednosti objednávateľa za škody vzniknuté na zariadení  
Objednávateľ nezodpovedá za stratu resp. poškodenie ktoréhokoľvek z uvedených stavebných zariadení  alebo 

vybavenia poskytnutého zhotoviteľom, podzhotoviteľom alebo dodávateľom 

7.14 Ochrana   
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu stavby, ako aj všetkých dodávok, materiálu, zariadení a všetkých jestvujúcich  

alebo dokončených zariadení, proti vandalom alebo iným neoprávneným osobám. 

7.15 Dočasné zábery   
Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dokumentáciu a vybaví dočasné zábery na plochy nad rámec trvalého 

a dočasného záberu zabezpečeného objednávateľom, pre ktoré vznikne táto  potreba v súvislosti so stavebnými 

prácami. Náklady uvedené v čl.7 týchto ZTKP zhotoviteľ zahrnie do príslušných všeobecných položiek, resp. 

do režijných nákladov stavby. 

7.16 Čiastočné uzávierky 

V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ stavby v rámci svojich 

režijných nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenie všetkých dokladov 

potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest, dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade 

s projektom DDZ a presmerovanie verejnej  premávky (ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak). O určenie 

dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada zhotoviteľ  (po predchádzajúcom 

odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom) príslušný cestný správny 

orgán.  

Na základe vydaného povolenia a jeho podmienok vykoná čiastočnú uzávierku cesty zhotoviteľ spolu s Políciou 

SR. Po skončení uzávierky zhotoviteľ urýchlene odstráni dočasné dopravné značenie a dopravné značenie 

komunikácií uvedie do pôvodného stavu, pokiaľ nie je v dokumentácii alebo objednávateľom stanovené inak.  

 

 

 

8. OSTATNÉ 
 

8.1 Doklady od objednávateľa 

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi do začatia výstavby nasledovné doklady, potrebné pre jej začatie: 

 Územné rozhodnutie 
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 Rozhodnutie o vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) v prípade, že sa týka 

predmetnej stavby 

 Rozhodnutie o vyňatí pôdy z lesného pôdneho fondu (LPF), v prípade, že sa týka predmetnej stavby 

 Súhlas vodohospodárskeho orgánu (v prípade realizácie vodohospodárskych objektov) 

 Povolenie na výrub stromov mimo lesa v prípade, že sa týka predmetnej stavby 

 Stavebné povolenia 

 Ostatné doklady, potrebné na výstavbu 

Zhotoviteľ zabezpečí splnenie podmienok, uvedených v predmetných dokladoch a dokladoch vydaných v 

priebehu výstavby dotknutými organizáciami, stavebnými úradmi či orgánmi štátnej správy. 
 

8.2 Spolupráca medzi zhotoviteľmi stavieb 

Ak stavba je rozdelená na viac úsekov a každý úsek má samostatného zhotoviteľa, zhotoviteľ stavby bez 

nárokov na úhradu príp. nákladov bude spolupracovať a koordinovať svoje práce so zhotoviteľmi nadväzujúcich 

stavieb  a do jedného  mesiaca po začatí prác uzatvorí s nimi zmluvu o koordinácii  a spolupráci. Uvedenú 

zmluvu je povinný  predložiť stavebnému dozoru  na vyjadrenie. 

 

 


