

DODATOK č. 2

k ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005

č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4

na stavbu : **I/59 Jelenec – núdzový záliv**

č. stavby: **0 4 4 2**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V súlade s čl. 19.1.1.a) Zmluvy o dielo na základe skutočne vykonaných prác sa mení rozsah prác na objekte 023-00, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela, s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

obj. 023-00 Príprava pozemkov ZS pre 103-00 - 193 802,00 Sk podľa pôvodnej ZoD

obj. 023-00 Príprava pozemkov ZS pre 103-00 + 1 439 792,60 Sk podľa dod.č.2

spolu o + 1 245 990,60 Sk (bez DPH)

potom celková cena diela činí :

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD + dod.č.1	133 734 509,00	25 409 556,70	159 144 065,70
Dodatok č. 2 spolu	1 245 990,60	236 738,20	1 482 728,80
Zmluvná cena SPOLU	134 980 499,60	25 646 294,90	160 626 794,50

1. Zmluvné strany

- mení sa článok 1.2. :

Oprávnení rokovať vo veciach technických

: Ing. Bohumil Plšík, vedúci oddelenia marketingu

14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- mení sa článok 14.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela :

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Robert Gogola	ekonomický námestník	vo veciach zmluvných
Ing. Branislav Bíreš	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Bohumil Plšík	ved.oddelenia marketingu	vo veciach zmluvných

18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

V súlade s článkom 18.1 na základe vzájomnej dohody sa v bode 18.5. dopĺňa podzhotoviteľ:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	%podiel z celk. nákladu
GEOstatik s.r.o. Bytčická 32 010 29 Žilina P.O. BOX B/138	SO 233-00, SO 113-00, SO 111-00, SO 235-00	1,46 %

25. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- mení sa článok 25.5.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho :*Ing. Branislava Bireša*. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.


V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005, č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4 a bol vyhotovený v 2-och exemplároch, po 1x pre obidve zmluvné strany.

Vo Zvolene dňa: 15. AUG. 2005

Zhotoviteľ: **Dejvotkov, a. s.**

Orieňová 27, 826 56 Bratislava
- 84101 -



Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen



V Banskej Bystrici dňa: 23. 8. 2006

Objednávateľ:



Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-