

DODATOK č. 3

k ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005

č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4

na stavbu : **I/59 Jelenec – núdzový záliv**

č. stavby: **0 4 4 2**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V súlade s čl. 19.1.1.a) Zmluvy o dielo na základe prehodnotenia a aktualizácie projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa mení rozsah prác na objektoch 103-00, 113-00, 232-00, 233-00, 235-00, 263-00 I, 263-00 II, 263-00 III, 402-00, 516-00 a dopĺňa sa realizácia nových objektov 111-00a a 113-00a čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
000-00	Všeobecné položky	+ 695 482,00
111-00a	Úniková cestička – kamerový systém	+ 307 519,00
103-00	Núdzový záliv Hanesy	+ 16 422 923,00
113-00	Úniková cestička Hanesy	+ 3 951 985,00
113-00a	Úniková cestička Hanesy – kamerový systém	+ 396 272,00
232-00	Zárubný múr km 0,310-0,355 pre obj.103-0	+ 1 724 533,00
233-00	Zárubný múr km 0,380-0,450 pre obj.103-00	+ 3 632 026,00
235-00	Zárubný múr km 0,575-0,790 pre obj.103	+ 5 356 719,00
263-00	Oporný múr I pre objekt 113-00	+ 872 480,00
263-00	Oporný múr II pre objekt 113-00	+ 358 767,00
263-00	Oporný múr III pre objekt 113-00	- 1 145 235,00
402-00	Preklád.nadštand.dopr.zn. v km 0,478 obj.103	49 295,00
516-00	Dažďová kanalizácia	388 086,00
	Spolu :	+ 33 010 852,00

spolu bez DPH : 33 010 852,00 Sk
DPH 19 % z 10 002 112,00 Sk : 6 272 061,88 Sk
spolu s DPH : 39 282 913,88 Sk

potom celková cena diela činí :

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD + v dod.č.1 - 2	134 980 499,60	25 646 294,91	160 626 794,51
Dodatok č. 3 spolu	33 010 852,00	6 272 061,88	39 282 913,88
Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 - 3 SPOLU	167 991 351,60	31 918 356,79	199 909 708,39

18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

V súlade s článkom 18.1 na základe vzájomnej dohody sa v bode 18.5. dopĺňa podzhotoviteľ:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	%podiel z celk. nákladu
OSFER s.r.o. Prúdová 12, 040 01 Košice	SO 101-00, SO 103-00, SO 108-00, SO 111-00, SO 113-00	0,24 %
EKOMONT – servis, Štefan Poliak Poniky 320, 976 33 Poniky	SO 235-00	0,79 %

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005, č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4 a bol vyhotovený v 2-och exemplároch, po 1x pre obidve zmluvné strany.

Vo Zvolene dňa: - 6. OKT. 2005

V Banskej Bystrici dňa: 6. 10. 2006

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Dovankou, a.s.
Prúdová 12, 040 01 Košice

Ing. Dušan M r á z
podpredseda Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-2-
Ing. Ladislav Š t u l a j t e r
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Ján Š o l t ý s
riaditeľ závodu Zvolen