

DODATOK č. 4

k ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005

č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4

na stavbu : **I/59 Jelenec – núdzový záliv**

č. stavby: **0 4 4 2**

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

Článok 1. Zmluvy o dielo znie nasledovne :

1. Zmluvné strany

1.1.	OBJEDNÁVATEĽ	: Slovenská správa ciest
	Sídlo	: Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
	štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
	osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	: Ing. Juraj Valent , riaditeľ SSC-IVSC Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica
	IČO	: 00 33 28
	DIČ	: 2021067785
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	č.účtu	: 7000135433/8180
	Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Ing. Juraj Valent, riaditeľ
	technických	: Ing. Juraj Valent
	Tel.	: 048/4343200
	Fax	: 048/4143424
	Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 zo 14.februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2.	ZHOTOVITEĽ	DOPRASTAV, a.s.
	Sídlo	: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
	Realizujúci závod	: Závod 04 Zvolen Hronská 1, 960 01 Zvolen
	Zastúpený	: Ing. Dušan Mráz , podpredseda Predstavenstva a.s. Ing. Ján Šoltýs , riaditeľ závodu Zvolen
	IČO	: 31 333 320
	IČ DPH	: SK2020372497
	Bankové spojenie	: UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A, 813 33 Bratislava
	Číslo účtu	: 6600837004/1111
	Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných	: Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu 04 Zvolen
	Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických	: Ing. František Tomek, obchodný námestník závodu 04 Zvolen Ing. Ivan Romšák, výrobo-technický námestník závodu 04 Zvolen Ing. Bohumil Plšík, vedúci oddelenia marketingu
	Telefón, fax	: 045/5305412, 045/5305403
	E-mail	: bohumil.plsik@doprastav.sk
	Registrácia	: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s čl. 19.1.1.b) Zmluvy o dielo na základe prehodnotenia a rozhodnutia objednávateľa sa nebudú vykonávať stavebné práce na objektoch 111-00, 111-00a, 262-00, 271-00, 311-00, 502-00, 503-00, 513-00, 513-001, 602-00, 603-00, 621-00 a doplnia sa realizácia nových objektov 103-01a 236-00 čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
111-00	Úniková cestička	- 3 384 474,00
111-00a	Úniková cestička – kamerový systém	- 307 519,00
262-00	Oporný múr pre objekt 111-00	- 4 521 923,00
271-00	Úprava toku-Starohorský potok pre obj.101	- 629 149,00
311-00	Záchytná sieť pre objekt 101-00	- 44 448,00
502-00	Preložka PSV DN 600 a DN 700 pre 101	- 3 527 495,00
503-00	Preložka miestneho vodovodu Jelenec	- 433 546,00
513-00	Dažďová kanalizácia pre obj. 111-00	- 97 198,00
513-001	Dažďová kanalizácia pre obj. 111-00	- 431 546,00
602-00	Prekl. 22 kV ved. VN I.č.209 km0,0-0,3pre 1	- 1 094 194,00
603-00	Prekl.22 kV prípojky VN pre obec Valentová	- 1 029 909,00
621-00	Prekl.VO pri hrádzi Starohorského potoka	- 180 342,00
103-01	Núdzový záliv Hanesy - predĺženie	+ 9 789 290,00
236-00	Oporný múr v km 0,800	+ 4 985 380,00
	Spolu :	- 907 073,00

spolu bez DPH : - 907 073,00 Sk
 DPH 19 % z - 907 073,00 Sk : - 172 343,87 Sk
 spolu s DPH : - 1 079 416,87 Sk

potom celková cena diela činí :

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD + v dod.č.1 - 3	167 991 351,60	31 918 356,79	199 909 708,39
Dodatok č.4 spolu	- 907 073,00	- 172 343,87	- 1 079 416,87
Zmluvná cena určená v ZoD + v dod.č.1 – 4 SPOLU	167 084 278,60	31 746 012,92	198 830 291,52

14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- doplnia sa v článku 14.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela :

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Marek Očenáš	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

25. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- mení sa článok 25.5.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho :**Ing. Branislava Bireša a Ing. Mareka Očenáša**. Títo sú oprávnení ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 6231/101/2005, č. zhotoviteľa: 99/2005/0/4 a bol vyhotovený v 2-och exemplároch, po 1x pre obidve zmluvné strany.

Vo Zvolene dňa: 02.04.2007

V Banskej Bystrici dňa: 02.04.2007

Zhotoviteľ:

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen