

DODATOK Č. 5

k ZoD č. objednávateľa 6231/101/2005

č. zhotoviteľa 99/2005/0/4

na stavbu: **I/59 Jelenec – núdzový záliv**

č. stavby: **0 4 4 2**

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Článok 29. Zmluvy o dielo na základe prehodnotenia a aktualizácie projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa mení rozsah prác na objektoch 000-00, 021-00, 101-00, 103-00, 122-00, 123-00, 211-00, 211-01, 212-00, 212-01, 213-00, 213-01, 220-01, 514-00, 612-00, 613-00, 622-00, 651-00, 661-00, 671-00 a 750-00, čím sa upravuje cena celého diela (v zmysle tabuľky č.1) s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne:

Tab č. 1

Objekt	Popis	Doplňok
000-00	Všeobecné položky	+ 571 526,00
021-00	Príprava pozemkov zariadenia staveniska pre obj. 101-00	+ 891 293,00
101-00	I/59 Núdzový záliv - Jelenec	+ 9 004 464,00
103-00	Núdzový záliv Hanesy	+ 7 684 969,00
122-00	Autobusové zastávky	+ 334 864,00
123-00	Chodníky k autobusovým zastávkam	+ 319 015,00
211-00	Obkladový múr km 0,165 – 0190 pre obj.101	- 1 073 612,00
211-01	Úprava skalného bloku v km 0,175	+ 977 481,00
212-00	Obkladový múr km 0,360 – 0,380 pre obj.101	- 340 124,00
212-01	Úprava skalného bloku v km 0,370	+ 604 841,00
213-00	Obkladový múr km 0,520 – 0,620 pre obj.101	- 10 061 100,00
213-01	Úprava svahu sieťami	+ 8 854 638,00
220-01	Ochranné zariadenie proti padaniu skál	+ 12 088 331,00
514-00	Dažďová kanalizácia pre obj.101	- 407 234,00
612-00	Prekl. vedenia NN pre obj.101	- 255 798,00
613-00	Prekl. prípojky NN pre vodáreň	- 51 482,00
622-00	Prekl. VO v km 0,100 – 0,300 pre obj.101	- 42 366,00
651-00	Prel. miest. telef. káblov pre obj.101	- 1 162 410,00
661-00	Preložka DKK – RCSI Zvolen pre obj.101	+ 597 371,00
671-00	Prel. signal. káblov SVS pre obj.101	- 167 118,00
750-00	Kábelovod	- 468 353,00
	Spolu	27 899 196,00

Spolu bez DPH :

27 899 196,00 Sk

DPH 19%:

5 300 847,24 Sk

Spolu s DPH:

33 200 043,24 Sk

	bez DPH	DPH 19%	s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD + dod 1-4	167 084 278,60 Sk	31 746 012,92	198 830 291,52
<u>Dodatok č. 5 spolu</u>	<u>27 899 196,00 Sk</u>	<u>5 300 847,24</u>	<u>33 200 043,24</u>
Zmluvná cena určená			
v ZoD + v dodatku č.1-5 SPOLU	194 983 474,60 Sk	37 046 860,17	232 030 334,77

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 6231/101/2005 a č. zhotoviteľa 99/2005/0/4 a bol vyhotovený v 2-och exemplároch, po 1x pre obidve zmluvné strany

V Banskej Bystrici dňa:


Vo Zvolene dňa: 4.6.2007

Objednávateľ:



Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 04101 -



Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen

